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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK PROC. LICITACIÓN SPA3 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 11/10/2024 

LUGAR: x VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 11 a.m. HORA FIN: 12:30 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

José Luperdi Mendoza ANIN Gerente de Proyecto  

Ronald Obregón Flores ANIN Administrador de contratos   

Irvin Siche ANIN Especialista de Planeamiento   

Irwin Guerrero ANIN Especialista ambiental  

Brayan Burgos  ANIN Responsable de cierre comercial  

Carlos Rioja OHLA Especialista de costos  

Luciano Pithon Das Virgens OHLA Director de proyecto  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Gerald de la Cruz Cabellos CONSORCIO SRE Gerente de construcción  

Walter Abramonte CONSORCIO SRE Representante  

Jesús Carrillo CONSORCIO SRE Representante  

José Sanchez  CONSORCIO SRE Gerente   

 

AGENDA 

- EXPOSICION DE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SP A3  
- FEEDBACK AL POSTOR 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
EXPOSICION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR PARTE DEL 
POSTOR 
 

CONSORCIO SRE 11/10/2024 

2 

• FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  

• La cantidad de equipos debe estar acorde a su Plan de 
trabajo propuesto. 

• El curriculum vitae del personal clave debe contener los 
certificados de trabajo que sustenten la experiencia 

• Remitir firmada la carta de aceptación de los términos y 
condiciones del contrato de servicio. 

OHLA 11/10/2024 
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• El Plan de seguridad no se ajusta a la estructura de ley, no 
incluye auditorias, requisitos legales, no presenta IPERC por 
actividades referidas al proyecto, el iperc-lb 

• Los PETS deben ajustarse a la estructura de ley, 
restricciones, detalle del proceso, referirse a las actividades 
del proyecto. 

• Se sugiere presentar las certificaciones ISO. 

• El Plan de calidad no supera el 50 % de los puntos 
requeridos debe contener los acápites contenidos en el 
anexo 3 del TdR. 

• El cronograma de trabajo presentado por el postor no 
cumple con los 14 puntos DCMA, además de no presentar 
la totalidad de documentos solicitados en los TdR 

• No presentó el Plan de medio ambiente. 

• Remitir el anexo debidamente llenados y firmados por su 
representante. 

• Mejorar la oferta económica. 

• Mejorar rendimiento con el número de equipos del APU 
en las partidas con mayor incidencia. 

• Evaluar el número de bolsas de cemento o cotizar concreto 
premezclado, evaluar costo del material. 

• Verificar el metrado del listado de actividades. 
 

3 
El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades 
de mejora sugeridas presentarlo el miércoles 16/10/2024 hasta las 
11:59 p.m. mediante la plataforma tenderbill 

OHLA  

 


