
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REVEGETACION 335 días mar 25/04/23
2 INICIO 0 días mar 25/04/23mar 25/04/23
3 MOVILIZACION Y 

TRASLADO DE 
PERSONAL

5 días mar 
25/04/23

sáb 
29/04/23

4 INICIO DE 
LABORES EN SITU

5 CONSTRUCCION
DE VIVERO

6 ADECUACION 
DE VIVERO

5 días sáb 
20/05/23

mié 
24/05/23

7 PREPARACION 
DE TIERRA 

30 días sáb 
20/05/23

dom 
18/06/23

8 INICIO DE 
LLENADO DE 
BOLSAS PARA 
PLANTONES

30 días sáb 
20/05/23

dom 
18/06/23

9 INICIO DE 
REPRODUCCION
DE ARBOLES

38 días sáb 
20/05/23

10 INICIO DE 
REPRODUCCION
DE ARBUSTOS

20 días jue 01/06/23 mar 
20/06/23

11 INICIO DE 
REPRODUCCION
DE 
CUBRESUELOS

25/04

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 10/03/23

Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024
M A M J J A S O N D E F M A M

01/06/23
jue 30/06/2330 días mar 

dom 
23/01/24
vie 19/05/23

lun 26/06/23

20 días dom 
30/04/23

mar 
30/04/23

mar 23/01/24



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

12 ELABORACION 
DE COMPOST 
ORGANICO

13 PREPARACION 
DE TIERRA DE 
CHACRA

14 PODA DE 
ENTREGA

15 INICIO DE 
PLANTACION EN
OBRA

16 INICIO DE 
MANTENIMIENTO
(PERIODO DE 
ESTABLECIMIENTO)

17 FIN 0 días dom 24/03/24

M A M J J A S O N D E F M A M
Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Fecha: vie 10/03/23

105 días sáb 
20/05/23

91 días jue 01/06/23 jue 31/08/23

vie 
16/08/23

10.38 días mie 
25/08/23

60 días sab 26/08/23 mar 
24/10/23

90 días mie 25/10/23 mar 
23/01/24

jue 31/08/23

23/01


