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Contratante  Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecución de las obras y es el 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a su empresa o consorcio, a licitar la construcción 
de obras que forman parte del Paquete R‐07 Defensas Ribereñas del río Lacramarca, por lo que, 
su empresa o consorcio, deberá de tomar especial atención a los documentos contenidos en este 
documento, los cuales, brindan información y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa 
de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre  los postores,  la mejor propuesta técnico‐económica, 
para la contratación de las obras: SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO – RÍO 
LACRAMARCA.  

La quebrada Pampa del Toro es el afluente más significativo del tramo intermedio de la Cuenca del 
Río Lacramarca, denominada Lacramarca Medio Bajo; a partir del punto de confluencia hasta el 
Océano Pacífico, se denomina Lacramarca Bajo. El aporte de la quebrada Pampa del Toro es por la 
margen izquierda del Río Lacramarca, a la altura de la progresiva 26+170 de este último. 

La  cuenca  de  la  Qda.  Pampa  del  Toro  tiene  185.42  km2  de  área,  el  cauce  principal  está 
comprendido entre las cotas 2,175 y 169 msnm. El área total de la Cuenca Lacramarca es 817.13 
km2, lo cual significa que la Qda. Pampa del Toro representa el 22,7%; sin embargo, “La Quebrada 
Pampa del Toro si bien es cierto es extensa, es de  régimen  intermitente, por  lo  tanto, en esta 
quebrada, sólo en época de avenidas discurre agua por su cauce”. 

El alcance  forma parte de  la Fase RIBA 4  ‐ Diseño Final; corresponde a  las  intervenciones en el 
ámbito de  la Quebrada Pampa del Toro, concretamente en  la  zona donde el Canal La Huaca  ‐ 
Nepeña, cruza al cauce de dicha quebrada, ámbito al que se le ha denominado Sector 2. El período 
de retorno utilizado es 200 años, seleccionado en la Fase RIBA 3B 

Para ello, es importante precisar que el Proyecto ha sido dividido en cuatro Sub‐Proyectos: 

 A‐1, entre las progresivas 0+000 (desembocadura en el Océano Pacífico) y 3+300. 

 A‐2, entre las progresivas 3+300 y 20+960 

 A‐3, entre las progresivas 20+960 y 26+137 

 A‐4,  entre  las  progresivas  26+137  y  28+785.  Este  Sub‐Proyecto  se  ha  dividido  en  dos 
Sectores: 
 Sector  1:  Cauce  del  Río  Lacramarca,  que  incluye  el  brazo  izquierdo,  de 

aproximadamente 1,300 m. 
 Sector 2: Cauce de la Qda. Pampa del Toro, en una longitud de aproximadamente 

1,800 m. 
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2. ANTECEDENTES 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de 
la Autoridad de  la Reconstrucción con Cambios  (en adelante ARCC) del proyecto denominado: 
“Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R‐07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables 
redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO  ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación  del  Servicio  de  Protección  del  Río  Lacramarca,  vulnerables  ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

 
El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y 
Chimbote en  la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre  los 0 a 1,048 
msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business 
Inteligence  S.A.  Sucursal Perú  (en  adelante Airtificial),  y está orientado  a proteger de manera 
segura de las inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 
Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del 
río  Lacramarca,  se plantea  la ejecución del proyecto bajo una modalidad de  contratación Fast 
Track, es un sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan 
casi en  forma paralela superponiendo actividades durante  la ejecución de  la  fase de  Ingeniería 
(Diseño), Procura y Construcción. 

El  presente  documento  establece  correctamente  los  Términos  de  Referencia  para  solicitar 
cotizaciones a los postores por la “SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A4 PAMPA DEL TORO 
–   RÍO LACRAMARCA” el que tiene como alcance general, realizar  la ejecución del Proyecto, de 
todas las actividades principales para la construcción de diques, protección de diques, enrocados 
con piedra, protección de cauces, acarreo de material roca, rellenos del proyecto, movilización y 
desmovilización,  incluyendo  las actividades secundarias como  las facilidades de obra necesarias 
durante  el  proceso  constructivo;  y  que  se  detallan  en  la  descripción  específica  del  presente 
documento. 
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3. BASE LEGAL 

El  Postor  deberá  de  cumplir,  la  base  legal  vigente,  la  cual  regirá  también  en  la  etapa  que  le 
corresponda como Subcontratista 

 Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

 D.S. N° 015‐218‐PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación 
de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones 
de  Carácter  Extraordinario  para  las  Intervenciones  del  Gobierno  Nacional  Frente  a 
Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

 Servicio del régimen  laboral especial en construcción civil. Garantía de cumplimiento de 
obligaciones laborales. 

 Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 

 Norma GE. 050‐ Seguridad en la construcción. 

 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 

 D.S. N° 005‐2012‐TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

 D.S.  N°  011‐2019‐TR  Reglamento  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  sector 
construcción. 

 D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

 Resolución Ministerial Nº  1275‐2021‐MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321‐ 
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV‐2. 

 D.S. N° 015‐2022‐PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184‐2020‐PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por  las graves  circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID‐19 y establece las medidas que 
debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 

 Guía metodológica para proyectos de protección y/o  control de  inundaciones en áreas 
agrícolas o urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Manual  de  Carreteras. Mantenimiento  o  conservación  Vial  (R.D.  Nº  08‐2014‐MTC/14) 
(27.03.14) y Parte IV (R.D. Nº 05‐2016‐MTC/14) (25.02.16). 

 Resolución Directoral Nº 05‐2016‐MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario 
Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 

 Glosario de términos de uso  frecuente en proyectos de  infraestructura vial  (R.D. Nº 02‐
2018‐MTC/14) (12.01.2018). 

 Manual de Especificaciones Técnicas generales para  construcción  (EG‐2013)  (RD Nº 22‐
2013‐MTC/14) (07.08.2013). 

 Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18‐2016‐MTC/14) (03.06.2016). 

 Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 
10‐2014‐MTC/14) (09.04.2014). 

 TUPA Municipalidad Provincial del Santa. 

 TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 

 Texto Único Administrativo de la Subdirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Ancash 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

 El Contratista OHLA 

 Gobiernos Municipales / Provinciales 

 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Ministerio de Cultura (MINCUL) 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

 Autoridad Nacional de Agua (ANA); 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

 Centro  Nacional  de  Estimación,  Prevención  y  Reducción  del  Riesgo  de  Desastres 
(CENEPRED); 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

 Defensoría del Pueblo 

 Comunidades locales 

4.2. Información General del Proyecto 

  La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE ‐ 07 

Proyecto  Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R‐07) 

Ubicación  Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por  Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) 

Adjudicatario  Obrascón Huarte Lain (OHLA) 
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4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 

La estructura de  los Términos de Referencia (TDR) para  la Subcontratación Subproyecto A4‐
Pampa del Toro, se muestra en la Imagen 1. 

 
Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

La  cuenca  hidrográfica  del  Río  Lacramarca  en  la  parte  norte  de  la  región  hidrográfica  del 
Pacífico,  entre  las  coordenadas  UTM WGS84‐17S  Este:  765229.7  y  819462.6  y  entre  las 
coordenadas Norte: 8993116.1 y 9031339.6. Políticamente comprendido entre los distritos de: 
Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote en la Provincia Santa departamento de 
Ancash. 

Los Límites de la cuenta son: 

 Por el Norte: con la cuenca del río Santa 

 Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 

 Por el Este: con la cuenca del río Santa 

 Por el Oeste: con el océano Pacifico 

La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se 
muestra en la siguiente ilustración. 
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Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro 
subproyectos: A‐1, A‐2, A‐3 y A‐4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento   Provincia  Distrito  Subproyecto  Progresiva  

Ancash  Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A ‐ 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A ‐ 2 
Inicio: PK 3 + 300 

Fin: PK 20 + 950 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A ‐ 3 
Inicio: PK 20 + 950 

Fin: PK 26 + 150 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Macate, 
Cáceres del Perú 

A ‐ 4 
Inicio: PK 26 + 150 

Fin: PK 28 + 220 

 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Luego de los daños producidos por el Fenómeno de El Niño Costero ocurrido en el verano del año 
2017, el gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la ejecución 
de Obras para restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fenómeno. 

Es por ello que mediante la Ley Nº 30556, se aprueban disposiciones de carácter extraordinario 
para  las  intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone  la creación de  la 
Autoridad para  la Reconstrucción  con Cambios, declarándose prioritario, de  interés nacional y 
necesidad pública  la  implementación de un plan  integral, con enfoque de gestión del riesgo de 
desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas 
por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para  la  implementación de 
soluciones integrales de prevención. 
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La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es una entidad adscrita a la Presidencia 
del  Consejo  de  ministros,  de  carácter  excepcional  y  temporal,  con  autonomía  funcional, 
administrativa, técnica y económica. La ARCC tiene como visión restituir el bienestar y mejora la 
calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  afectados  por  el  Fenómeno  del  Niño  brindándoles 
infraestructura  y  servicios  de  calidad  en  salud,  educación,  pistas  y  veredas,  saneamiento, 
agricultura  y  riego,  vivienda  y  transportes,  así  como  prevenir  el  riesgo  ante  inundaciones  y 
movimientos de masas. 

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creación del servicio de protección en las 
riberas del río Lacramarca, vulnerables ante peligros de  inundación, en 58 Comunidades en  los 
distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de  la provincia del Santa, departamento de 
Ancash. 

Asimismo, mediante  la presente  licitación adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta 
técnico‐económica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el 
ítem “Alcance del Proyecto a licitar”. 

5.1. Objetivo del Subproyecto A4‐PAMPA DEL TORO 

 El objetivo del Proyecto es ejecutar la Subcontratación del Subproyecto A4 – Pampa 
del Toro – Río Lacramarca, mediante la construcción de diques y taludes de diques con 
enrocado  y  obras  complementarias,  que  forman  parte  del  alcance  de  proyecto 
“Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca – Paquete 11‐R07”. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

La quebrada Pampa del Toro es el afluente más significativo del tramo intermedio de la Cuenca del 
Río Lacramarca, denominada Lacramarca Medio Bajo; a partir del punto de confluencia hasta el 
Océano Pacífico, se denomina Lacramarca Bajo. El aporte de la quebrada Pampa del Toro es por la 
margen  izquierda del Río  Lacramarca,  a  la  altura de  la progresiva  26+170 de  este último.    La 
codificación Pfafstetter, nivel 8, es 13759922. 

La  cuenca  de  la  Qda.  Pampa  del  Toro  tiene  185.42  km2  de  área,  el  cauce  principal  está 
comprendido entre las cotas 2,175 y 169 msnm.  El área total de la Cuenca Lacramarca es 817.13 
km2, lo cual significa que la Qda. Pampa del Toro representa el 22,7%; sin embargo, “la Quebrada 
La Pampa del Toro si bien es cierto es extensa, es de régimen intermitente, por lo tanto, en esta 
quebrada, sólo en época de avenidas discurre agua por su cauce”. 

6.1. Descripción del alcance 

Las metas  físicas o actuaciones proyectadas en el ámbito de  la Qda. Pampa del Toro aguas 
arriba  del  acueducto  del  Canal  La  Huaca  ‐  Nepeña,  a  1,100  metros  aguas  arriba  de  la 
confluencia de la Qda. Pampa del Toro con el Río Lacramarca, por su margen izquierda, son las 
siguientes: 

  (1) Dique Nuevo A4 ‐ PT ‐ D ‐ 05, de 184.00 metros de longitud, en la margen derecha de la 
Qda. Pampa del Toro, aproximadamente 450 metros, aguas arriba del acueducto del Canal La 
Huaca – Nepeña. 
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  (2) Dique Nuevo A4 ‐ PT ‐ D ‐ 04, de 45.48 metros de longitud, inmediatamente aguas arriba 
del acueducto. 

  (3) Tres tramos de protección con enrocado acomodado, según el siguiente detalle: 

 A4‐PT‐D‐03, de 20.15 metros de longitud, en la margen derecha de la Qda. Pampa del 
Toro,  inmediatamente aguas abajo del acueducto del Canal  La Huaca  ‐ Nepeña. Se 
empalmará con el Dique A4‐D‐00, que forma parte del Sub‐Proyecto A‐4, Sector 1. 

 A4‐PT‐I‐02, de 20.00 metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa del 
Toro,  inmediatamente aguas abajo del acueducto del Canal  La Huaca  ‐ Nepeña. Se 
empalmará con el Dique A4‐I‐00, que forma parte del Sub‐Proyecto A‐4, Sector 1.  

 A4‐PT‐‐03, de 106.16 metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa del 
Toro,  inmediatamente aguas arriba del acueducto del Canal La Huaca  ‐ Nepeña. Se 
empalmará con el Dique A4‐I‐00, que forma parte del Sub‐Proyecto A‐4, Sector 1. 

  (4) Protección del fondo del cauce de la Qda. Pampa del Toro, A4‐PT‐PLR‐01, de 20 metros de 
ancho, 10 a cada  lado hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, respectivamente, del eje del 
acueducto del Canal La Huaca ‐ Nepeña, mediante un paño con enrocado acomodado. 

  (5) Reposición de camino existente, A4‐RC‐1, de 206 m de longitud. Se colocará una carpeta 
de afirmado de 25 cm de espesor, con ancho de la capa de rodadura de 3.50 m.  

  (6) También forman parte del alcance del proyecto el mejoramiento de vías requerido y  los 
pases de agua en canales existentes, para garantizar el libre tránsito de los equipos y unidades 
móviles. Según Informe 400197‐OHL001‐501‐XX‐BD‐ZZ‐000002‐R03: 

 Vía de acceso a dme ‐13, de 0.58 km de longitud en mal estado. 

 Vía de acceso a dique 4.2‐2‐MI, de 2.44 km de longitud en regular estado. 

 Vía de acceso a dique 4.2‐1‐MD, de 1.67 km de longitud en regular estado. 

El postor o futuro subcontratista es responsable del mantenimiento de vías  (riego de vías), 
hacia los DME´s, DMO´s, fuentes de agua, canteras y otros. 

El subcontratista será responsable del mantenimiento de vías operativas (riego de vías) que se 
generan a partir del proceso constructivo y plan de ejecución del proyecto. 

Imagen 3: Ubicación política del Subproyecto A4 – Pampa del Toro 
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6.2. Ubicación y localización del proyecto 

El proyecto se encuentra localizado en el ámbito de la cuenca del Río Lacramarca, que forma 
parte de la Hoya Hidrográfica del Pacifico en la Costa Peruana a la cual cruza de Este a Oeste. 
Nace  en  la  Cordillera  Occidental  de  los  Andes  como  consecuencia  de  las  precipitaciones 
pluviales y los deshielos de los nevados, entregando finalmente sus aguas al Río Lacramarca y 
éste al Océano Pacifico. 

6.2.1. Ubicación política 

El Subproyecto A4 – Pampa del Toro se encuentra ubicado en el distrito de Chimbote, 
provincia del Santa y departamento de Ancash. 

 Departamento: Ancash 

 Provincia: Santa 

 Distritos: Chimbote 

6.2.2. Ubicación geográfica 

La quebrada Pampa del Toro es parte de la Unidad Hidrográfica Lacramarca; se ubica en la 
parte media, siendo tributaria por la margen izquierda, entre las coordenadas geográficas 
8°57'47.52" y 8°59'11.26" de Latitud Sur y 78°28'2.84" a 78°18'7.37" de Longitud Oeste. El 
acueducto mediante el cual, el Canal La Huaca ‐ Nepeña, cruza al cauce de la Qda., está en 
las coordenadas 779 385 Este y 9 007 979 Sur, huso 17L. En la siguiente imagen 04, se 
muestra la ubicación general del Subproyecto A4. 

Imagen 4: Ubicación general del Subproyecto A4 – Pampa del Toro 
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6.3. Descripción Específico del Alcance. 

6.3.1. Dique Nuevo A4 – PT – D – 05 

El Dique Nuevo A4 ‐ PT ‐ D ‐ 05 se encuentra ubicado, a aproximadamente 450 metros 
aguas arriba del acueducto mediante el cual, el Canal La Huaca ‐ Nepeña cruza el cauce de 
la Qda. Pampa del Toro.  

Teniendo en cuenta la topografía de la zona, el trazo del dique ha sido proyectado con 
una sola tangente, de 184.00 metros de longitud, mientras que la sección típica se puede 
apreciar en la Imagen 5. 

Previamente, se efectuará limpieza y desbroce del material existente en el área donde se 
ha proyectado el dique.  

Para la conformación del cuerpo y corona del dique, se utilizará material propio 
procedente de la excavación, mientras que el enrocado será de la cantera La Joya, Frentes 
1 y 2. Los materiales excedentes irán al DME‐13. 

El cuerpo del dique será conformado en dos etapas: un primer cuerpo, en el cual, el 
tamaño máximo será de hasta 6”, y una última capa (del cuerpo del dique), con tamaño 
máximo de hasta 4”; finalmente, la corona del dique será conformada con material cuyo 
tamaño máximo será de 3”. 

El ancho de la corona del dique será 3.00 m. Los taludes del intradós y del trasdós del 
dique, serán 1,5:1 (H:V). 

Se ha proyectado la colocación de geotextil no tejido de 400 g/m2., en el intradós del 
dique, el cual irá protegido con enrocado acomodado; el espesor de dicha capa será 0,60 
m, el talud de acabado es de 1,5:1 (H:V). Para fines de control de la socavación, se ha 
proyectado uña o dentellón, también con enrocado acomodado, cuya profundidad será 
de 1,00 m.  

Ha sido necesario efectuar una variante al camino vecinal existente en la margen derecha 
del cauce de la Qda, cuya longitud es de 206 m. 

Imagen 5: Sección típica dique nuevo A4 ‐ PT ‐ D – 05 
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6.3.2. Dique Nuevo A4 – PT – D – 04 

El Dique Nuevo A4  ‐ PT  ‐ D  ‐ 04 se encuentra ubicado  inmediatamente aguas arriba del 
acueducto mediante el cual, el Canal La Huaca ‐ Nepeña cruza el cauce de la Qda. Pampa 
del Toro, tal como se puede apreciar en la Imagen 5.  

Teniendo en cuenta la topografía de la zona, el trazo del dique ha sido proyectado con una 
sola tangente, de 45.48 metros de longitud, tal como se puede ver en la Imagen 5, mientras 
que la sección típica se puede apreciar en la Imagen 6.  

Previamente, se efectuará limpieza y desbroce del material existente en el área donde se 
ha proyectado el dique.  

Para la conformación del cuerpo y corona del dique, se utilizará material propio procedente 
de la excavación, mientras que el enrocado será de la cantera La Joya, Frentes 1 y 2. Los 
materiales excedentes irán al DME‐13. 

El cuerpo del dique será conformado en dos etapas: un primer cuerpo, en el cual, el tamaño 
máximo será de hasta 6”, y una última capa (del cuerpo del dique), con tamaño máximo de 
hasta  4”;  finalmente,  la  corona  del  dique  será  conformada  con material  cuyo  tamaño 
máximo será de 3”.  

El ancho de la corona del dique será 3.00 m. Los taludes del intradós y del trasdós del dique, 
serán 1,5:1 (H:V). 

Se ha proyectado la colocación de geotextil no tejido de 400 g/m2., en el intradós del dique, 
el cual  irá protegido con enrocado acomodado; el espesor de dicha capa será 0,90 m, el 
talud de acabado es de 1,5:1 (H:V). Para fines de control de la socavación, se ha proyectado 
uña o dentellón, también con enrocado acomodado, cuya profundidad será de 1,00 m. 

Imagen 6: Vista en planta del dique A4‐PT‐D‐04 Qda. Pampa del Toro 
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Imagen 7: Sección típica dique nuevo A4 ‐ PT ‐ D – 04 

 

6.3.3. Protecciones de taludes existentes y cimentación del acueducto 

Se  ha  proyectado  tres  tramos  de  diques  existentes,  que  ameritan  ser  protegidos  con 
enrocado acomodado. 

Las respectivas longitudes son: 

 A4‐PT‐D‐03:  20.15 metros, en  la margen derecha,  inmediatamente aguas abajo 
del acueducto. 

 A4‐PT‐I‐02:  20.00 metros, en la margen izquierda, inmediatamente aguas abajo 
del acueducto. 

 A4‐PT‐I‐03:  106.16 metros, en la margen izquierda, inmediatamente aguas arriba 
del acueducto. 

Previamente, se efectuará limpieza y desbroce del material existente en el área donde se 
ha proyectado el dique. 

Se ha proyectado la colocación de geotextil no tejido de 400 g/m2. 

La protección con el enrocado, tendrá talud 1,5:1 (H:V); en los tres casos, el espesor será 
0.90 m, con talud de acabado de 1,5:1 (H:V). Para fines de control de la socavación, se ha 
proyectado uña o dentellón, también con enrocado acomodado, cuya profundidad será de 
1,00 m. 
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Imagen 8: Vista en planta de protección de taludes Diques A4‐PT‐I‐02 y A4‐PT‐I‐03 

 

 

Imagen 9: Sección típica de protección de talud de Dique A4‐PT‐I‐03 
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Imagen 10:Sección típica de protección de talud de Dique A4‐PT‐D‐03 

 

6.3.4. Protección del cauce de Qda. Pampa del Toro 

A fin de que la cimentación del acueducto del Canal Pampa del Toro, enfrente en mejores 
condiciones, la capacidad erosiva de la avenida de diseño correspondiente a 200 años de 
período  de  retorno  se  ha  proyectado  la  protección  del  fondo  del  lecho  en  la  zona  de 
cimentación del acueducto, mediante la colocación de una capa o “mandil” de enrocado 
acomodado, de 1.00 m de espesor. En otras palabras, se está reemplazando el material 
existente por uno del  tipo enrocado, que  será  colocado  trabajo, de modo que el  agua 
encontrará  mayor  resistencia,  evitándose  la  socavación  de  los  pilares  y  con  ello, 
protegiendo  a  una  importante  estructura  que  suministra  agua  para  el  riego,  desde  la 
margen izquierda desde la margen izquierda del Valle Lacramarca hasta Nepeña. El ancho 
del “mandil” es 20 metros. Las actuaciones proyectadas, se pueden apreciar en la Imagen 
11. 

Imagen 11: Protecciones de la cimentación del acueducto 
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6.3.5. Reposición de camino A4‐RC‐1 

Se ha proyectado la reposición del camino existente, A4‐RC‐1, ubicado en las inmediaciones 
del Dique A4 ‐ PT ‐ D ‐ 05, de la margen derecha.  

El ancho del camino proyectado es de 3.50 m, siendo afirmado (material de préstamo) cuyo 
espesor es de 25 cm, procedente de la Cantera Ortecho. La longitud total del camino es de 
206 m.  

Las características, en lo que concierne a vista en planta y sección típica, respectivamente, 
se muestran en la imagen 12. 

Imagen 12: Planta del Camino Repuesto 

 

6.3.6. Mejoramiento de vías 

También  forma parte del alcance del proyecto el mejoramiento de vías  requerido y  los 
pases  de  agua  en  canales  existentes,  para  garantizar  el  libre  tránsito  de  los  equipos  y 
unidades móviles. Según Informe 400197‐OHL001‐501‐XX‐BD‐ZZ‐000002‐R03: 

 Vía de acceso a DME ‐13, de 0.58 km de longitud en mal estado. 

 Vía de acceso a Dique 4.2‐2‐MI, de 2.44 km de longitud en regular estado. 

 Vía de acceso a Dique 4.2‐1‐MD, de 1.67 km de longitud en regular estado 

El postor o futuro subcontratista es responsable del mantenimiento de vías (riego de vías), 
hacia los DME´s, DMO´s, fuentes de agua, canteras y otros. 

El subcontratista será responsable del mantenimiento de vías operativas (riego de vías) que 
se generan a partir del proceso constructivo y plan de ejecución del proyecto. 

6.4. Componentes del Subproyecto A4‐Pampa del Toro 

En  función  al  alcance  descrito,  se  presenta  la  tabla  4  que  contiene  los  componentes  de 
estructuras  a  construirse  y  vías  de  acceso  que  conforman  los  principales  entregables  del 
proyecto. 
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Tabla 4: Componentes de estructuras. 

COMPONENTES DEL SUBPROYECTO A4‐PAMPA DEL TORO 

Componente  Descripción  Geometría  Ubicación 

A4 ‐ PT ‐ D ‐ 05 

Dique Nuevo A4 ‐ PT ‐ D – 05, de 184.00 metros de longitud, 
en  la  margen  derecha  de  la  Qda.  Pampa  del  Toro, 
aproximadamente  450 metros,  aguas  arriba  del  acueducto 
del Canal La Huaca ‐ Nepeña 

 184.00 m de longitud 
Qbda. Pampa del 

Toro 

A4 ‐ PT ‐ D ‐ 04 
Dique Nuevo A4  ‐ PT  ‐ D  ‐ 04, de 45.48 metros de  longitud, 
inmediatamente aguas arriba del acueducto 

 45.48 m de longitud 
Qbda. Pampa del 

Toro 

A4‐PT‐D‐03 

Protección  con enrocado acomodado A4‐PT‐D‐03, de 20.15 
metros de longitud, en la margen derecha de la Qda. Pampa 
del  Toro,  inmediatamente  aguas  abajo  del  acueducto  del 
Canal La Huaca ‐ Nepeña.  Se empalmará con el Dique A4‐D‐
00, que forma parte del Sub‐Proyecto A‐4, Sector 1 

 20.15 m de longitud 
Qbda. Pampa del 

Toro 

A4‐PT‐I‐02 

Protección  con  enrocado  acomodado  A4‐PT‐I‐02,  de  20.00 
metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa 
del  Toro,  inmediatamente  aguas  abajo  del  acueducto  del 
Canal La Huaca ‐ Nepeña.  Se empalmará con el Dique A4‐I‐
00, que forma parte del Sub‐Proyecto A‐4, Sector 1 

 20.00 m de longitud 
Qbda. Pampa del 

Toro 

A4‐PT‐I‐03 

Protección  con  enrocado  acomodado A4‐PT‐‐03, de 106.00 
metros de longitud, en la margen izquierda de la Qda. Pampa 
del  Toro,  inmediatamente  aguas  arriba  del  acueducto  del 
Canal La Huaca ‐ Nepeña.  Se empalmará con el Dique A4‐I‐
00, que forma parte del Sub‐Proyecto A‐4, Sector 1 

 106.16 m de longitud 
Qbda. Pampa del 

Toro 

A4‐PT‐PLR‐01 

Protección del fondo del cauce de la Qda. Pampa del Toro, A4‐
PT‐PLR‐01, de 20 metros de ancho, 10 a cada lado hacia aguas 
arriba  y  hacia  aguas  abajo,  respectivamente,  del  eje  del 
acueducto del Canal La Huaca  ‐ Nepeña, mediante un paño 
con enrocado acomodado. 

 20.00 m de ancho 

 10.00 m a cada lado aguas 
arriba y abajo 

Qbda. Pampa del 
Toro 

A4‐RC‐1 
Reposición  de  camino  existente,  A4‐RC‐1,  de  205.50 m  de 
longitud.  Se colocará una carpeta de afirmado de 25 cm de 
espesor, con ancho de la capa de rodadura de 3.50 m 

 205.50 m de longitud 

 3.50 m de ancho 

 0.25 m espesor afirmado 

Qbda. Pampa del 
Toro 

Mejoramiento 
de vías 

El mejoramiento  de  vías  requerido  y  los pases de  agua  en 
canales  existentes,  para  garantizar  el  libre  tránsito  de  los 
equipos y unidades móviles 

 Vía de acceso a dme ‐13, de 
0.58 km de longitud en mal 
estado. 

 Vía de acceso a dique 4.2‐
2‐MI,  de  2.44  km  de 
longitud en regular estado. 

 Vía de acceso a dique 4.2‐
1‐MD,  de  1.67  km  de 
longitud en regular estado 

Qbda. Pampa del 
Toro 

 

6.5. Accesibilidad y vías de acceso 

Para acceder a la zona del Proyecto, se parte de la ciudad de Lima, capital de la República de 
Perú, siguiendo la vía PE‐1N (Carretera Panamericana Norte), de la Red Vial Nacional, cuyo km 
0+000 se encuentra en el Intercambio Vial Santa Anita, hasta el km 432+000 en la ciudad de 
Chimbote.  Todo el recorrido, a través de este tramo, se realiza sobre carretera asfaltada, en 
buen estado de conservación. 

Por  la  Carretera  Panamericana  Norte  se  llegará  hasta  la  plaza  28  de  Julio  en  Chimbote, 
continuando  el  recorrido  por  la  Av.  José  Gálvez  hasta  llegar  a  la  Av.  Francisco  Pizarro, 
prosiguiendo por  la Av. Prolongación Buenos Aires,  siendo una  vía asfaltada a  lo  largo del 
recorrido descrito. 

A  la altura del Centro Poblado Cambio Puente, se deberá continuar por  la Ruta AN‐107 (vía 
regional) siendo una trocha carrozable hasta  la bifurcación de dos vías existentes, debiendo 
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proseguir por el empalme de la Ruta AN‐862 en dirección al Centro Poblado Cascaja La Cuadra, 
tratándose de una ruta a nivel de asfalto. 

Imagen 13: Centro Poblado Cascajal La Cuadra 

 

Se continua por la Ruta AN‐862 hasta el empalme con la Ruta AN‐103. 

Finalmente, proseguimos de retorno por la Ruta AN‐103 hacia el Subproyecto A4‐Pampa del 
Toro.  

A continuación, se presenta de manera detallada,  los accesos a cada uno de  los  frentes de 
trabajo, incluyendo las canteras: 

 La vía de acceso al DME‐13 inicia en el km 9+700 de la AN‐103 del proyecto 5R e ingresa 
hacia el  lado derecho en el Centro Poblado de Chachapoyas Alto, tiene una  longitud 
aproximada de 0.58 Km hasta el DME‐13, el acceso  se encuentra a nivel de  trocha 
carrozable iniciando con un ancho de 4.90 m y se reduce a un ancho de 2.50 m, el estado 
de transitabilidad del camino es malo, solo ingresa un vehículo liviano. 

  Por las condiciones de transitabilidad actual será necesario realizar un mejoramiento de vía 

 La vía de acceso al Dique A4‐PT‐D‐04 inicia en la vía AN‐103 km 12+900 del proyecto 
5R,  ingresa hacia  la mano derecha y se dirige a  los diques ubicados aguas arriba del 
acueducto Canal Huaca Nepeña en Pampa de Toro; la vía es una trocha carrozable que 
se encuentra sin afirmar con un ancho de plataforma promedio de 3.50 m, una longitud 
aproximada de 1.67 Km y el estado de transitabilidad del camino es regular. 

  Por las condiciones de transitabilidad actual será necesario realizar el mejoramiento de la vía 

 La vía de acceso al Dique A4‐PT‐D‐03 en la ubicación del dique, en Pampa de Toro, cruza 
el canal Huaca Nepeña y se dirige hacia la vía AN‐103 en el km 11+400 del proyecto 5R, 
la vía es una trocha carrozable que se encuentra sin afirmar con un ancho de plataforma 
promedio de 3.50 m, una longitud aproximada de 2.44 Km y el estado de transitabilidad 
del camino es regular. 

  Por las condiciones de transitabilidad actual será necesario realizar el mejoramiento de la vía. 
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  La longitud de los accesos sin intervención que se encuentran en buen estado es 11.73 Km. 

En  la Figura 3, se puede apreciar  la ruta desde Chimbote hasta el cruce el Canal La Huaca ‐ 
Nepeña, con el cauce de la Qda. Pampa del Toro. 

Tabla 5: Principales vías de acceso al proyecto 

 
Imagen 14: Plano de vías Movilización/Desmovilización del SA4‐Pampa del Toro 

 
Imagen 15: Plano de vías del Subproyecto A4‐Pampa del Toro 

 

VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO 

Vías   Distancia  Condición de la vía 

Lima a Chimbote  432 km  Asfaltado (Panamericana Norte) 

Chimbote – Subproyecto A4  22.1 km  Camino carrozable (AN – 103) 
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6.6. Facilidades de Obra 

El Postor deberá considerar las siguientes facilidades de obra que permitan y faciliten la 
ejecución del Proyecto: 

 Oficinas de obra 

 Almacenes de obra 

 Parqueo para equipo liviano y pesado 

 Áreas operativas 

 Áreas de acopio de residuos sólidos 

 Áreas para servicios higiénicos químicos 

Las  áreas  de  las  facilidades  de  obra  como  el  taller  de  equipos  y  patio  de máquinas  será 
entregado por OHLA, el Subcontratista será responsable de la habilitación, mantenimiento y 
garantizar una operación segura y eficiente. 

El postor deberá considerar las siguientes áreas como parte de sus facilidades dentro y fuera 
de obra, como se muestra en la siguiente. 

Tabla 6: Tabla de Facilidades 

DESCRIPCIÓN  UBICACIÓN 

Oficinas  Chimbote o Nuevo Chimbote 

Almacenes  Chimbote o Nuevo Chimbote 

Comedor  Chimbote o Nuevo Chimbote 

Alojamiento  Chimbote o Nuevo Chimbote 

Bunker para Densímetro Nuclear  Chimbote o Nuevo Chimbote 

Laboratorio de Ensayos de Suelos y Concreto  Chimbote o Nuevo Chimbote 

Oficina Satelital (Temporal)  En Obra 

Comedor Satelital (Temporal)  En Obra 

Almacén Satelital (Temporal)  En Obra 

Área de Servicios Higiénicos Portátiles (Temporal)  En Obra 

Área para batería de residuos sólidos (Temporal)  En Obra 

Área para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados (Temporal)  En Obra 

 

6.7. Cantera, DME y Fuentes de Agua 

La construcción de las estructuras proyectadas, darán lugar a la necesidad de utilizar canteras, 
depósitos de material excedente  (DME) y  fuentes de agua, en  función de  los volúmenes a 
explotar y eliminar respectivamente, así como, el agua requerida para cubrir las necesidades 
del proyecto. 

Las  áreas  auxiliares para  atender  los  requerimientos de  las obras en el  Subproyecto A4 – 
Pampa del Toro, han sido seleccionadas teniendo en cuenta la cercanía al sector del Proyecto, 
a fin de optimizar las distancias de transporte, tal como se muestra en la imagen siguiente. 
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6.7.1. Canteras 

Para la ejecución del presente Proyecto se han evaluado tres canteras, de las cuales, dos 
son para la explotación y suministro de roca y la tercera para la explotación y suministro de 
material granular y afirmado. 

La cantera La Joya ‐ Frente 1, será utilizada para enrocados con venta de Roca de diversas 
dimensiones, rocaya y piedra chancada; agregados de materiales, para abastecimientos de 
obras civiles. 

La cantera La Joya ‐ Frente 2, será utilizada para enrocados con venta de Roca de diversas 
dimensiones rocaya y piedra chancada; agregados de materiales, para abastecimientos de 
obras civiles. 

La cantera Ortecho abastece de material afirmado para el Proyecto. Asimismo, abastece de 
agregados a la región Ancash y diferentes proyectos relacionados a construcciones civiles, 
defensas  ribereñas,  proyectos  municipales  y  regionales.  Asimismo,  provee  de  dichos 
agregados a personas naturales y comerciales dedicados a la construcción civil. 

Tabla 7: Canteras para el Subproyecto A4‐Pampa del Toro 

CANTERAS DEL PROYECTO 

Ítem  Descripción  Material 
Coordenadas UTM 

Este  Norte 

1  Cantera La Joya ‐ Frente 1  Roca  776917  9004377 

2  Cantera La Joya ‐ Frente 2  Roca  766894  9004447 

3  Cantera Ortecho  Material afirmado  777310  9015338 

 

Imagen 16: Ubicación de Canteras. 
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6.7.2. DME 

Se ha realizado una evaluación de los DME´s en función de sus condiciones de ubicación y 
accesibilidad. En la siguiente Tabla se muestra las coordenadas del DME seleccionado para 
trabajar en el Subproyecto A4 Pampa del Toro. 

DME‐13 

El DME 13 se encuentra ubicado en la margen derecha del río Lacramarca, se caracteriza 
por  la  presencia  de  suelos  areno‐limosos,  de  grano medio  a  fino,  compacidad  suelta, 
plasticidad nula y  coloración parda. El  terreno presenta  cultivos de maíz y  se observan 
viviendas a unos 162 m de distancia, las que no afectan el área del DME – 13. 

El diseño propuesto ha  sido verificado  con un análisis de estabilidad estático y pseudo 
estático,  en  el  cual  se  han  obtenido  factores  de  seguridad  aceptables  para  los  fines 
requeridos. 

Tabla 8: Información general de DME – 13 

  DME – 13 

Descripción  Perímetro  Área  Capacidad 
Coordenadas UTM 

Este  Norte 

DME – 13  DME – 13  2.88 Ha  29,390.82 m3  777062  9007900 

 

Imagen 17: Ubicación de DME‐13 
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6.7.3. Fuentes de Agua 

Las fuentes de agua para el proyecto se plantean tomando en cuenta sus características, 
condiciones de uso y  los volúmenes estimados que se requieren para  la ejecución de  las 
obras. Se realizaron los siguientes ensayos para verificar la factibilidad de su empleo en la 
fabricación  de mezclas  de  concreto  hidráulico  y  conformación  de  capas  granulares  de 
terraplén, subbase y base granular de acuerdo a lo establecido por el Manual de Carreteras 
Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección: Suelos y Pavimentos, Ítem 5.5 Fuentes 
de Agua, 5.5.3 Ensayos de Laboratorio: 

 Contenido de Sulfatos: NTP 339.088, NTP 339.178. 

 Contenido de Cloruros: NTP 339.088, NTP 339.177. 

 Determinación de Ph en el agua: MTC E 718. 

 Contenido de Sólidos en Suspensión NTP 339.088, ASTM D 5907‐10. 

 Materia Orgánica: ASTM D 1252 – MTC E 717. 

 Contenido de Carbonatos y Bicarbonatos (Alcalinidad Total) ASTM D 1067 

De  los resultados obtenidos, se concluye que se recomienda el uso de  la fuente de agua 
ensayada  para  el  proyecto  ya  que  cuenta  con  sulfatos  en  ppm  menores  al  máximo 
permitido dichas cantidades oscilan en promedio en 50 ppm siendo el máximo 150 ppm. 
Con respecto a  los valores de PH, se encuentran dentro de  los parámetros establecidos, 
entre 5.5 y 8.5 lo cual se puede utilizar durante el proceso constructivo del Proyecto. 

Tabla 9: Puntos de agua para el Subproyecto A4 

PUNTOS DE AGUA DEL PROYECTO 

Ítem  Descripción  Material 
Coordenadas UTM 

Este  Norte 

1  Fuente de agua F – 07  Agua para construcción  773052  9005900 

2  Fuente de agua F – 08  Agua para construcción  775327  9006269 
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Imagen 18: Ubicación de Fuentes de Agua. 

 

6.7.4. Colocación y acomodo de roca en la uña y talud del dique 

Unidad y forma de medición 

La unidad de medida es el metro cúbico (m³) de acuerdo a lo que establecen los planos de 
secciones  transversales  y medidos  según  la  sección  tipo aprobados previamente por el 
Contratante  y/o  Supervisor de Calidad.  El  cálculo de  volumen  se  realizará utilizando el 
método de áreas medias, de acuerdo a las líneas de pago de la sección tipo, considerando 
incluso  los porcentajes de vacíos,  los mismos que serán  llenados con piedra de menores 
dimensiones tomando en consideración  los requerimientos de construcción y aprobadas 
por el Contratante y/o Supervisor de Calidad. 

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, mano de 
obra, para la colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos, especificaciones 
técnicas o  lo  indicado por el Contratante  y/o  Supervisor de Calidad.   El precio unitario 
incluye los ensayos de la roca solicitados en las Especificaciones Técnicas. 

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual será pagado con 
la partida correspondiente. 
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7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 

Sin  exclusión  de  las  obligaciones  que  correspondan  al  Subcontratista,  conforme  a  los  dispositivos 
legales  y que  son  inherentes,  como  tales, para  la  ejecución de  la obra,  el  Subcontratista  tiene  las 
siguientes obligaciones: 

 Es  responsabilidad  del  Subcontratista  alertar  oportunamente  a  OHLA  sobre  toda  posible 
interferencia y desviaciones que genere retrasos en  la ejecución de  las obras. Asimismo, de 
aplicar un mejor proceso constructivo en  la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado  en  el  expediente  técnico,  conforme  a  los  lineamientos  y  procedimientos 
establecidos en el modelo de Contrato. 

 El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
la  paralización  total  o  parcial  del  Subcontrato,  por  parte  de  su  personal,  sin  perjuicio  de 
aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

 El Subcontratista asumirá exclusivamente  los daños contra  la vida, el cuerpo o  la salud que 
pudiera sufrir su personal durante la ejecución del Subcontrato. 

 Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparación de los daños 
que ocasionen a  las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, vías públicas, vías privadas y 
demás  terceros.  La negativa del  Subcontratista  en  reparar  el daño  causado  será  casual de 
penalidad. De  igual modo,  el  Subcontratista  será directo  responsable de  las  consecuencias 
causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a 
terceros y a  las propiedades de estos por responsabilidad civil;  la negativa de reparación del 
daño causado será causal de penalidad. OHLA se reserva el derecho de reparar el daño causado 
por el Subcontratista, ante  la negativa de éste a proceder  con dicha  reparación,  siendo  los 
costos  y/o  gastos  generados  por  la  reparación  del  daño,  deducidos  de  la  valorización  del 
Subcontratista, si el monto deducido de la valorización no fuese suficiente para cubrir los costos 
y/o gastos por  la reparación del daño, OHLA podrá ejecutar  las cartas fianza (garantías) que 
correspondan.  

 El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe tener 
activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los trabajadores a 
su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, al 
inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y 
SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el 
personal activo en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las penalidades de 
acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que 
enmiende este incumplimiento, de generarse sobrecostos y/o gastos por este motivo, serán de 
entera responsabilidad del Subcontratista. 

 El Subcontratista deberá abonar oportunamente  las remuneraciones,  los beneficios sociales, 
previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio  regulado por  la normatividad peruana 
vigente.  OHLA  podrá  exigir  al  Subcontratista,  en  cualquier  momento  y  por  escrito,  la 
presentación  de  cualquier  documento  que  acredite  los  pagos  descritos  en  el  presente, 
pudiendo  condicionar  inclusive  el  pago mensual  o  valorización  a  la  presentación  de  dicha 
información. 

 El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005‐2012‐TR) y sus normas complementarias y modificatorias; así como, 
el DS 011‐2019‐TR y la sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica 
de Edificación; durante  la ejecución del Subcontrato a su cargo, obligándose a  implementar, 
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dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad 
que correspondan. 

 El  Subcontratista  situará  en  la  obra  el  equipo  o maquinaria  y medios  auxiliares  que  sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos 
que se propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar 
en  perfectas  condiciones  de  funcionamiento  y  operatividad,  debiendo  repararse 
inmediatamente  los  elementos  averiados,  y  asumiendo  el  Subcontratista  la  obligación  de 
reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA.  

 Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá 
con las sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante OHLA. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente contrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas 
en las mediciones, valorizaciones o certificaciones parciales.  

 Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o  se  tienen  razones  fundadas para creer que existen vicios ocultos en  la obra 
ejecutada, todos los costos y/o gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

 Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes durante 
la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el área específica 
del  hallazgo;  debiendo  comunicar  sobre  el  mismo  al  Jefe  de  Producción  o  Gerente  de 
Construcción de OHLA. OHLA, a su vez, comunicará a la ARCC y a la Dirección Desconcentrada 
de Cultura, a más tardar, al día siguiente del hallazgo, de acuerdo al Procedimiento de Gestión 
ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos. 

 El Postor o Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto, 
asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a eliminar, sustituir y aplicar controles 
de ingeniería y administrativos ante cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde 
con las normas ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

 El Postor o Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias durante la etapa de construcción, 
en  cumplimiento  del  Plan  de  Respuesta  a  Emergencias  Ambientales,  incluido  en  los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Postor o Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos y lavamanos 
portátiles necesarios; así como,  realizar  la disposición  final de  los  residuos  líquidos con una 
empresa  operadora,  en  cumplimiento  con  el  Plan  de Gestión  de  Residuos,  incluido  en  los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

 El Postor o Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el sitio, de 
acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Postor o Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento 
(de  corresponder),  alimentación en obra,  suministro de  agua para beber  y  transporte  a  su 
personal para la ejecución del Subcontrato. 
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 El Postor o Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de  los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección y/o 
servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Postor o Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las 
obras,  todas  las  instalaciones  provisionales,  canteras  y  depósitos  de  materiales 
construidos/intervenidos  deberán  ser  removidos,  restablecidos  y/o  remediados,  según 
corresponda,  a  fin  de  restituir  el  paisaje  y  orden  de  las  áreas  afectadas;  debiendo  el 
Subcontratista  efectuar  dichos  trabajos  con  cargo  al  costo  de  construcción,  teniendo  en 
consideración lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El  Postor  o  subcontratista  es  responsable  de  llenar  y  alcanzar  oportunamente  al  área  de 
Recursos Humanos de OHLA, la ficha a utilizarse para cada trabajador del subcontratista, donde 
se sustenta convenientemente el perfil y habilidades de todos y cada uno de sus trabajadores. 

 El Postor o Subcontratista es el único  y exclusivo  responsable por  la vigilancia y  resguardo 
patrimonial de todos los recursos destinados a la ejecución del Subcontrato, como pueden ser 
pero  sin  limitarse  a: Maquinaria  y  equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes, Alojamientos, 
Comedores, Instalaciones temporales y/o provisionales y otros. 

 El Postor o Subcontratista es responsable de remitir los documentos estipulados en el Contrato, 
incluyendo  los Plan de Trabajo, Plan para  la Contratación de Mano de Obra  Local, Plan de 
compras  locales y el Plan de  inducción a su personal. La aceptación de dichos planes no es 
restricción para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos documentos 
de acuerdo lo estipulado en el contrato, será considerado un incumplimiento contractual, y se 
aplicarán lo establecido en el contrato. 

 El Postor o Subcontratista debe considerar que os proyectos de Reconstrucción con Cambios 
están eximidos del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA); de acuerdo al 
Decreto Legislativo N° 1354 del 3.06.2018. artículo 8 numeral 8.9;  lo que corresponde a  los 
proyectos de Reconstrucción con Cambios es la elaboración y ejecución de un Procedimiento 
Simplificado de Plan de Monitoreo Arqueológico (PROMA) estipulado en el DS N° 007‐2018 MC; 
el  cual  nuestro  proyecto  cuenta  con  la  aprobación  respectiva  por  parte  del Ministerio  de 
Cultura _ DDC‐Ancash.  Al igual que las áreas modificadas para Pampa del Toro. 

 El Postor o Subcontratista es responsable del carguío de la roca quien deberá tomar en cuenta 
el espesor y detalle de  las secciones transversales mostradas en  los planos aplicables a cada 
Subproyecto  (Pampa del Toro). Asimismo, el  transporte de  la  roca  se encuentra dentro del 
alcance de trabajo del subcontratista. 

 OHLA indica que la Cantera La Joya cuenta con el 100% de la Roca requerida para PAMPA DE 
TORO. 

 El material granular y/o afirmado será suministrado por el postor o futuro Subcontratista. La 
Cantera Ortecho se encuentra aprobada y autorizada para suministrar material granular y/o 
afirmado al proyecto. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios para el material 
de Afirmado: la explotación, procesamiento y carguío. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios para la roca: 
selección, carguío, transporte y acomodo en su ubicación final, según planos y especificaciones 
técnicas. 

 Por naturaleza y duración del proyecto, no aplica recepciones parciales de obra. 

 Las  áreas  que  el  subcontratista  afecte  durante  su  proceso  constructivo,  tienen  que  ser 
remediadas a su costo al  finalizar  los  trabajos. Revisar  los  lineamientos de Medio Ambiente 
detallados en el TDR y anexo 7 
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 Las medidas de mitigación de ambiental deberán seguir los lineamientos de Medio Ambiente 
detallados en el TDR y anexo 7. 

 Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de OHLA. 

 OHLA hará la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de Terreno, 
incluyendo el derecho de vías de los accesos existentes, libre de afectaciones a terceros.  

 Se  debe  considerar  el  perfilado  del  talud  exterior  del  terraplén,  tal  como  lo  indica  las 
Especificaciones Técnicas. 

 El volumen de  roca  será medido en  la  sección de defensa  ribereña  terminada,  tal como  se 
muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen 
m3 y para el acarreo m3km. 

 La empresa especializada es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos 
que  el  carguío,  transporte  y  colocación  de  roca  demande.  El  Postor,  como  empresa 
especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes para la 
elaboración de su análisis de precios dentro de su propuesta económica. Por lo tanto, el postor 
deberá considerar: el factor de esponjamiento y porcentaje de vacíos de la roca transportada, 
desperdicios, mermas, diferencia entre material de cantera o acopio versus material colocado 
en su ubicación final, en concordancia con  la geometría y dimensiones  indicada en planos y 
especificaciones técnicas para dar fiel cumplimiento al alcance total del Subcontrato. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que la liberación del área aledaña al cauce del rio 
para la habilitación de los accesos será gestionado por el OHLA. 

 OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorización de uso de fuentes de agua y 
la autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua, así como la gestión del 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO) y la gestión del PROMA. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que ante la identificación de cualquier, ésta será 
comunicada oportunamente por el subcontratista a OHLA para su gestión respectiva. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar los costos y gastos que demande el cierre de DME, 
los cuales serán reconocidos por OHLA siempre y cuando realmente se produzca el cierre del 
DME. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que existe una zona destinada a las Instalaciones 
Provisionales de Obra, la cual se encuentra inmersas dentro del área de trabajo Pampa de Toro. 
Se adjunta esquema, quedando a criterio del subcontratista el uso del área temporal. 

 El Postor o  Subcontratista deberá  considerar que en  las obras  a ejecutar no  se  contempla 
ejecutar excavación de suelo orgánico. 

 El  Postor  o  Subcontratista  no  deberá  considerar  los  costos  y  gastos  que  demanden  los 
monitoreos de calidad de agua, aire y ruido. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que teniendo la documentación completa según 
el procedimiento de  Ingreso de personal de RRHH de OHLA;  el  tiempo promedio desde  la 
afiliación hasta la entrega de fotocheck es de 7 días. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que cualquier comunicación y/o acuerdo con la 
comunidad, debe ser gestionada y canalizada a través del área social de OHLA. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que la contratación de mano de obra no calificada 
debe ser 100% de las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar al área social 
el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las comunidades. 

 El  Postor  o  Subcontratista  deberá  considerar  lo  demandado  por  normativa  vigente,  que 
actualmente exige la 3era dosis de vacunas para el COVID. Cuando las disposiciones exijan la 
4ta dosis, se hará aplicable. 

 El  Postor  o  Subcontratista  deberá  considerar  que  es  obligatorio,  pasar  EMO  en  clínicas 
homologadas por OHLA: 
 Clínica Carrión (Nuevo Chimbote) 
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 Clínica SEYSO (Lima) 
Se compartirá listado de clínicas a nivel nacional 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que sólo se exigirá pruebas Antígenas COVID‐19, 
de acuerdo a lo demandado en nuestro Plan COVID‐19 vigente y/o en base a lo dictaminado 
por el gobierno. Por ahora, solo se exigen pruebas Antígenas COVID‐19 al momento de ingresar 
al proyecto y cuando se identifique algún caso sospechoso o probable. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que no se restringen los centros de formación que 
certifiquen a algún operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados para 
formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institución competente. 

 El Postor o Subcontratista deberá considerar que no se restringe el uso de clínicas autorizadas 
para las pruebas antígenos COVID 19, solo se recomienda aplicar en las clínicas homologadas 
por OHLA. 

7.2. Responsabilidades específicas 

El  Postor  que  será  elegido  en  el  presente  proceso  de  licitación  tendrá  como  responsabilidades 
específicas las que se detallan en la columna del Subcontratista. 

Tabla 10: Responsabilidades específicas del Subcontratista y OHLA 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Ítem  Descripción 
Responsabilidades 

OHLA  Subcontratista 

1 
Materiales (Aplica a materiales que están incluidos en el 
“Listado de materiales” que entregará OHLA 

X*   

2  Manejo y disposición final de residuos sólidos    X 

3 
Manejo y disposición final de aguas servidas (baños químicos, 
otros) del proyecto 

  X 

4  Equipo de protección personal (EPP)    X 

5  Exámen médico ocupacional (EMO)    X 

6  Inducciones  X**   

7 
Alojamiento y hotelería del personal Staff y mano de obra 
directa 

  X 

8  Alimentación del personal Staff y mano de obra directa    X 

9 
Transporte y movilización del personal Staff y mano de obra 
directa 

  X 

10  Oficinas de la empresa y campo    X 

11  Servicio de internet    X 

12  Almacén de obra    X 

13  Aconex (Gestión de comunicaciones del proyecto)    X 

X* Los materiales que no estén incluidos en el “Listado de materiales” deberán ser suministrados por el 
Subcontratista. 
X** La inducción general es responsabilidad de OHLA, los cursos de específicos y capacitaciones de ley 
serán asumidas por el Subcontratista 
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Nota: El  transporte  interno  y externo puede  ser proporcionado por  las empresas que prestan estos 
servicios a OHLA y facturados directamente al CONTRATISTA 

7.3. Liberación de Responsabilidades 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso sea o se configure 
como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serán los 
mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso 
de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre 
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en 
el  alcance,  dilaciones  en  la  obtención  de  permisos municipales  y/o  gubernamentales;  sin  que  lo 
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

7.4. Confidencialidad 

Los Postores  tratarán el contenido de  la  licitación y cualquier documento asociado como privado y 
confidencial y  los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán,  distribuirán  ni  transmitirán  la  información  y  cualquier  documento  asociado  en  el 
presente proceso de  licitación a ninguna otra persona, entidad o persona  jurídica. Los Postores no 
utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La  información desarrollada por  el Postor durante  el proceso de  licitación  y  cualquier  información 
proporcionada  por  el  Contratista  no  debe  usarse,  copiarse,  divulgarse  o  difundirse  para  ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados, 
consultores o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información contenida en el 
presente proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el  ítem de 
“Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Entregables del Subcontratista 

El  Subcontratista  adjudicado,  deberá  cumplir  de manera mandatoria  u  obligatoria  con  la 
presentación  de  los  entregables  indicados  en  la  MATRIZ  DE  REQUISITOS  PARA 
SUBCONTRATISTAS, la cual tiene la calidad de Guía y su cumplimiento es obligatorio para la 
continuidad contractual del Subcontratista. 

8.2. Plazo de Ejecución 

La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 31 (treintaiún) días calendarios, no 
incluye el plazo de movilización de recursos, entrega, revisión y aprobación de documentos 
entre el Subcontratista y OHLA. 

La fecha de inicio del Subcontrato será comunicada por OHLA en el KOM (Kick Off Meeting). 
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El subcontratista deberá estimar recursos necesarios y suficientes para trabajar en todos los 
frentes  de  trabajo  disponibles,  en  función  de  cumplir  fielmente  el  plazo  de  ejecución  del 
Subcontrato.  

El  Cronograma  de  Obra  del  Subcontrato  deberá  contar  con  la  aprobación  de  OHLA.  El 
proveedor  iniciará  los  trabajos  en  las  fechas  establecidas  en  el  Cronograma  de  Obra  del 
subcontrato y a conformidad de OHLA. 

8.3. Cronograma 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas  las 
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el 
cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera 
(P‐6). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que 
permita  hacer  control  de  campo  en  términos  de  avance  y  consumo  de  recursos  para, 
posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Tabla 11: Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Ítem  Descripción del hito  Hitos clave 

1  Inicio de obra ‐ Acceso al Sitio   

2  Inicio de excavación   

3  Inicio de relleno de dique   

5  Culminación de obras   

 

Las ofertas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información como 
parte de su oferta económica: 

 Histograma de mano de obra (MO) 

 Histograma de equipos y maquinaria; 

El plazo de ejecución total, deberá ser estimado y planteado por el Subcontratista (Empresa 
especializada). 

La duración del Proyecto contempla días calendario 

8.4. Presupuesto 

El Postor presentará a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el ANEXO 1 ‐ LISTADO 
DE ACTIVIDADES, que incluirá el detalle del concepto del Costo Directo. El Postor presentará el 
detalle del Gasto General o Costo Indirecto, y la respectiva Utilidad asociada al Costo Directo, 
obteniendo el Monto Total del Subcontrato al sumar el Costo Directo,  la Utilidad y el Gasto 
General, todo bajo un sustento técnico y económico.  

El Postor deberá incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el ANEXO 1 ‐ LISTADO 
DE ACTIVIDADES,  todos  y  cada  uno  de  los  costos  y  gastos  en  el  cual  incurra  para  dar  fiel 
cumplimiento al Alcance de Trabajo de la Subcontratación del Subproyecto A4‐Río Lacramarca. 
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OHLA no considerará  las ofertas de  los postores, futuros subcontratistas, que modifiquen el 
contenido de los conceptos mostrados en el ANEXO 1 ‐ LISTADO DE ACTIVIDADES. 

 

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.01

1.01.01 und 1 0.00

1.01.02 glb 1 0.00

1.01.03 mes 1.5 0.00

1.02

1.02.01 glb 1 0.00

1.02.02 mes 2.23 0.00

1.03

1.03.01

1.03.01.01 m2 1407 0.00

1.03.01.02 km 4.69 0.00

1.03.02

1.03.02.01 m3 0.12 0.00

1.03.02.02 M 8.4 0.00

1.03.02.03 M 7.4 0.00

1.03.02.04 und 1 0.00

1.03.03

1.03.03.01 m3 3.54 0.00

1.03.03.02 m2 27.8 0.00

1.04

1.04.01

1.04.01.01 m2 1947 0.00

1.04.01.02 m3 613.78 0.00

1.04.01.03 m2 2026.47 0.00

1.04.01.04 m3 823.97 0.00

1.04.01.05 m3 190.44 0.00

1.04.01.06 m2 555.18 0.00

1.04.01.07 m3 506 0.00

1.04.01.08 m3 170.04 0.00

1.04.02

1.04.02.01 m2 512 0.00

1.04.02.02 m3 190.63 0.00

1.04.02.03 m2 550.49 0.00

1.04.02.04 m3 206.76 0.00

1.04.02.05 m3 47.07 0.00

1.04.02.06 m2 157.65 0.00

1.04.02.07 m3 125.07 0.00

1.04.02.08 m3 79.87 0.00

1.04.03

1.04.03.01 m2 1086 0.00

1.04.03.02 m3 603.52 0.00

1.04.03.03 m2 929.79 0.00

1.04.03.04 m3 165.46 0.00

1.04.03.05 m2 567.39 0.00

1.04.03.06 m3 403.29 0.00

1.04.03.07 m3 344.65 0.00

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCRIPCION

SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CONCRETO 175 Kg/Cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICION DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐PT‐D‐05

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐PT‐D‐04

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PROTECCION DE TALUDES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
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8.4.1. Documentación a presentar 

El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

 Documentación contractual: 
 Vigencia de poder 
 Documento de identidad del representante legal 
 Ficha RUC 
 Copia literal de la empresa 

 Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 
 Documentación de homologación de proveedores: 
 Formatos contenidos en el Anexo 09 ‐ Procura cumplimentados y firmados 

1.05

1.05.01 m2 1047.8 0.00

1.05.02 m3 486.07 0.00

1.05.03 m2 1245.49 0.00

1.05.04 m3 243.03 0.00

1.06

1.06.01 m2 560.83 0.00

1.06.02 m3 564.05 0.00

1.06.03 m2 560.83 0.00

1.06.04 m3 540.97 0.00

1.07

1.07.01 m3ꞏkm 453.58 0.00

1.07.02 m3ꞏkm 2193.10 0.00

1.07.03 m3ꞏkm 1909.50 0.00

1.07.04 m3ꞏkm 36454.15 0.00

1.07.05 m3ꞏkm 216.31 0.00

1.07.06 m3ꞏkm 959.13 0.00

1.08

1.08.01 m3 245.80 0.00

1.08.02 m2 1000 0.00

1.09

1.09.01 glb 1 0.00

1.09.02 glb 1 0.00

0.00

GLB 1

GLB 1

18%

IMPORTE TOTAL

UTILIDADES

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

IGV

COSTO DIRECTO

REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4‐RC‐1

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

MATERIAL AFIRMADO e=25 cm

PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

COLOCACION DE ROCA EN CAUCE

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID‐19 EN EL TRABAJO

TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RETENCION POR GARANTIA (5%)

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION OFERTADO

FORMA DE PAGO

MONEDA
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 Información sobre el tratamiento de datos personales 
 Declaración de proveedor y subcontratista 
 Formato de homologación. 

 Documentación de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de 
los siguientes seguros hasta antes de la adjudicación. Una vez adjudicado, el postor 
debe presentar la información para la emisión del contrato) 
 Seguros: 
 Póliza de responsabilidad civil 
 SCTR 
 TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra) 
 Póliza Vehicular (en caso de ingresar vehículos a la obra) 

8.4.2. Condiciones comerciales 

 El  llenado  del  Listado  de Materiales  o  Listado  de  Actividades,  es mandatorio  y 
deberá entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta 
Comercial del Postor (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

 El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y 
gastos, que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios 
y suficientes a utilizarse para lograr la correcta ejecución del Listado de Materiales 
o Listado de Actividades. Asimismo, se deberá añadir la tarifa que comprende los 
Gastos Generales (detallados) y la Utilidad de aplicación al presente contrato. 

 Para  la Subcontratación del SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO, el Modelo del 
Contrato a aplicarse será NEC3 Opción B. 

 El Subcontratista garantizará su disponibilidad  inmediata, OHLA comunicará en el 
KOM la fecha de inicio de ejecución del Subcontrato. 

 Las valorizaciones serán presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y será NEC 
3 Op B. 

 La forma de valorización será conforme al avance de las actividades que se ejecuten. 

 La valorización tendrá como fecha de corte los días 25 y su presentación el día 27 
de  cada  mes  con  los  documentos  indicada  en  la  Matriz  de  Requisitos  del 
Subcontratista. 

 El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura 
por  el  área  de  Administración  y  Finanzas,  de  acuerdo  con  las  condiciones  del 
Contrato Principal. 

 El Subcontratista podrá solicitar al Contratista OHLA un Adelanto Directo hasta un 
porcentaje  igual o  inferior al QUINCE por ciento (15%) del monto del contratado 
original (incluido IGV), para lo cual se deberá entregar una carta fianza en el plazo 
de  quince  (15)  días  calendario,  a  partir  de  la  Carta  de  Adjudicación,  pudiendo 
extenderse únicamente el plazo hasta la firma del Contrato. Dicha carta fianza será 
renovada por el saldo a valorizar. 

 El  subcontratista  para  garantizar  el  cumplimiento  eficiente  y  total  del  Contrato 
suscrito  con OHLA entregará una  garantía de  fiel  cumplimiento, emitida por un 
banco  o  aseguradora  de  primer  orden  supervisada  por  la  Superintendencia  de 
Banca,  Seguros  y  AFP  del  Perú  que  se  encuentre  en  la  relación  de  empresas 
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autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantía será equivalente al 10% (diez por 
ciento) del subcontrato (incluido IGV) y deberá estar vigente hasta la culminación y 
conformidad  del  Contrato.  Dicha  garantía  debe  ser  incondicional,  irrevocable. 
solidaria,  de  realización  automática  y  con  expresa  renuncia  del  beneficio  de 
excusión. OHLA permitirá la renovación trimestral de la garantía, de ser el caso. En 
caso  el  subcontratista  se  encuentre  ejecutando  sus  trabajos  y  no  renueve  o  se 
demore  en  renovar  la  garantía,  OHLA  podrá  suspender  el  trámite  de  pago  de 
valorizaciones hasta que el subcontratista entregue  la renovación. El documento 
original deberá ser entregado al área de Administración del Proyecto.  

 La no aceptación de  la presentación de  la carta  fianza de  fiel cumplimiento será 
excluyente de la participación del concurso. La carta fianza será entregada antes del 
inicio de las actividades contratadas. 

 Sin perjuicio de  la obligación de entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, el 
subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada 
una de sus obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el 
subcontrato, por  lo que se  le aplicará una retención un 5% (cinco por ciento) del 
monto (incluido IGV) al monto del subcontrato. La retención se efectuará de manera 
proporcional en  las valorizaciones presentadas por el subcontratista. El  fondo de 
garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos por parte del 
Gerente del Proyecto del Cliente, cabe indicar que dicho certificado se emite al año 
siguiente de  culminado el Proyecto. Para  la  liberación del monto  total  retenido 
como fondo de garantía, se debe considerar lo siguiente: 
 Se  liberará el 70% del  fondo de  garantía  a  la entrega de  la documentación 

técnica  que  corresponda  al  subcontrato  (dossier  y  demás  documentos  que 
indique el subcontrato) y aprobación del cierre comercial final. 

 Se liberará el 30% restante del fondo de garantía luego de emitido el Certificado 
de Defectos. 

 A solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado 
por una carta fianza bancaria, emitida por un banco o aseguradora supervisada 
por  la  Superintendencia de Banca,  Seguros  y AFP que OHLA haya  aceptado 
previamente  y  que  tenga  las  características  de  solidarias,  incondicionales, 
irrevocables y de realización automática, con expresa renuncia al beneficio de 
excusión, por el mismo monto. Esta carta  fianza debe estar vigente hasta  la 
emisión  del  Certificado  de Defectos  por  parte  del Gerente  de  Proyecto  del 
Cliente.  Una  vez  emitido  el  Certificado  de  Defectos,  OHLA  devolverá  al 
subcontratista el remanente del fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 
días  calendarios  contados  desde  el  día  siguiente  de  concluido  el  referido 
periodo. 

 Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada 
junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la 
Obra, presentada  junto a  los documentos solicitados una vez recibida  la carta de 
adjudicación. 

 Carta de compromiso de cumplimiento de legislación medioambiental, presentada 
junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 
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 El plazo de ejecución  inicia conforme  los plazos  indicados en el numeral 8.2 del 
presente documento y estará sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerirá 
la autorización de OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

 No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos 
para la contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

 No se admitirá ninguna valorización de presentación del servicio y/o suministro sin 
el contar con el Contrato firmado por el Subcontratista y/o Proveedor. 

 Para el pago de la factura del suministro proveedor deberá adjuntar Copia de Guía 
de Remisión entrega de material, OC aceptada y firmada por Gerencia de Obra. 

 Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: 
“Recepción de Comprobantes de Pago” ubicado en el Anexo N°09 – Procura 

 El modelo  del  contrato  a  usar  es  el  que  se  adjunta  Anexo  N°08.  El  postor  se 
compromete  a  presentar  todos  los  documentos  y  seguros  que  implican  dicho 
contrato, para ello deberá entregar firmada la “La declaración de aceptación de los 
términos y condiciones del contrato”, dicho documento se encuentra dentro del 
Anexo N° 08. Este documento se presenta junto con la oferta técnica y económica. 

 Queda  establecido  que  el  pago  efectivo  de  la  factura  por  parte  de  OHLA,  se 
efectuará solo en  los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del 
plazo pactado. En ese sentido, será aplicable la fecha más próxima. 

 Estará dentro del alcance del subcontratista el poder  implementar  los  turnos de 
trabajo necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta 
condición sin que esto represente un costo adicional. 

8.5. Comunicación 

El Subcontratista enviará su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada 
área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, una vez 
por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse  la frecuencia con  la finalidad de 
tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no 
mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos 
tomados, la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas. 

Las  comunicaciones para  la entrega de Cartas, Alertas Tempranas, Eventos Compensables, 
entrega  de  valorizaciones  y  toda  información  dentro  del marco  contractual  deberán  ser 
canalizadas mediante Aconex. El Subcontratista no podrá establecer comunicación directa ya 
sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC ni con 
su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

8.6. Gestión de Riesgos 

El Subcontratista, una semana antes del  inicio de  las obras, deberá presentar el Registro de 
Riesgos, el mismo que se actualizará y revisará semanalmente con OHLA, con la finalidad de 
gestionar oportunamente los riesgos de la Subcontratación Subproyecto A4 Pampa del Toro. 

El  Registro  de  Riesgos  deberá  incluir  una  descripción  del  riesgo  y  una  descripción  de  las 
acciones que deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relación de riesgos 
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de  la etapa de Construcción  identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no 
limitativos: 

RIESGOS: 

 Capacidad del subcontratista. 

 Coordinación ineficaz de los planes del proyecto. 

 Falta de disponibilidad de recursos humanos suficientes y calificados. 

 Falta de disponibilidad en el tiempo de materiales especiales y equipos de construcción 
y averías de equipos (inoperatividad de equipos). 

 Antigüedad de Equipos: Retraso en la puesta en servicio de los equipos. 

 Equipo y materiales inadecuados. 

 Bajo nivel de competencia en la gestión del Subcontrato. 

 Conocimientos y formación incompletos sobre técnicas de construcción específicas. 

 Fallas en la Seguridad y Salud Ocupacional y deficiencias en la aplicación de controles 
Medio Ambiente en la etapa de construcción. 

 El Subcontratista debe garantizar las condiciones mínimas de trabajo y habitabilidad a 
todos sus colaboradores durante la etapa de construcción. 

 El  Subcontratista  es  el  responsable  de  la  planificación  y  ejecución  de  actividades 
durante la etapa de construcción. 

 El subcontratista deberá de minimizar acciones de agresión, vandalismo, sabotaje, robo 
e intrusión y ocupación ilegal del sitio. 

 El subcontratista deberá de garantizar su solvencia económica durante la ejecución de 
trabajos. 

 Retraso en las actividades por retrabajos u observaciones de Calidad. 

 Clima adverso. 

 Otros. 

8.7. Régimen y horario de trabajo 

Los Postores deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según su Plan de Trabajo y 
Cronograma de Obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a 
temas laborales. 

El Postor o Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se 
efectuará a un solo turno. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida 
de recuperación de algún atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma de 
obra, por causas imputables a su gestión durante el tiempo de ejecución del Subcontrato. Los costos 
y/o gastos generados a OHLA para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán 
asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio en el horario de trabajo del Subcontratista deberá 
ser comunicado y aceptado por OHLA y ARCC, antes de su implementación. 

8.8. Permisos y autorizaciones 

Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

 Los permisos arqueológicos PROMA. 

 El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO. 
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 La autorización de uso de fuentes de agua (ANA). 

 La autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua (ANA) 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y 
autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, producto de 
la inobservancia de los lineamientos de las mismas. 

9. CARACTERÍSTICAS DEL SUBCONTRATISTA 

Las características indicadas a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

 Para la Ejecución del Proyecto, se requiere contratar los servicios de una persona jurídica, 
relacionada al rubro convocado en esta etapa de licitación, con antigüedad mínima de cinco 
(5) años. En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, 
las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta. 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  anual  equivalente  o  superior  al  valor 
referencial de S/10´000,000, en obras similares y/o iguales, en cualquiera de los cinco (5) 
años  anteriores  a  la  fecha de  la presentación de ofertas, que  se  computarán desde  la 
suscripción del acta de recepción de obra. 

 La experiencia se acreditará mediante copia simple de: 
 Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra 
 Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación 
 Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 

de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución. 

 El  Subcontratista  debe  encontrarse  HABIDO  y  ACTIVO.  Cualquier  otro  estado  no  le 
permitirá participar del proceso de licitación. 

 En caso estar inscritos en la OSCE, NO podrán participar del proceso de licitación, aquellos 
Postores que: 
 Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
 Estén  impedidos,  temporal  o  permanentemente,  para  contratar  con  el  Estado 

Peruano.  
 Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado 

 El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con 
la  normatividad  vigente  y  las  modificaciones  gubernamentales  que  pudieran  ocurrir 
durante la ejecución del proyecto. 

10. PÓLIZAS Y SEGUROS (POR PROCURA Y CONTRATOS) 

El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha 
de  finalización  del  Contrato.  Se  deja  constancia  que  OHLA  no  aceptará  ningún  reclamo  ni  tendrá 
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, maquinarias 
o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o 
servicios objeto de este Contrato,  lo que es expresamente aceptado por el Postor  seleccionado, quien 
renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

El Subcontratista deberá contar con un seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de 
seguro social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con 
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todas  las disposiciones de  las  leyes de beneficios a  los empleados del Perú, y de  los países de donde su 
personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

El postor adjudicado obtiene y mantiene pólizas de seguro de Aseguradoras autorizadas para emitir seguros 
en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar 
por  lo menos  los  tipos de  cobertura de  seguro  y  los  términos descritos  en  esta  sección.  Los  términos 
utilizados  en  esta  sección  y  no  definidos  en  estos  Términos  de  Referencia  tienen  los  significados 
generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

Las pólizas que deberán ser contratadas por El Postor seleccionado se señalan en el acápite 8.4.1. 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El contrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

 Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el Postor asume el fiel cumplimiento de 
todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del Proyecto. Dichas 
obligaciones  incluyen, entre otras,  las de naturaleza medio ambiental, arqueológica,  igualdad de 
oportunidades, políticas de no discriminación y de género, relacionamiento social, comunicaciones, 
obtención  de  permisos  y  pago  por  uso  de  bienes  o  inmuebles  de  terceros,  por  lo  que  es  de 
responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta. 

 La actuación de ambas partes en el  subcontrato  será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

 El Contratista procederá a  la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

12. PENALIDADES 

Todas las penalidades se encuentran descritas en el modelo de contrato adjunto en el anexo 08. 

13. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

13.1. CALIDAD 

El SUBCONTRATISTA deberá asignar un Coordinador/Ingeniero de Calidad del Proyecto, el cual estará 
sujeto a aprobación por parte de OHLA. Las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad asignado 
abarcarán de manera exclusiva los alcances de calidad para el proyecto en ejecución por parte de EL 
SUBCONTRATISTA.  Los  alcances  de  las  funciones  del  Coordinador/Ingeniero  de  Calidad  del 
SUBCONTRATISTA serán los que determine la Jefatura de Aseguramiento y Control de Calidad de OHLA. 
El SUBCONTRATISTA debe orientar  las actividades del Coordinador/Ingeniero de Calidad a  los temas 
exclusivos del Control y Aseguramiento del Calidad. 

 En caso de que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado la función del 
Coordinador/Ingeniero  de  Calidad,  esta  puede  ser  asumida  por  quien  disponga  el 
SUBCONTRATISTA con la debida aprobación previa por parte de OHLA. 

 No existirá una disminución de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos antes 
descritos. 

 Es  responsabilidad  del  SUBCONTRATISTA  el  suministro  de  los  recursos  necesarios  al 
Coordinador/Ingeniero de Calidad para la efectiva comunicación con la Oficina de Calidad de 
OHLA. 

 Los  medios  de  comunicación  asignados  al  Coordinador/Ingeniero  de  Calidad  del 
SUBCONTRATISTA  deberán  garantizar  una  comunicación  en  tiempo  real.  El  medio  de 
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comunicación  en mención  deberá  de  garantizar  a  los  responsables  de  Calidad  de OHLA  la 
comunicación con las características antes mencionadas desde cualquier ubicación en las que 
los responsables de Calidad de OHLA se encuentren, sin que estos necesiten incurrir en gastos 
particulares para lograr dicha comunicación 

13.1.1. Plan de Gestión de Calidad 

 Es  responsabilidad del SUBCONTRATISTA elaborar el Plan de Gestión de Calidad para  la 
ejecución  del  proyecto  de  conformidad  con  los  planos,  especificaciones  técnicas  y 
memorias  descriptivas  entre  otra  documentación  que  constituya  parte  integrante  del 
subcontrato. El citado Plan de Calidad deberá cumplir con los Lineamientos Generales de 
Calidad de OHLA, descritos en este documento a efectos de su aprobación. 

 El Plan de Gestión de la Calidad debe ser elaborado por el SUBCONTRATISTA y enviado para 
revisión y aprobación de OHLA hasta 14 días calendario previos al inicio de los trabajos. 

 El Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA deberá seguir los lineamientos del Plan 
de Gestión de Calidad de OHLA en todos sus capítulos. 

 Además,  se  deberá  desarrollar  e  implementar  los  Procedimiento(s)/Instructivo(s)  de 
ejecución de acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14 días calendario antes 
del  inicio  de  cada  actividad  para  revisión  y  aprobación  de  OHLA.  Estos 
procedimientos/instructivos harán parte del Plan de Calidad del SUBCONTRATISTA. 

 La  aprobación  de  las  nuevas  revisiones  de  los  procedimientos  e  instructivos  serán 
independientes del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA. 

 Documentar y evidenciar  la realización de  las actividades de aseguramiento y control de 
calidad mediante registros para la Liberación de los productos, servicios y entregables. 

 Deberá  proporcionar  el  personal  calificado  y  recursos  para  implementar, monitorear, 
informar y mantener las actividades identificadas en el Plan de Gestión de Calidad. 

 En  los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso que 
afecte la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o proveedor 
deberá  asegurar  el  control  sobre  dichos  procesos.  El  control  de  tales  procesos 
externalizados deberá identificarse en el Plan de Gestión de la Calidad. 

 La Gestión  de Materiales,  incluida  en  el  Plan  de Gestión  de  Calidad  deberá  abarcar  la 
compra  de  los  materiales,  el  envío,  la  recepción,  el  almacenaje,  la  disposición  y  la 
trazabilidad  de  los materiales.  Cabe  precisar  que  los materiales  deben  cumplir  con  las 
especificaciones técnicas requeridas en el Contrato 

13.1.2. Planes de Inspección de Prueba (PIP) 

 Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de  Inspección y Pruebas 
(PIP) y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con la información 
de obras, especificaciones técnicas, el diseño aprobado del proyecto adjudicado, los planos; 
los códigos y normas de construcción requeridos por las Leyes y Disposiciones Aplicables 
y/o el proyecto. 

 Los Planes de Inspección y Pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se enviarán 
vía correo electrónico a control documentario de OHLA, para su revisión y aprobación, con 
quince (15) días de anticipación al inicio de cada actividad.  

 Ningún trabajo deberá realizarse hasta que el área de calidad de OHLA apruebe el PIP, y sus 
respectivos formatos. 

 Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspección y Pruebas específico para la ejecución 
de los trabajos, basado en el alcance del trabajo, así como en las condiciones establecidas 
para cada proceso. 
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 El Subcontratista contará con un número suficiente de personal calificado para llevar a cabo 
las inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos, así como el control 
y seguimiento de estas. Este personal tendrá  la responsabilidad y autoridad para realizar 
las actividades de inspección y ensayo y asegurar que los procesos se cumplen en toda su 
extensión. 

 El subcontratista debe asegurarse que la calificación del personal de calidad es la adecuada 
para cumplir correctamente con los requerimientos y exigencias de los trabajos. 

 Todas  las pruebas e  inspecciones  (in situ,  fuera del proyecto, talleres,  laboratorios, etc.) 
serán notificadas como una programación semanal presentada los días viernes hasta medio 
día, para revisión por OHLA y posterior envío a la ARCC. En dicha notificación se especificará 
la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de ejecución se harán con 
24 horas de anticipación. Las pruebas e inspecciones serán notificadas a través del formato 
de Notificación de Pruebas e Inspecciones (NPI) que serán con una semana de anticipación 
o 24 horas de anticipación. 

 Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera del 
proyecto,  talleres,  laboratorios,  etc.)  de  materiales  y  de  campo  serán  asumidos 
íntegramente por el subcontratista. 

 Los resultados de las pruebas se harán a través del formato de Notificación de Resultado 
de Pruebas e  Inspecciones (NRP), estos últimos serán enviados  los días martes antes del 
mediodía, para ser verificados por OHLA y proceder al posterior envío a la ARCC.  

 Los  formatos de NPI y NRP se  le entregará al SUBCONTRATISTA al  inicio de obra y se  le 
brindará una capacitación para el correcto llenado de dichos formatos.  

 En  caso de  las pruebas  Fuera de  Sitio, el  SUBCONTRATISTA deberá  facilitar  los accesos 
correspondientes, tanto al personal de OHLA, como al personal de la ARCC o Supervisor de 
Calidad. La inspección no afectará el proceso de fabricación y por ende no será considerada 
como retraso en la terminación de los insumos.  

 El subcontratista deberá remitir  los  Informes de Pruebas y/o Ensayos semanalmente, se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos. 

 El  subcontratista  deberá  elaborar  y  presentar  Informes  Mensuales  de  Calidad,  se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos. 

 La  ejecución  de  las  pruebas  de  fábrica  forma  parte  del  Plan  de  Calidad  del 
Subcontratista/Proveedor, asimismo dicha ejecución no requiere de la solicitud de OHLA, 
salvo que sea una prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fábrica 
están  en  principio  integradas  al  programa  de  fabricación  de  Proveedor,  por  tanto,  la 
ejecución de  las mismas no se considerará como retraso o demora motivo por el cual se 
requiera una ampliación en el plazo de entrega de los suministros.   

 Las pruebas  realizadas  sin  la presencia del  representante de OHLA o del  Supervisor de 
Calidad o del Gerente de Proyecto, serán consideradas como nulas y deberán realizarse de 
nuevo.  En  caso que  constructivamente no  sea posible  ejecutar  la prueba de nuevo,  se 
afectará la valorización del entregable, entregables, sistemas o áreas. 

 En caso el SUBCONTRATISTA tenga evidencia de las acciones tomadas para la ejecución de 
las  pruebas  e  inspecciones  (videos  y  fotografías),  se  presentarán  para  aprobación  del 
Supervisor de Calidad.  

 OHLA  se  reserva  el  derecho  de  re‐ejecución  de  las  pruebas  que  resulten  fallidas  y/o 
hubieran sido omitidas. El costo debido a ello será a expensas del SUBCONTRATISTA.  

 Todos  los documentos de pruebas, ensayos, protocolos y/o  inspecciones deberán contar 
con un sketch o plano de ubicación adjunto con el sello respectivo de “APROBADO PARA 
CONSTRUCCIÓN”, salvo que OHLA apruebe lo contrario.  
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 El SUBCONTRATISTA debe remitir mapeos  (vista en planta) de sus avances  indicando en 
ellos las áreas trabajadas, así como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definirán estados 
de  avance mediante  una  codificación  de  colores  o  líneas.  Los  estados  por  lo  general 
suponen “alcance general”, “en progreso”, “listo para prueba”, “aprobado sin protocolo”, 
“aprobado con protocolo”.  

 Los documentos de ejecución de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas 
“aprobados con protocolo” sin observaciones en versión original, serán remitidos a OHLA 
vía  carta.  Los  documentos  deberán  contener  4  firmas,  la  del  ejecutor  de  la  prueba 
(Elaborado/SUBCONTRATISTA),  la del dueño del proceso (Revisado/Contratista/OHLA),  la 
del Supervisor de Calidad (Aprobado/Supervisor de Calidad) y la del Gerente de Proyecto 
(Aprobado/Gerente de Proyecto). 

 La documentación a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, serán los 
listados de pruebas, ensayos e inspecciones, indicando las cartas de envío de información 
y los reportes resumen de avance de pruebas, ensayos e inspecciones. Estos documentos 
deberán contar con la firma del Representante de Calidad de OHLA.  

 Así mismo  deben  presentar  los  protocolos  firmados  y  aprobados  por  el  Supervisor  de 
Calidad y el Gerente de Proyecto los cuales tienen que sustentar los trabajos valorizados. 

13.1.3. Materiales 

 EL CLIENTE u OHLA podrá visitar a  los proveedores del SUBCONTRATISTA, así  como  los 
locales del mismo, para la inspección y/o verificación de la ejecución de los trabajos.   

 Los materiales deben ser aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad y/o Gerencia de 
Proyecto antes de su utilización en obra. Previamente debe presentarse las fichas técnicas, 
certificados de calidad y certificados de garantía para la respectiva evaluación por parte de 
OHLA y posterior envío a la ARCC. 

 El subcontratista entregará las fichas técnicas de los materiales, los certificados de calidad 
y garantía, diez (10) días antes del inicio de las actividades y del ingreso de los materiales a 
obra. 

 Los materiales a emplear deberán ser listados e identificados. El subcontratista presentará 
el listado de materiales diez (10) días antes del inicio de las actividades correspondientes, 
identificando  en  el mismo  los  certificados  y  documentación  de  calidad  que  se  deberá 
entregar por cada uno de ellos. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de aplicación 
de acuerdo al alcance contratado. 

 Los  certificados  de  calidad  de  los materiales  deben  contener  los  siguientes  datos  del 
material: 
 Normas bajo el cual fueron fabricados. 
 Las pruebas o ensayos aplicables. 
 El lote al cual pertenecen. 
 La  Orden  de  Compra  (OC).  Esta  última  puede  ser  adjuntada  como  una  carta  del 

proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado. 
 El certificado debe mostrar los valores de las pruebas o ensayos descritos, así como las 

tolerancias.  
 El  certificado  deberá  llevar  la  firma  y  sello  de  los  responsables  de  la  emisión  del 

certificado de calidad 

 Los materiales permanentes  serán  controlados vía  listas de  control  (Logs). En esta  lista 
deberán indicarse los datos de las Órdenes de Compra, Órdenes Suministros, Registros de 
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Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacén, Cantidades, Saldos y demás datos 
que  se  estime  conveniente.  El  formato  del  presente  listado  será  proporcionado  por  el 
SUBCONTRATISTA. 

 Materiales  en mal  estado  o  dañados  serán  rechazados  en  cualquier momento,  antes, 
durante  y  después  de  la  instalación.  Los  costos  asociados,  por  retrabajo,  reparación, 
aceleración  para  cumplir  con  los  plazos  serán  asumidos  por  el  SUBCONTRATISTA.   No 
existirá ninguna ampliación en el plazo. 

13.1.4. EIME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayos) 

 Todos los equipos de inspección medición y ensayo deben ser CALIBRADOS o VERIFICADOS 
por una entidad reconocida (INACAL) o en su defecto haber sido calibrados con patrones 
validados por  INACAL.  Todos  los  equipos de  inspección, medición  y  ensayos deben  ser 
aprobados por OHLA.  

 Los certificados de calibración deberán contar con los requerimientos especificados por la 
norma NTP‐ISO/IEC 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el 
patrón trazable incluyendo el código del certificado de calibración de este último.  

 La fecha de expiración de los certificados de calibración será de 6 meses o lo que indique el 
respectivo certificado.  

 El  certificado  de  calibración  será  remitido  para  aprobación  con  no menos  de  dos  (02) 
semanas antes del inicio de los trabajos.  

 La permanencia y uso de  los equipos de  inspección, medición y ensayos (IME), estará en 
función de la vigencia de los certificados de calibración. 

 En caso que el certificado de calibración no se encuentre aprobado por la ARCC, las pruebas, 
ensayos  o  trabajos  donde  se  requiera  el  uso  del  equipo  serán  postergadas.    Las 
consecuentes  demoras  en  los  trabajos  deberán  ser  recuperadas  a  cuenta  del 
SUBCONTRATISTA. No existirá ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos 
en la ejecución de pruebas.  

 En caso que el SUBCONTRATISTA falle en la provisión del equipo de IME apropiado, OHLA 
se  reserva  el  derecho  de  ejecutar  las  pruebas,  ensayos  o  trabajo  con  los  equipos 
apropiados; los montos operativos y administrativos en los que incurra OHLA y el recargo 
correspondiente  serán deducidos de  la  valorización del  SUBCONTRATISTA en  la partida 
correspondiente. NO EXISTIRÁ ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos 
en  la  ejecución  de  pruebas.  Las  consecuentes  demoras  en  los  trabajos  deberán  ser 
recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA.   

 La valorización de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no aprobados, 
serán  retenidas  hasta  que  se  ejecuten  las  correcciones  debidas  o  el  retrabajo 
correspondiente.  

 Los  gastos  en  los  que  incurra  en  SUBCONTRATISTA  por motivos  de  aceleración  de  su 
programación dado algún atraso en alguna prueba, ensayo o  trabajo,  serán a costo del 
SUBCONTRATISTA.  

 Los equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME) serán listados y controlados vía el Log 
creado para  tal propósito.  Los equipos que hayan  sido  retirados del Proyecto no  serán 
borrados de  la  lista,  sino que permanecerán bajo  la  categoría de  “retirados”. El  Log de 
equipos IME será elaborado por el SUBCONTRATISTA y será revisado periódicamente por 
OHLA. 

 Cuando se requiera a llevar a cabo cualquier calibración, estos se realizarán de conformidad 
con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y Disposiciones que 
resulten aplicables, los documentos de confirmación metrológica de todos los equipos de 
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ensayos deben enviarse a OHLA para su revisión y aprobación dentro de los catorce (14) 
días antes del inicio de actividades vinculadas al uso de equipos. 

 El  subcontratista deberá actualizar y  remitir un Programa de Calibración de Equipos de 
Seguimiento y Medición en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se 
requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de  seguimiento y medición 15 días 
calendario antes del inicio de las actividades para su aprobación. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados  como  manual  de  operación,  el  cálculo  de  la  incertidumbre  de  la  medición, 
conformidad  de  fabricación  u  otros  que  sean  de  aplicación  de  acuerdo  al  alcance 
contratado. 

13.1.5. Liberación de los productos y servicios 

 El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas con Calidad OHLA, en las 
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

 La  liberación de  los productos  y  servicios no  debe  llevarse  a  cabo hasta que  se  hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas con Calidad OHLA.  

 El subcontratista debe conservar  la  información documentada sobre  la  liberación de  los 
productos y servicios. La información documentada debe incluir: 
 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 
 Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación 

 El  subcontratista  será  responsable  de  los  perjuicios  o  retrasos  por  problemas  con  la 
liberación del servicio 

13.1.6. Auditorias 

 Las  Auditorias  de  Calidad  abarcarán  las  de  control  documentario,  esto  implica  que  se 
evaluará el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA, el control 
de planos aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA.  

 El SUBCONTRATISTA recibirá notificación de desviación, alertas y/o recomendaciones vía 
Reporte de inspecciones. El SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 7 
días o en un plazo menor según lo que indique el documento. El representante de OHLA 
que  da  la  conformidad  de  cumplimiento  con  los  requerimientos  del  Reporte  de 
inspecciones es quien originó el documento, también llamado el ORIGINADOR.  

 El SUBCONTRATISTA recibirá una notificación de no cumplimiento con la especificación vía 
el  Reporte  de  No  Conformidad  (NCR)/  Notificación  de  Obra  Defectuosa  (NOD).  El 
SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 7 días o en un plazo menor 
según lo que indique el documento. El representante de OHLA que da la conformidad de 
cumplimiento con los requerimientos del Reporte de No Conformidad (NCR) / Notificación 
de  Obra  Defectuosa  (NOD)  es  quien  originó  el  documento,  también  llamado  el 
ORIGINADOR.  

 El cierre de las notificaciones se obtendrá una vez que el SUBCONTRATISTA remita vía carta 
la NCR, NOD ó Reporte de inspección firmado por el ORIGINADOR. La solicitud de firma se 
hace de manera directa entre el representante del SUBCONTRATISTA y el ORIGINADOR.  

 Sobre  la  base  de  los  resultados  de  las  auditorías  efectuadas  al  subcontratista,  OHLA 
preparará un  informe de  auditoría en el que detallará  las  conclusiones de  la auditoría. 
Todos  los  resultados  (conclusiones y  reportes de  salidas no conformes)  identificadas  se 
registrarán en el formato que OHLA determine, y se documentarán. 

 Sobre la base de los resultados de las auditorías de OHLA, el subcontratista preparará una 
respuesta a  las conclusiones de  la auditoría. Todos  los hallazgos deben ser registrados y 
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documentados. Los informes de respuesta a los resultados de la auditoría se presentarán a 
OHLA dentro de  los veinte  (20) días calendario  siguientes a  la  fecha de notificación del 
informe de la auditoría. 

 El propósito del proceso de auditoría de calidad del subcontratista es: 
 Confirmar  que  todas  las  actividades  que  componen  la  ejecución  de  los  Trabajos 

cumplen con los Planes de Gestión de Calidad. 
 Identificar todas las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas necesarias. 
 Facilitar la mejora continua 

13.1.7. Reportes de Inspección 

 El  Reporte  de  Inspección  constituye  una  vía  de  comunicación  entre  OHLA  y  el 
SUBCONTRATISTA, en lo referido a aspectos de la Construcción, Calidad y manejo de Obra 
en general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genérica hasta una 
llamada  de  atención  sobre  los  pendientes  (documentarios,  operacionales)  del 
SUBCONTRATISTA  y/o  desviaciones  en  la  ejecución  de  los  Entregables.  No  indica 
necesariamente la no conformidad hacia un entregable, pero si denota una desviación en 
la conformidad de éste. Los requerimientos descritos en este Reporte deben ser cumplidos 
en el plazo estipulado en él. Por lo general el plazo de cumplimiento es de siete (07) días 
desde la emisión del Reporte de Inspección; la fecha puede variar según su naturaleza y el 
requerimiento de OHLA.  

 El  no  cumplimiento  de  los  requerimientos  del  Reporte  de  Inspección  en  los  plazos 
estipulados  por  éste  supondrá  una  comunicación  formal  por  parte  de  OHLA  al 
SUBCONTRATISTA incidiendo sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos en el 
referido  Reporte  de  Inspección.  Según  la  criticidad  de  los  requerimientos,  así  como  el 
vencimiento de los plazos para el cumplimiento de estos, OHLA emitirá el Reporte de No 
Conformidad correspondiente. 

13.1.8. Reportes de No conformidad (NCR) / Notificación de obra 
Defectuosa (NOD) 

 Los Reportes de No Conformidad/Notificación de obra defectuosa,  como  su nombre  lo 
indica, suponen una llamada de atención al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables 
no conformes; la NCR y/o NOD puede ser al producto o al proceso. La No Conformidad tiene 
un plazo de cierre de siete (07) días desde la emisión del documento o según lo establecido 
en el Reporte de No Conformidad.  

 El  Subcontratista  gestionará  con  diligencia,  prioridad  y  responderá  dentro  del  plazo 
establecido por OHLA a todas las notificaciones de salidas no conformes/obras defectuosas 
iniciadas por OHLA. 

 El NCR/NOD no requiere de  la existencia de un Reporte de Inspección previo, y según  la 
criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorización del entregable 
asociado.  

 El  subcontratista  debe  asegurarse  de  que  las  salidas  que  no  sean  conformes  con  sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

 Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad/obra 
defectuosa y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe 
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega 
de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. 
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13.1.9. Cierre de los reportes de inspección y de no conformidades / 
notificación de obra defectuosa 

 Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los Supervisores 
de OHLA o el Supervisor de Calidad. El Supervisor en este caso es llamado “el ORIGINADOR”. 
El  SUBCONTRATISTA  deberá  tomar  las  acciones  pertinentes  para  el  levantamiento  del 
Reporte  de  Inspección  y/o  del  Reporte  de  No  Conformidad/Notificación  de  Obra 
Defectuosa.  

 Una  vez  que  las  acciones  correctivas  han  sido  ejecutadas,  el  SUBCONTRATISTA  deberá 
solicitar la respectiva verificación al ORIGINADOR del Reporte de Inspección y/o del Reporte 
de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso. Si el ORIGINADOR 
considera que la observación ha sido levantada, firmará el Reporte de Inspección y/o del 
Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa en señal de conformidad. El 
Reporte  de  Inspección  y/o  del  Reporte  de  No  Conformidad/Notificación  de  Obra 
Defectuosa firmado debe ser remitido a OHLA vía carta. Una vez recibida  la carta, con  la 
firma del ORIGINADOR en los ítems del documento que correspondan, se considerará como 
cerrado el ítem o ítems concernientes.  

 El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el 
cierre del Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa. No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que figura la firma 
del  ORIGINADOR  en  el  Reporte  de  Inspección  y/o  del  Reporte  de  No 
Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso.  

 Los  recursos  empleados  por  el  SUBCONTRATISTA  para  el  cierre  de  cualesquiera  de  los 
documentos antes mencionados no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo 
alguno. 

13.1.10. General 

 OHLA inspeccionará los trabajos, y verificará las pruebas y ensayos en la frecuencia y nivel 
de detalle que estime conveniente. La aprobación de las pruebas y ensayos por parte de 
OHLA  no  exime  al  SUBCONTRATISTA  de  su  responsabilidad  frente  al  resultado  o 
implicancias de la prueba.  

 El avance de los trabajos que reporta CALIDAD, son por entregables debidamente liberados. 
Esto es, con  inspección y/o prueba o ensayo  realizada con su  respectiva aceptación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto sin observaciones.  

 Las exigencias de Calidad  están basadas en  lo descrito en  las  Especificaciones Técnicas 
aplicables,  las  cuales  contienen  estándares  que  deben  ser  respetados.  Asimismo,  son 
válidas  las  buenas  prácticas  de  ingeniería  en materia  de  construcción,  a  este  respecto 
cualquier variación en el método de ejecución de una prueba deberá ser notificada con 
anterioridad a OHLA.  

 Todo formato de registro está sujeto a actualización. Esta actualización es competencia de 
OHLA.  

 La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma parte 
de aprobación tácita alguna. El SUBCONTRATISTA responderá por la calidad de su trabajo 
antes, durante, y después de la conclusión del mismo.  

 Los modos de aceptación descritos en  las especificaciones técnicas, y  los detalles en  los 
planos  usados  para  las  inspecciones  no  serán  omitidos  ni  cambiados,  a menos  que  de 
manera expresa OHLA  indique  lo contrario mediante  las  respuestas a  las Solicitudes de 
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Información (RFI), Cartas, Correos Electrónicos o mediante los mecanismos descritos en el 
presente documento.  

 Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia 
de Calidad, conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 12: Requisitos de Cumplimiento 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 

Inicio del proyecto: 

 Plan de Gestión de Calidad 

 CV del jefe de calidad  

 Organigrama  

 Log de calibración de equipos IME + Certificados de 
calibración/verificación/operatividad. 

 Log de materiales / equipos críticos. 

 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 

 Programa de liberación de proceso de ejecución. 

 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 

 Identificación Laboratorio homologado que realizará las pruebas  

 Programa de capacitación 

Durante la 
ejecución 

 Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI  

 Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 

 Registros de pruebas, ensayos e inspecciones liberadas 

 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 

 Mapeo 

Para el cierre del 
proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado según Procedimiento 
Termino de Construcción 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad 

 

13.1.11. Entrega de documentación de calidad para el cierre de obra física 
(Dossier de calidad) 

Para efectos del Cierre de Obra, el SUBCONTRATISTA debe remitir los siguientes documentos como 
mínimo, pero no es limitante, en el formato y forma que será entregado al inicio de los trabajos. El 
no cumplimiento del envío de la documentación dará a lugar a que la Oficina de Calidad de OHLA 
registre como no cumplida el Término de Obra 

 Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntará los originales y una lista detallada. Este listado se 
remite  impreso y en versión digital (Excel). Deberán ser presentados sin observaciones y 
con las firmas de aprobación del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto. 

 Lista de Materiales.  Se  adjuntarán  los originales de  las  Fichas  Técnicas, Certificados de 
Calidad  y  Certificados  de Garantía  y  una  respectiva  lista  detallada.  Esta  lista  se  remite 
impresa y en versión digital (Excel). Las fichas técnicas y certificados de calidad y garantía 
son los que se remitieron vía carta. 

 Equipos  de  Inspección  Medición  y  Ensayo  (IME).  Se  adjuntarán  los  originales  de  los 
Certificados de Calibración, Certificados de Verificación, Certificados de Operatividad y una 
lista detallada de  los mismos o Log de Equipos de  Inspección, Medición y Ensayos. Este 
listado  se  remite  impreso  y  en  versión  digital  (Excel).  Estos  Certificados  deben  ser 
concordantes con los que figuran en la lista de Equipos de IME. 

 Protocolos de liberación de las pruebas, ensayos e inspecciones ejecutadas, ordenadas por 
sistema y luego por entregable. Asimismo, se remitirán adjuntos los registros de pruebas, 
ensayos y/o inspecciones de fábrica. Las divisiones del file donde se compilarán las pruebas, 
ensayos e inspecciones seguirá la siguiente secuencia de precedencia: disciplina, sistema, 
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entregables. Deberán ser presentados sin observaciones y con las firmas de aprobación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto. 

 Procedimientos. 

 Matriz de Calidad 

No  deberán  quedar  pruebas,  ensayos  o  inspecciones  pendientes,  salvo  las  que  requieran  la 
conclusión de áreas colindantes que no  forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, previa 
aprobación documentado por parte de OHLA. 

Las  copias  ilegibles,  inconsistencias  en  la  trazabilidad  de  los  documentos  y  entregables, 
incompatibilidad de datos, entre otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad. 

La presentación del dossier final de calidad se realizará en digital (formato PDF en disco externo) y 
en físico. El número de copias en físico se coordinará con Calidad ARCC. 

13.1.12. Penalidades 

El  SUBCONTRATISTA  será  sancionado  mediante  penalidades,  que  estarán  en  función  a  los 
entregables de Calidad a presentar en cada valorización, de acuerdo al siguiente cuadro 

Tabla 13: Penalidades 

 

Cabe señalar, que los documentos aquí listados no eximen al SUBCONTRATISTA del alcance de su 
trabajo, descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los entregables es de 
responsabilidad del SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la ejecución de los trabajos 

13.2. COSTOS 

La  presentación  de  la  propuesta  económica  debe  contemplar  todas  las  actividades  necesarias  y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente 
(tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios unitarios, estructura 
de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 
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13.3. PLANEAMIENTO 

El Subcontratista será responsable de desarrollar la ejecución del Subproyecto A4‐Pampa del Toro en 
estricto cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecución (Aprobado por OHLA), y 
de realizar el seguimiento permanente del mismo. 

El  Subcontratista deberá  cumplir  con  la entrega de  todos  los  requisitos detallados en  la Matriz de 
Requisitos para Subcontratistas. 

13.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos 
descritos en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre otros: 

 Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y su Reglamento, respecto con la documentación del personal y equipos, y 
requisitos de carácter legal. 

 Cumplimiento de lo demandado en el D.S. 011‐2019‐TR, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Sector Construcción. 

 Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016‐2016‐MTC/14, Manuel de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 

 Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 

 Consideraciones de seguridad en la habilitación y conformación de accesos, terraplenes, 
enrocados, como son la instalación de delineadores, bermas de seguridad laterales y de tope 
para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y cilindros viales, personal de control de 
tránsito, entre otros mecanismos preventivos y de protección, lo cual deberá estar plasmado 
y presentado en un plano de instalación de protecciones colectivas y señalización. 

 El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o 
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y 
protección a implementarse para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada 
a las condiciones reales del proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de solicitar la información que considere necesaria para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el desarrollo del presente documento o en 
sus anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su 
propuesta económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de 
seguridad y salud en el proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de leer y considerar lo estipulado en las estándares y 
lineamientos de OHLA que ha elaborado para controlar o direccionar la ejecución de trabajos 
en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o referenciales para consideraciones de 
mejora. 

 El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los 
trabajos, incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en los trabajos que se ejecutan y, debidamente 
aprobado por el área de SSOMA de OHLA, esto de acuerdo a los requisitos comunicados y 
dispuestos por OHLA. 

 El subcontratista deberá cumplir con lo dispuesto en el documento “LINEAMIENTOS SSTMA 
PARA SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES”, así como de presentar en tiempos adecuados la 
documentación correspondiente al personal, equipos, vehículos, maquinaria, materiales y 
otros, que sean necesarios, la cual, será revisada, observada y/o aprobada por el área de 
SSOMA de OHLA antes del ingreso a Sitio. 
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 El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos 
de los estándares, lineamientos y políticas de OHLA, o de incumplimientos de carácter legal o 
normativo. 

 El Subcontratista será el responsable de implementar todos los controles y medidas de 
seguridad en el vivero, a su vez debe cumplir con la R.M. N.º 1275‐2021‐MINSA y su Directiva 
Administrativa (COVID‐19), así mismo, elaborar y alinear el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de la COVID‐19 en el trabajo, en base a los protocolos y plan de OHLA para el 
proyecto. 

 OHLA tendrá la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

 Se anexa al presente TDR el documento CO‐PE‐1PE327‐SS‐PM‐001 LINEAMIENTOS DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, el cual, 
deberá ser de conocimiento, comprensión y cumplimiento de todos los subcontratistas. 

 El subcontratista es responsable de leer, comprender y acatar el contenido de toda la 
documentación que se adjunta al presente TDR en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que indican las responsabilidades y obligaciones del Subcontratista que se adjudique al 
Servicio de Suministro de Vegetación y Sustrato Vegetal 

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contrato y la 
calificación de la no conformidad, de acuerdo a lo señalado en el Tabla N° 14 

Tabla 14: Penalidades por no Conformidades 

 

Tabla 15: No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional 

N°  No Conformidad en Seguridad y Salud Ocupacional  Calificación 

1 
No contar con el personal profesional de supervisión de Seguridad (Ingeniero de Seguridad y/o Jefe de 
Seguridad)  y/o  supervisión  de  Salud  Ocupacional  (Técnico  o  Licenciado  en  Enfermería  y/o  Médico 
Ocupacional), requerido por OHLA en base a la cantidad de trabajadores. 

Muy Grave 

2  Materiales Peligrosos con envases sin rotulado o sin las Hojas MSDS  Leve 

3 
No cumplir con el informe semanal y mensual e índices de seguridad entre otros reportes y/o informes 
solicitados por el área de Seguridad de OHLA en las fechas indicadas 

Leve 

4 
No cumplir con medidas preventivas de bioseguridad establecidos en el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de la COVID‐19 en el trabajo, tanto del subcontratista como en el de OHLA. 

Leve 

5  Falta de Orden y Limpieza en la Obra  Grave 

6 
Hacer ingresar a un trabajador como visita, pero encontrarlo realizando trabajos físicos en Obra, o hacer 
trabajar a un trabajador sin la debida documentación en materia de seguridad debidamente firmada. 

Grave 

7 
No  cumplir  con  las  disposiciones  y  recomendaciones  del  área  de  Seguridad  de  OHLA  en  el  plazo 
establecido. 

Grave 

8  No reportar de inmediato los accidentes después de ocurridos y/o intentar ocultarlos (Plazo de 12 horas)  Grave 

9  No señalizar y delimitar las zonas de trabajo y peligros existentes oportunamente  Grave 

10 
Realizar trabajos de Alto Riesgo incumpliendo los procedimientos y/o estándares, y sin estar debidamente 
autorizado, capacitado y entrenado. 

Grave 

Calificación 

Sanción Monetaria (S/) 

Rango del Monto del Contrato 

0 a 500 mil  501 mil a 999 mil  1 a 3millones 

Leve  0.5 UIT  1 UIT  2 UIT 

Grave  0.75 UIT  2 UIT  3 UIT 
Muy Grave  De  1 UIT  a 

2 UIT 
3 UIT a 5 UIT  5 UIT a 10 UIT 
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11  Realizar trabajos de Alto Riesgo sin permiso (PETAR) o sin las firmas completas del PETAR  Grave 

12  Tener personal trabajando en Sitio sin contar con la autorización por parte del área de Seguridad de OHLA.  Grave 

13 
Tener vehículos, maquinaria o equipos trabajando en Sitio sin contar con la autorización por parte del área 
de Seguridad de OHLA. 

Grave 

14  No brindar al personal el Equipo de Protección Personal certificado y adecuado para la actividad.  Muy Grave 

15 
No contar con los documentos: Registro de charla, ATS y PETAR, debidamente firmado y autorizado en el 
área de trabajo. 

Muy Grave 

16 
No gestionar un nuevo ATS o IPERC Continuo después que las condiciones iniciales del trabajo cambiaron 
o se cambió el área de trabajo. 

Muy Grave 

17  No participar en las reuniones convocadas por el área de SSOMAC  Grave 

18  Permitir personal en estado etílico y/o con presencia de drogas en Obra  Muy Grave 

19  Realizar trabajos sin controles de Seguridad (ATS, IPERC, PETAR, PETS y/o Check List)  Muy Grave 

20 
No presentar la póliza SCTR vigente del personal en Sitio con el respectivo comprobante de pago antes de 
su caducidad. 

Leve 

21 
Haber  acontecido  01  accidente  leve  durante  el  desarrollo  de  su  servicio  por  inobservancias  o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Grave 

22 
Haber  acontecido  01  accidente  grave  durante  el  desarrollo  de  su  servicio  por  inobservancias  o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave 

23 
Haber acontecido 01 accidente muy grave o fatal durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave ‐ 
Resolución de 

contrato 

24 
No disponer con los recursos de bienestar e higiene a su personal: Agua para consumo, baño portátil, área 
de comedor, punto de desinfección, u otro necesario. 

Grave 

25 
No disponer de los registros de la documentación del sistema de gestión de SST en los medios requeridos 
y dispuestos por OHLA. 

Grave 

26 
Exponer al personal ejecutando trabajos en condiciones de peligro inminente, sin evaluar e implementar 
medidas de control necesarias para minimizar el nivel de riesgo. 

Grave 

27 
Iniciar a ejecutar el servicio sin tener un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente aprobado 
por el área de Seguridad de OHLA (Cumplir estructura requerida por OHLA en base a normativa vigente y 
contrato NEC) 

Grave 

 

Tabla 16: No Conformidades en Medio Ambiente 

N°  No Conformidad en Medio Ambiente  Calificación 

1 
No  implementar medidas  de  control  y/  considerar  las  disposiciones  contenidas  en  la MSDS  para  la 
manipulación,  transporte,  almacenamiento  y  disposición  de  materiales  peligrosos  a  fin  de  prevenir 
impactos sobre el medio ambiente 

Leve 

2  No participar en las reuniones convocadas por el área de Medio Ambiente de OHLA  Leve 

3 
Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP, y/o no tomar acción eficaz alguna 
para evitar que los residuos se dispersen por el suelo. 

Leve 

4 
No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo en las instalaciones de la 
Obra 

Leve 

5 
No implementar medidas de mitigación y control de polvo en actividades generadoras de polvo (arenado, 
vías de acceso, transporte de mineral, etc.) 

Grave 

6 
No contar con el documento de Gestión Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por el área de 
Medio Ambiente de OHLA 

Grave 

7 
No cumplir con presentar el  informe de mensual de  indicadores ambientales, entre otros reportes y/o 
informes solicitados por el área de Medio Ambiente en la fecha indicada 

Grave 
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13.5. MEDIO AMBIENTE 

El  subcontratista  deberá  considerar  las  medidas  medioambientales  necesarias  para  ejecutar  los 
trabajos descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los impactos que 
se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los compromisos y requisitos 
legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos ambientales propuestos por OHLA y el postor. 

El  subcontratista  presentará  un  Plan  de  Gestión  Ambiental  que  incluya,  como  mínimo  el/los 
procedimientos para Identificación y Evaluación de aspectos e impactos ambientales, las medidas de 
prevención, control, mitigación y/o corrección de los mismos, la planificación y control operacional, el 
Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o Procedimientos de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, Programas de Inspecciones a sus propios procesos y/o actividades, así como; otros 
que  el  postor  pueda  adicionar  o  que  OHLA  pueda  solicitar  como  información  para  el  reporte  de 
indicadores  ambientales  u  otros  documentos  propios  de  OHLA;  los  cuales  corresponden  a  los 
requerimientos medioambientales para la cumplimentación de los SUMINISTROS SOLICITADOS, y que 
son requisito en el presente proceso de licitación y posteriormente durante la ejecución del servicio. 

En caso la subcontratista cuente con unidades móviles, equipos o herramientas que conlleven el uso o 
consumo de sustancias químicas como combustibles fósiles u otros, deberán cumplir con el estándar 
de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de sustancias químicas: Contar con kit antiderrames, 
cumplir  y  evidenciar mantenimientos  preventivos  de  las  unidades móviles  o  equipos,  registrar  el 
consumo de combustibles. 

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o actividades, se 
deberá considerar contar con un plan de concientización de uso de agua  (puede  involucrar charlas, 
campañas u otras acciones), así como el reporte del consumo de agua.   

Así mismo, la subcontratista deberá cumplir con la presentación de los siguientes entregables: 

 Reporte semanal y/o Mensual de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y 
magnitud del servicio.  
Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 

1. Formación 
2. Inspecciones ambientales 
3. Informe de monitoreos 
4. Registros de simulacro 
5. Informe de incidentes ambientales 
6. No conformidades ambientales. 
7. Acciones correctivas ambientales. 
8. Evaluación de cumplimiento legal. 
9. Seguimiento de objetivos ambientales. 
10. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energía eléctrica 

y Generación de residuos sólidos 

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestión Ambiental de OHLA 
(CO‐PE‐1PE327‐MA‐PN‐003 – Anexo 7) para el cumplimiento del servicio de SUBCONTRATACIÓN DEL 
SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO, así mismo; la Gestión de Medio Ambiente del Subcontratista, se 
alineará con la Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente de OHLA y la propia 
política de Medio Ambiente del postor. 

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la que también 
debe ser cumplida por la subcontratista: 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente 
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 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

 Ley 1278 Ley de gestión integral de residuos solidos 

 Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

 Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 Ley 30884 Ley que Regula el Plástico de un solo uso y los Recipientes o Envases Descartables 

 DS 019‐2016‐ Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos 
de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por DS 003‐2013‐ vivienda 

 DS 085‐2003PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

 DS 003‐2017‐MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

 DS 004‐2017‐MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

 DS 014‐2017MINAM Reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos 

 NTP  900.058‐2019  GESTIÓN  DE  RESIDUOS.  Código  de  colores  para  el  almacenamiento  de 
residuos sólidos 

 ISO 14001 – 2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

13.6. CONTRATOS 

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back  to back" en relación al contrato 
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia ‐ 
TDR; y en consecuencia, para  la ejecución de sus  trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume  las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente 
Contrato y en el contrato matriz, que forma parte integrante de los presentes TDR, según se indica en 
el Anexo 08 

13.7. RECURSOS HUMANOS 

El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos  los puntos del procedimiento de 
Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 

Recursos Humanos  (RR.HH.) de OHLA verificará que  los Subcontratistas den  fiel cumplimiento a  los 
requisitos solicitados por RR.HH. antes del  inicio y  fin de  las actividades; a su vez revisará todos  los 
documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y comunicará 
a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

13.8. SOCIAL 

El presente documento busca contar con el manejo adecuado de  la gestión social de  los principales 
actores sociales del Área de Influencia Directa y los grupos de interés que se encuentran dentro de los 
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia ubicadas en los 
tramos donde se realizarán los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. Estas asumirán 
la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada política y lineamiento social establecidas. 

Nuestras políticas y lineamientos sociales estarán establecidas en los siguientes documentos: 

 Consideraciones respecto a la Aplicación del planteamiento "back to back" en el Subcontrato 

 Información de las obras – Volumen 2A 

 Información de las obras específicas – Volumen 2B 
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 Lineamientos  –  Plan  de  la  Buena  Vecindad  y  las  Relaciones  Públicas.  EN  ESPECIAL 
LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS 

 Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO) 

Asimismo, deberán ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de carácter 
social específicas que deriven de la revisión del plan de trabajo presentado para la realización de sus 
servicios. 

Una vez adjudicada la licitación, en consideración al área social, las empresas subcontratistas deberán 
presentar, con 15 días antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos: 

 Plan de Trabajo 

 Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 

 Plan de compras locales 

 Plan de inducción a su personal. 

Asimismo, el subcontratista recibirá una inducción en la cual se le informará sobre el procedimiento a 
seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el trabajo de obra.  

En caso se suscite algún reclamo o conflicto, deberá comunicar de manera  inmediata al Relacionista 
Comunitario Asignado. 

13.9. ARQUEOLOGÍA 

Es responsabilidad del subcontratista garantizar la no afectación del patrimonio cultural cumpliendo la 
ley General de Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, y sus normativas complementarias.  

Así como los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003 – 2014. 

El  subcontratista  debe  cumplir  con  todos  los  requerimientos  o  procedimientos  implementados  y 
autorizados en el PROMA  (Procedimiento simplificado de Monitoreo Arqueológico) aprobado por el 
Proyecto. 

Es responsabilidad del subcontratista realizar las coordinaciones necesarias y requeridas por la empresa 
encargada del monitoreo arqueológico. 

13.10. PREDIAL 

Es  responsabilidad  del  subcontratista  garantizar  la  inviolabilidad  de  la  propiedad,  mediante  los 
procedimientos establecidos en las normativas de la Constitución Política, Reglamento del T.U.O. de la 
Ley N° 30556, T.U.O. del D.Leg. N° 1192 y otras normativas que resulten aplicables. 
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14. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico‐económica: 

Tabla 17: Estructura de la Propuesta Técnico‐Económica 

 

14.1. Confirmación de interés del postor 

OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por 
ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en 
el presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica 

14.2. Constancia de visita al terreno 

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá participar 
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma entregado junto con los 
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones 
climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico‐económica y el normal 
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Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificarán 
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, 
estrategias, durante la ejecución del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  

Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de 
protección  personal  y  movilidades  propias,  el  lugar  de  inicio  y  hora  del  recorrido  se  indicará 
oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las condiciones 
de  sitio  para  la  ejecución  del  Subproyecto,  sin  derecho  a  reclamos  posteriores  ni  a  solicitudes  de 
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato. 

15. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Con  la  finalidad  de  asegurar  un  proceso  transparente,  detallamos  los  criterios  de  evaluación  y  sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 18: Puntuación de Propuestas 

Ítem  Propuesta  Puntuación 

1.0  PROPUESTA TÉCNICA  50 

2.0  PROPUESTA ECONÓMICA  45 

3.0  PROPUESTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  5 

  TOTAL  100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 19: Criterios de Evaluación Técnica ‐ Económica 

EVALUACIÓN TÉCNICA ‐ ECONÓMICA 
PROPUESTA TÉCNICA  50 PUNTOS 

CONSTRUCCIÓN (35 PUNTOS)    

EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 PUNTOS)    

10 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras 
hidráulicas) 

10 puntos 

05 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras 
hidráulicas) 

05 puntos 

02 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras 
hidráulicas) 

02 puntos 

Definición de obras y proyectos similares: 
• Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de protección 

• Obras hidráulicas: Construcción de presas, diques, ataguías, protección de estructuras hidráulicas con concreto o con 
enrocado, canales, vertederos    

ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE (10 PUNTOS)    

ORGANIGRAMA (01 PUNTO)    
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal clave. 
Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un resultado exitoso 

01 punto 

No presenta organigrama  00 punto 

RESIDENTE DE OBRA (04 PUNTOS)    

Cargos similares: Residente de Obra, Ingeniero Residente de Obra, Jefe de Obra Jefe de Proyecto, Gerente de Obra, Gerente de 
Construcción, Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones, Superintendente, Jefe de Producción, Jefe de Frente, Jefe de 
Tramo, Jefe de Campo, Jefe de Terreno, Encargado de Obra, Encargado de Proyecto. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero de canales y puertos, Ingeniero de minas; o carreras 
afines, colegiado y habilitación CIP 

  

Experiencia en proyectos similares mayor a 8 años.  04 puntos 
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Experiencia en proyectos similares mayor a 5 años.  02 puntos 

JEFE DE PRODUCCIÓN (01 PUNTO)    

Cargos similares: Jefe de Producción, Jefe de Frente, Jefe de Guardia, Supervisor, Supervisor de Construcción, Supervisor de 
Movimiento de Tierras, Ingeniero Supervisor, Ingeniero de Producción, Ingeniero de Terreno, Ingeniero de Campo, Encargado 
de Obra. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero de canales y puertos, Ingeniero de minas; o carreras 
afines, colegiado y habilitación CIP    
Experiencia en proyectos similares mayor a 5 años  01 punto 
Experiencia en proyectos similares mayor a 3 años  0.5 puntos 

JEFE DE SEGURIDAD (02 PUNTOS)    
Cargos similares: Jefe de SSOMA, Jefe de Seguridad, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, Responsable de SSOMA, 
Líder de SSOMA, Especialista de Seguridad, Encargado de Seguridad, Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio 
Ambiente (SSOMA), Prevención de Riesgos Laborales. 
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de medio ambiente, geológica o carreras afines, colegiado y 
habilitación CIP    
Experiencia en proyectos similares mayor a 3 años  02 puntos 

Experiencia en proyectos similares mayor a 1 año  01 punto 

JEFE DE CALIDAD (02 PUNTOS)    
Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de Calidad, Supervisor de 
Calidad o Ingeniero de Calidad. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero geotécnico, Ingeniero industrial, Ingiero de minas o carreras afines, colegiado y 
habilitación CIP    
Experiencia en proyectos similares mayor a 5 años  02 puntos 
Experiencia en proyectos similares mayor a 3 años  01 punto 

RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO (05 PUNTOS)    
ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS (03 PUNTOS)    
El Postor de incluir una columna en la relación de equipos donde detalle la antigüedad precisando el año. 
El Postor deberá presentar un histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las cantidades por tipo de equipo por 
mes    
Antigüedad de equipos y maquinaria menor a 3 años y horómetro ponderado menor 7,500 horas (máx. 3 puntos)  03 puntos 

Antigüedad de equipos y maquinaria mayor a 3 años y horómetro ponderado entre 7,500 y 10,000 horas (máx. 1 punto)  01 punto 

EQUIPOS PROPIOS (02 PUNTOS)    
El Postor de incluir una columna en la relación de equipos donde detalle si el equipo es propio o alquilado    
Equipos y maquinaria propio mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma  02 puntos 

Equipos y maquinaria alquilado   01 punto 

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (10 PUNTOS)    
Estrategia y métodos a utilizar, secuencia del proceso constructivo, especificando como se desarrollarán las actividades. 
Secuencia constructiva detallado en el Cronograma nivel 4. Organigrama que muestre los niveles de gestión y que incluya al 
personal clave. Porcentaje de mano de obra local    
Presenta Evaluación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)  10 puntos 

No presenta Evaluación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)  00 puntos 

CALIDAD (05 PUNTOS)    
Evaluación del Plan de Calidad, incluyendo plan de puntos de inspección, registros de control y aseguramiento de la calidad    
Presente plan completamente Detallado al 100%  05 puntos 

Presente plan completamente Detallado al 50%  03 puntos 

Presente plan completamente Detallado al 20%  01 punto 
No presenta plan  00 puntos 

PLANEAMIENTO (10 PUNTOS)    
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (02 PUNTOS)    
Realizar la presentación del Cronograma del proyecto a Nivel 4, considerar las obras preliminares y definitivas hasta el nivel de 
actividades 
Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita el control de campo en 
términos de avance y consumo de recursos para evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado 

  

Presenta cronograma  02 puntos 
No presenta cronograma  00 puntos 

PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR (08 PUNTOS)    
Mejor plazo ofertado en días calendario  08 puntos 

Segundo mejor plazo ofertado en días calendario  04 puntos 

Tercer mejor plazo ofertado en días calendario  02 puntos 
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Plazo ofertado en días calendario igual al TDR  01 punto 
No presenta plazo ofertado  00 puntos 

VALORACIÓN ECONÓMICA  45 PUNTOS 
MONTO DE LA PROPUESTA (35 PUNTOS)    
MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO  35 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (05 PUNTOS)    
Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales  05 puntos 

No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales  00 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (05 PUNTOS)    
Presente forma de pago al crédito – 05 puntos  05 puntos 
Presenta forma de pago sin crédito – 00 puntos  00 puntos 

PROPUESTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  05 PUNTOS 
PROPUESTA DE SEGURIDAD (03 PUNTOS)    

Evaluación de la calidad de la Propuesta de Seguridad, que debe contener como mínimo, pero no es limitativo: 
1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 
2. Cuenta con certificación o procedimiento para: (Anexar documentos). 
3. Contar con un procedimiento de manejo, almacenamiento y transporte de productos peligrosos. Registro de los productos 
peligrosos que se emplean Hojas MSDC. 
4. Contar con su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID ‐19 Contar para el Trabajo, actualizado y vigente, reportando 
ante el MINSA. 
5. Contar con los certificados ISO 45001, ISO 14001 y ISO 9001 

  

Presenta propuesta completamente detallada al 100%  03 puntos 
Presenta propuesta completamente detallada al 50%  02 puntos 
Presenta propuesta completamente detallada al 20%  01 puntos 
No presenta plan  00 puntos 

MEDIO AMBIENTE (02 PUNTOS)    

Evaluación de la calidad de la Propuesta de Medio Ambiente, que debe contener como mínimo, pero no es limitativo: 
1. Plan de Manejo Ambiental Operativo. 
2. Sistema de gestión de medio ambiente certificado (ISO 14001, EMAS o equivalente). 
3. Documentación que acredite su compromiso con el medio ambiente: contrato con gestor de residuos, control e identificación 
y evaluación de aspectos de su actividad. 

  

Presenta propuesta completamente detallada al 100%  02 puntos 
Presenta propuesta completamente detallada al 50%  01.5 puntos 

Presenta propuesta completamente detallada al 20%  01 puntos 

No presenta plan  00 puntos 
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16. CALENDARIO DE LICITACIÓN 
Tabla 20: Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem  Actividad  Responsable 
Fecha 

de Inicio 
Fecha 
de Fin 

1  Registro de Interés en el Portal Web de Proveedores  Postores  01‐02‐22  10‐04‐22 

2  Invitación a Postores  OHLA  11‐04‐22  30‐07‐22 

3 
Entrega de Documentos de Pre‐ Selección por parte de los 
Postores 

Postores  01‐08‐22  02‐08‐22 

4  Proceso de Pre‐ Selección  OHLA  08‐08‐22  15‐08‐22 

5  Envío de TDR aprobado a postores Pre‐Seleccionados  OHLA  25‐08‐22 

7  Elaboración de Consultas  Postores  26‐08‐22  27‐08‐22 

8  Absolución de consultas  OHLA  28‐08‐22  30‐08‐22 

9  Presentación de Ofertas  Postores  26‐09‐22 

10  Evaluación de Ofertas  OHLA  27‐09‐22  02‐10‐22 

11 
Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación 
del Cliente 

OHLA  03‐10‐22  05‐10‐22 

12  Envío de Expediente de Adjudicación al Cliente  OHLA  05‐10‐22 

13  Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente  ARCC  07‐10‐22 

14  Comunicación de Resultados  OHLA  08‐10‐22 

15  Inicio de Servicio  Postor Adjudicado  14‐10‐22 

 

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación,  la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un 
máximo de 24 horas. 

El  primer  día,  luego  de  la  adjudicación,  el  Postor  ganador  remitirá  los  documentos  de 
homologación de Proveedor (Anexo N° 09) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del contrato, tendrá 15 (quince) días calendario para solicitar 
el pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad bancaria 
de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 
del Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% (quince por ciento) del 
monto del contrato. 

17.1. Sobre la entrega documentaria y entrega de terreno 

El  Subcontratista  deberá  entregar  a  OHLA,  los  documentos  establecidos  en  el  ítem  8.1 
“Entregables  del  Subcontratista”,  en  los  plazos  establecidos.  Todo  equipo, maquinaria  y/o 
vehículo  del  Subcontratista  deberá  cumplir  con  los  requisitos  señalados  en  el Anexo  6  de 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra. 
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OHLA  revisará  todos  los  documentos  y  se  pronunciará  en  función  a  cada  uno  de  los 
documentos  presentados.  De  haber  observaciones,  el  Subcontratista  tendrá,  de  manera 
improrrogable,  03  (tres)  días  calendario  adicionales  para  levantar  las  observaciones  y/o 
confirmar  los documentos, que se convertirán en  líneas base respectivas para el control del 
proyecto. 
OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de inicio de obra 
(KOM – Kick off meeting). Al día siguiente de  la KOM, se realizará  la entrega de terreno,  la 
misma que representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta 
de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 
24 horas siguientes de la firma del acta. 

 

18. ANEXOS 

Anexo 1 – Plantilla de presupuesto 
Anexo 2 – Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos  
Anexo 3 – Calidad 
Anexo 4 – Costos 
Anexo 5 – Planeamiento 
Anexo 6 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 7 – Medio Ambiente 
Anexo 8 – Contratos 
Anexo 9 – Procura 


