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Histórico de revisiones 

Rev. Fecha Texto 

00 12/02/24 Documento Original 

01 02/03/24 Levantamiento de observaciones  

Documentación relacionada y aplicable 

Código Título 

VOLUMEN 2A Volumen 2A – Requisitos generales 

VOLUMEN 2B Volumen 2B – Información de Obras Específicas 

 
 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ANIN para la ejecución de las obras y es el 
responsable de la Subcontratación, también identificado como OHLA. 

Postor 
Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de selección de 
Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la Obra o parte de ella. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 

Inicio de Obra Término referido a la fecha de inicio de actividades, luego del KOM y de la entrega de terreno.  
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CATEGORÍA  FUNCIONES 
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  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 
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  Jefe Corporativo de    Soporte Corporativo 
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  Especialista    Otros: Producción, Procura, SSOMAC  

  Administrativo   

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Procura 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a su empresa o consorcio, a licitar la 
construcción de obras que forman parte del Paquete R-07 Defensas Ribereñas del río 
Lacramarca, por lo que su empresa o consorcio, deberá de tomar especial atención a los 
contenidos del presente documento, los cuales brindan información y procedimientos para 
llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-económica, 
para la contratación de las obras: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1–RÍO LACRAMARCA.  

2. ANTECEDENTES 

OHLA actualmente está gestionando el proyecto denominado Entrega de las Defensas ribereñas 
del río Lacramarca (Paquete R-07) como parte del Plan llevado a cabo por la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) Del Gobierno Peruano, y la Cesión de Posición Contractual 
de la ARCC a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de 
los permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios 
y la construcción de las soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados 
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 
“Creación del Servicio de Protección del Río Lacramarca, vulnerables ante Peligros 
de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres del Perú y 
Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con CUI 2499818 

 
El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate 
y Chimbote en la Provincia Santa-Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business 
Inteligence S.A. Sucursal Perú (en adelante Airtificial), y está orientado a proteger de manera 
segura de las inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 
Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje 
del río Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación 
Fast Track, es un sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se 
realizan casi en forma paralela superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de 
Ingeniería (Diseño), Procura y Construcción. 

El presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar 
cotizaciones a los postores por la “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1” el que tiene como alcance general realizar la 
ejecución de todas las actividades principales y complementarias, necesarios para realizar la 
correcta ejecución de las obras de arquitectura y paisajismo pertenecientes al presente servicio. 
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3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista 

 Ley 31841, ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 
 D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación 

de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones 
de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a 
Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
 Servicio del régimen laboral especial en construcción civil. Garantía de cumplimiento de 

obligaciones laborales. 
 Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 
 Norma GE.050 – Seguridad en la construcción. 
 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 
 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria 
 Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 

29783 y sus modificatorias. 
 D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector 

construcción. 
 D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
 D.S. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 
 D.S. Nº 002-2022- VIVIENDA Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 

Actividades de la Construcción y Demolición 
 Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 

MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

 D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que 
debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 
 Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas 

agrícolas o urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08-2014-MTC/14) 

(27.03.14) y Parte IV (R.D. Nº 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 
 Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario 

Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 
 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. Nº 02-

2018-MTC/14) (12.01.2018). 
 Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD Nº 22-

2013-MTC/14) (07.08.2013). 
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 Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18-2016-MTC/14) (03.06.2016). 
 Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 

10-2014-MTC/14) (09.04.2014). 
 TUPA Municipalidad Provincial del Santa. 
 TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 Texto Único Administrativo de la Subdirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

de Ancash 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 
Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

 La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
 El Contratista OHLA 
 Gobiernos Municipales / Provinciales 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
 Ministerio del Ambiente (MINAM) 
 Ministerio de Cultura (MINCUL) 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA) 
 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED); 
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 
 Defensoría del Pueblo 
 Comunidades locales 

4.2. Información General del Proyecto 
 La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE - 07 

Proyecto Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07) 

Ubicación Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 

Adjudicatario Obrascón Huarte Lain (OHLA) 
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4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 
La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratación del paquete:  
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL 
SUBPROYECTO A1, se muestra en la Imagen 1. 

 
Imagen 1: Estructura de los Términos de referencia 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 
La cuenca del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico se 
encuentra entre las coordenadas: 

Datum: WGS 84 
 Longitud Oeste: 

 Máximo: 78°35’13” 
 Mínimo: 78°05’48” 

 Latitud Sur: 
 Máximo: 9°06’03’’ 
 Mínimo: 8°45’07’’ 

Políticamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate 
y Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de esta cuenta son: 
 Por el Norte: con la cuenca del río Santa 
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 Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 
 Por el Este: con la cuenca del río Santa 
 Por el Oeste: con el océano Pacifico 

La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se 
muestra en la siguiente imagen. 

 
Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 
El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro 
subproyectos: A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento  Provincia Distrito Subproyecto Progresiva  

Ancash Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 
Chimbote, Nuevo 

Chimbote 
A - 2 

Inicio: PK 3 + 300 
Fin: PK 20 + 960 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 3 
Inicio: PK 20 + 960 

Fin: PK 26 + 137 
Chimbote, Nuevo 

Chimbote, Macate, 
Cáceres del Perú 

A - 4 
Inicio: PK 26 + 137 

Fin: PK 28 + 785 

4.6. Ubicación y localización del proyecto 

El proyecto se encuentra localizado en el ámbito de la cuenca del Río Lacramarca, que 
forma parte de la Hoya Hidrográfica del Pacifico en la Costa Peruana a la cual cruza de 
Este a Oeste. Nace en la Cordillera Occidental de los Andes como consecuencia de las 
precipitaciones pluviales y los deshielos de los nevados, entregando finalmente sus aguas 
al Río Lacramarca y éste al Océano Pacifico. 
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4.6.1. Ubicación política 
El Subproyecto A1-Río Lacramarca se encuentra ubicado en el distrito de Chimbote, 
provincia del Santa y departamento de Ancash. 

 Departamento: Ancash 
 Provincia: Santa 
 Distritos: Chimbote 

4.6.2. Ubicación geográfica 
El ámbito correspondiente al Sub-Proyecto A1, comienza físicamente desde la Progresiva 
00+000 hasta la Progresiva 03+300del cauce del Río Lacramarca.  

En la siguiente imagen, se muestra la ubicación general del Subproyecto A1. 

 
Imagen 3 :  Ubicación general del Subproyecto A1 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Luego de los daños producidos por el Fenómeno de El Niño Costero ocurrido en el verano del 
año 2017, el gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la 
ejecución de Obras para restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este 
fenómeno. 

Es por ello que mediante la Ley Nº 30556, se aprueban disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres declarándose 

SUBPROYECTO A1 
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prioritario, de interés nacional y necesidad pública la implementación de un plan integral, con 
enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción de la 
infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de 
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención. 

La Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) es una entidad adscrita a la Presidencia del 
Consejo de ministros, de carácter excepcional y temporal, con autonomía funcional, 
administrativa, técnica y económica. La ANIN tiene como visión restituir el bienestar y mejora 
la calidad de vida de los ciudadanos afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles 
infraestructura y servicios de calidad en salud, educación, pistas y veredas, saneamiento, 
agricultura y riego, vivienda y transportes, así como prevenir el riesgo ante inundaciones y 
movimientos de masas. 

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creación del servicio de protección en 
las riberas del río Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundación, en 58 Comunidades 
en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia del Santa, 
departamento de Ancash. 

Asimismo, mediante la presente licitación adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta 
técnico-económica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en 
el ítem “Alcance del Proyecto a licitar”. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance del Servicio de “Construcción e implementación de Arquitectura y paisajismo para 
el Subproyecto A1”, que suscribirán OHLA y el subcontratista especializado, deberá considerar 
todos los procesos y actividades necesarias para la correcta ejecución de las actividades que 
lo comprenden. 

6.1. Objetivo de las Intervenciones de Paisajismo-Río Lacramarca 
El objetivo del Proyecto es ejecutar la Subcontratación de las Intervenciones de Obra Civil 
de paisajismo en el Subproyecto A1-Río Lacramarca. Las intervenciones propuestas 
responden los objetivos señalados, dentro de los criterios de diseño establecidos por la 
ANIN, bajo los condicionantes de estado actual, de paisaje, sociales, urbanístico, prediales 
e hidráulicos en margen derecha y margen izquierda.  

Dentro de los objetivos principales se consideran la integración de la Defensa Ribereña en 
el entorno en el cual se encuentra suscrito, siendo en este caso los Humedales de Villa 
María.  

Así mismo, se busca detener la presión urbana actualmente ejercida hacia los humedales 
debido a invasiones y/o la incoporación de otros usos no compatibles a los humedales, 
siendo estos importantes para el correcto desempeño de la descarga de la defensa. 
Complementario a ello, se lográ recuperar un espacio actualmente degradado para 
plantear un espacio de uso público asociado a la defensa ribereña, que logrará articular a 
la misma con el entorno urbano inmediato, a su vez de protegerla de potenciales áreas 
vulnerables producto de contaminación y/o usos no compatibles a la misma ni a su 
entorno. 
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6.2. Descripción del alcance 
El alcance del Servicio de “Construcción e implementación de arquitectura y paisajismo 
para el subproyecto A1”, consiste en la ejecución de todas las actividades necesarias para 
la construcción de los denominados Diques Naturalizados de la margen derecha e izquierda 
del río ubicados en los límites de los Humedales de Villa María.  

Dentro de los mismos, existirán una serie de partidas necesarias que lo conforman, 
destacándose entre ellas: La disposición de Residuos Sólidos Municipales (incluida carga y 
descarga), hacia un lugar ya autorizado mediante convenio interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial del Santa y la ANIN, la conformación del dique naturalizado con 
material de préstamo, la incorporación de tierra de chacra, necesaria para la vegetación 
que será añadida por otro servicio ya adjudicado, la ejecución de caminos, senderos, 
alcorques, jardineras, entre otros elementos de obra civil que componen y conforman  el 
espacio de uso público asociado a la defensa, la iluminación pública de dicho espacio, 
mobiliario urbano, entre otras partidas detalladas a mayor precisión en los cuadros de 
metrado y documentos anexos al presente Término de Referencia. 

El presente servicio considera entonces, toda obra civil necesaria, incluido el movimiento 
de tierras y disposición de las mismas, para la correcta ejecución de la propuesta. El 
presente servicio no considera el suministro y plantación de la vegetación proyectada en la 
propuesta de Arquitectura y paisajismo, siendo ese otro servicio ya adjudicado. 

6.3. Descripción Específico del Alcance 

6.3.1. Obras preliminares  

6.3.1.1. Movilización y desmovilización de equipos y herramientas 
(Arquitectura y paisajismo) 

La movilización y desmovilización de equipos y herramientas, consiste en el 
traslado del equipo y maquinaria que va a ser utilizada en la obra. El material 
será transportado en equipos camiones baranda de 3 ton. y camión 
plataforma 4 x 2 122 hp 8 ton. 

El contratista, dentro de esta partida deberá considerar todo el trabajo de 
suministrar, reunir, transportar y administrar su organización constructiva al 
lugar de la obra, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo 
necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno 
cumplimiento del cronograma de avance. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, 
edificaciones, empresas de servicios, otros). 

MATERIALES: 

 Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y 
herramientas. 
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 Herramientas manuales. 

 Equipo requerido para movilización y desmovilización de equipos y 
herramientas. 

 CONTROL: 

Para la movilización de los equipos necesarios para la ejecución de la obra, el 
ingeniero residente coordinará con la supervisión sobre la oportunidad y 
permanencia en obra de los equipos y herramientas a suministrar; de ninguna 
manera se podrá desmovilizar sin la previa autorización de la supervisión.  

El equipo trasladado a obra será revisado por la Supervisión y de no 
encontrarlo satisfactorio en cuanto a sus condiciones y operatividad deberá 
rechazarlo en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar 
en buenas. condiciones de operación.  

EI rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del 
Contratista. 

METODO DE MEDICIÓN: 

La ejecución de los trabajos antes descritos se medirá por (glb), el mismo que 
debe ser verificado y aprobado por el ing. Supervisor de la obra. 

6.3.1.2. Trazo y Replanteo preliminar 

DESCRIPCION: 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado, fijando los ejes 
de referencia y las 

estacas de nivelación. Se utilizará equipo topográfico adecuado a las 
necesidades de la obra. Se marcará los ejes y a continuación se marcará las 
líneas del ancho de las cimentaciones en armonía 

con los planos, estos ejes deberán ser aprobados por la Supervisión, antes que 
se inicien las excavaciones. 

MATERIALES: 

 Teodolito, nivel, estación total 

 Tiza blanca 

 Estacas 

 Rollo de cinta plástica 
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Los equipos de topografía deberán presentar sus respectivos certificados de 
calibración con una antigüedad no mayor a 6 meses. Estas labores deberán 
ser realizadas por empresas acreditadas por INACAL o con patrones trazables 
por INACAL. 

METODO DE MEDICIÓN: 

La ejecución de los trabajos antes descritos se medirá por metro cuadrado 
(m2) de trazo hecho, el mismo que debe ser verificado y aprobado por el ing. 
Supervisor de la obra. 

6.3.1.3. Eliminación de residuos sólidos generales municipales 

En líneas generales, la eliminación de residuos sólidos generales municipales, 
se realizará de acuerdo a lo que establezca la normatividad en la materia, en 
el momento de la ejecución de los trabajos.  

Incluye la carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales 
provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el Proyecto o 
aprobadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. 

El residuo sólido general municipal dispuesto en su destino final, deberá tener 
cobertura con materiales provenientes de la excavación, cuya altura se 
especifica en el plano CO-PE-1PE327-CI DA-652. 

6.3.1.4. Movimiento de tierras 

6.3.1.4.1. Corte para cimentación de dique naturalizado h:0.30 cm 

                           Ver partida 1.5.1.1 Excavación en terreno natural con equipo. 

6.3.1.4.2. Perfilado y Compactación en zona de corte 
                           Ver partida 1.5.1.3 Perfilado y Compactación en zona de corte. 

6.3.1.4.3. Conformación de cuerpo de dique naturalizado con relleno 
compactado 

               Ver partida 1.5.1.4 Conformación de cuerpo de dique con material propio. 
6.3.1.4.4. Excavación manual para instalación de bordillos y 

cimentaciones 

DESCRIPCION: 

Excavación de tierras a cielo abierto, con medios manuales, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
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UNIDAD DE MEDICIÓN 

Se realizará la medición por metro cubico (m3) entendiéndose que dicho 
precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 

         6.3.1.4.5. Excavación para mejoramiento de suelo con tierra vegetal 
Ver partida 1.5.1.1 Excavación en terreno natural con equipo 

6.3.1.4.6. Eliminación de material excedente (DME´S) 

Ver partida 3 TRANSPORTE DE MATERIAL 

6.3.1.5. Pavimentos, recubrimientos y bordillo 

6.2.1.5.1 Piso tierra apisonada (h:0.35cm) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida corresponde al sendero formado mediante una capa base granular 
compactada de 30 cm de espesor, y una capa superficial 5 cm de espesor de 
acabado compacto de arena seleccionada. 

MATERIALES: 

-Base granular: De zahorra natural caliza y compactación al 95% del Proctor 
modificado con medios mecánicos. 

-Capa superficial de arena: Mezcla de arena seleccionada espesor 5 cm, tamaño 
máx. 3/8”pasante malla 200 (más. 15%), limpio de tierra u otros elementos 
extraños, incluye cal hidráulica y agua, premezclada en planta y suministrada a pie 
de obra con camión mezclador de concreto, extendida, nivelada y compactada con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

- Manto asfaltico impermeabilizante anti raíz. 

PROCEDIMIENTO: 

 Retirar la tierra suelta de la superficie, o tierra vegetal, que no vale para hacer la 
cimentación del camino, pero que sin embargo es adecuada para añadir en las 
zonas cultivadas, por lo que puede ser depositada en cualquiera otra zona del 
jardín. 

 Antes de vaciar el material, deberá ejecutarse los bordillos de separación de 
pavimentos. 
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 Vaciar y extender el material de relleno en capas de espesor uniforme. 

 Humectar y compactar cada capa de zahorra, cada 10cm de espesor. 

 Faltando 5 cm para llegar al nivel de rasante final, colocar el manto asfaltico anti 
raíz y fijarlo al suelo con pines de sujeción galvanizados. 

 Verter, extender y nivelar los 5 cm de la capa de arena sobre el manto asfáltico 

 Humectar y compactar la capa de arena, apisonado con rodillo liso o placa 
compactadora de 60 kg, quedando un acabado perfectamente parejo a la vista y 
al paso. 

 Retirar y eliminar los restos y desechos 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

6.2.1.5.2. Recubrimiento de piedra del lugar e: 0.05cm 

DESCRIPCION: 

Los recubrimientos de piedra en pisos deberán ser homogéneos, uniforme, de 
textura compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas 
meteorizadas y restos orgánicos. 

Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los 
morteros. Las piedras se colocarán sobre base de concreto simple de 175kg/cm2 
y/o terreno natural nivelado y compactado 

La forma y dimensiones de los recubrimientos de piedra serán las señaladas en los 
Planos o en su defecto según las indicaciones de la Dirección de Obra. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

Se realizará la medición por metro cuadrado (m²) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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6.2.1.5.3. Bordillo de piedra del lugar 

DESCRIPCION: 

Los bordillos de piedra deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de 
textura compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas 
meteorizadas y restos orgánicos. 

Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los 
morteros. Las piedras se colocarán sobre base de concreto simple de 175kg/cm2 
de 15 N/mm2 de resistencia mínima compresión y de <= 15 cm de altura, como 
máximo y rejuntado con mortero. La piedra se asentará 5 cm sobre el lecho de 
concreto. 

El vertido del concreto se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará 
hasta conseguir una masa compacta. Las piedras se colocarán antes de que 
empiece su fraguado. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se 
mantendrá húmeda la superficie del concreto. Este proceso será como mínimo 3 
días. 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los planos 
de cada intervención, en planos de detalle. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y 
las operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 
cm) superiores de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se 
trabajará a golpe de martillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta 
obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 

MATERIALES: 

- Pala manual 

- Carretilla 

- Piedra de cantera 

- Mezcladora de concreto (mixer) 

- Concreto 210 o 175kg/cm2 

CONTROL: 

Se debe inspeccionar el aspecto de las piezas de piedra antes de su colocación y 
durante. 
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A la recepción en obra del material, se comprobará que sus dimensiones son las 
especificadas en el proyecto. Se comprobará que su directriz se ajusta a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La densidad de la piedra no debe ser inferior a 2.500 kg/m3. En los bordillos de 
piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el coeficiente de 
desgaste y la resistencia a la intemperie se determinarán de acuerdo con las 
Normas NTP 339.034. 

Finalmente, tras haberse insertado la piedra deberá comprobarse la alineación 
de alturas entre piezas de bordillo. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

Se realizará la medición por metro lineal (ml) entendiéndose que dicho precio 
constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

6.3.1.6. MOBILIARIO, BARANDAS Y ESCALERAS 

6.3.1.6.1. Tachos de basura, incluye cesta de madera y cimentación 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata del suministro e instalación de un módulo de columnas de concreto 
armado y contenedores de listones de madera tornillo tratada y pintada con 
estructura metálica. 

MATERIALES: 

Estructura de concreto: Columnas y base fabricadas en concreto reforzado 
210kg/cm2, con acabado enchapado de piedra naturales. El encofrado será de 
madera, garantizando su estabilidad y no pandeo en el momento de realizar el 
vaciado del concreto. Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie serán 
con varillas de metal corrugado de 8mm de diámetro cada 20cm. 

Papelera de madera: Mediante tablones de madera tornillo de 0.6m x 0.025m x 
0.01m, formando una “U” invertida. Las piezas de madera recibirán tratamiento 
antihumedad e insectos previo a su instalación. 

Contenedores cuadrados mediante listones de madera tornillo de 8”x1” con 
bisagra para el retiro de basura. 

-Concreto reforzado de 3000 psi. 

-Varilla redonda corrugada de 8mm de diámetro 
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-Encofrado de madera contrachapada de 15mm de espesor, clavos, alambre 
galvanizado, pernos, 

-Puntales de madera, sierra eléctrica. 

-Piedra irregular del lugar de 3cm de espesor 

Se presentarán certificados de calidad para aprobación del supervisor de calidad. 

PROCEDIMIENTO: 

Las columnas se Construirán en Obra Utilizando encofrado de madera, el 
Concreto de 210kg/cm2 y el Acero de Refuerzo estipulado. 

Después del limpiado y nivelado del terreno, se procede a excavar una 
cimentación de 0.88m x 0.53m x 0.42m. cuya base será compactada al 95% del 
Proctor modificado con medios mecánicos. 

El diseño y cálculo de los encofrados tomará en cuenta al menos los siguientes 
factores: 

 a) velocidad y método de colocación del concreto;  

b) cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de 
impacto. Adicionalmente se observará lo determinado por las especificaciones 
estructurales y la fiscalización. 

Una vez aprobado el diseño de los encofrados se procederá a su ejecución. La 
madera que se utilice en la fabricación será de buena calidad y exenta de ojos, 
los cuales debilitan la resistencia de la misma. La elaboración de los tableros se 
realizará del tamaño adecuado que permita el manejo manual de los obreros 
durante el encofrado y desencofrado de éstos o por los medios adicionales que 
el constructor implemente en obra. Se basará en una coordinación y tomando en 
cuenta las medidas comerciales de la madera a ser utilizada, de tal forma que el 
desperdicio sea el mínimo posible. 

Los basureros para instalar serán aprobados por el SUPERVISOR DE CALIDAD, si 
existieren defectos en los basureros estos serán reparados o en todo caso se 
cambiarán por otros nuevos. 

Los basureros para instalar serán objeto de seguimiento para reparar cualquier 
desperfecto que hubiera los cuales serán diseñados en coordinación con el 
SUPERVISOR DE CALIDAD. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
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Se realizará la medición por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

6.3.1.6.2. Bancas de concreto, incluye cimentación. 

DESCRIPCIÓN: 

Fabricada en concreto 210kg/cm2, con acabado enchapado de piedra naturales. 
El encofrado será de madera, garantizando su estabilidad y no pandeo en el 
momento de realizar el vaciado del concreto. Los refuerzos internos de la losa en 
toda la superficie serán con varillas de metal corrugado de 8mm de diámetro 
cada 20cm. El interior de la banca es hueco y será rellenado con material ligero 
tipo tecnopor o similar y debe contener dos (2) refuerzos longitudinales en varilla 
redonda corrugada de ½” cada 20cm. La banca posee un asiento plano y dos 
planos inclinados, cuyos ángulos y dimensiones están especificadas en el plano 
de detalles. 

MATERIALES: 

-Concreto 210kg/cm2 

-Varilla redonda corrugada de 8mm de diámetro 

-Encofrado de madera contrachapada de 15mm de espesor, clavos, alambre 
galvanizado, pernos, puntales de madera, sierra eléctrica. 

-Piedra irregular del lugar de 3cm de espesor 

Se presentarán certificados de calidad para aprobación del supervisor de calidad. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

Las Bancas se Construirán en Obra Utilizando encofrado de madera, el Concreto 
de 3.000 PSI y el Acero de Refuerzo estipulado. 

Después del limpiado y nivelado del terreno, se procede a excavar una 
cimentación de 1.50m x 0.40m x 0.70m o 2.10m x 0.40m x 0.70m (según la 
versión de la banca). cuya base será compactada al 95% del Proctor modificado 
con medios mecánicos. 

El diseño y cálculo de los encofrados tomará en cuenta al menos los siguientes 
factores: 

 a) velocidad y método de colocación del concreto; 

 b): cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de 
impacto.  
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Adicionalmente se observará lo determinado por las especificaciones 
estructurales y la fiscalización. Una vez aprobado el diseño de los encofrados se 
procederá a su ejecución. La madera que se utilice en la fabricación será de 
buena calidad y exenta de ojos, los cuales debilitan la resistencia de la misma. La 
elaboración de los tableros se realizará del tamaño adecuado que permita el 
manejo manual de los obreros durante el encofrado y desencofrado de éstos o 
por los medios adicionales que el constructor implemente en obra. Se basará en 
una coordinación y tomando en cuenta las medidas comerciales de la madera a 
ser utilizada, de tal forma que el desperdicio sea el mínimo posible. 

La estructura de los tableros distribuirá las alfajías a una máxima distancia de 600 
mm. entre ejes, en sentido transversal y longitudinal y además se verificará que 
la lámina de la madera contrachapada en contacto con el concreto sea lisa, sin 
astillas y en buen estado. Se recomienda que las medidas más usuales para 
tableros sean de 600 x 1200 mm. Los puntales irán con una separación adecuada, 
de acuerdo al material y contraventeados entre sí para mantener su forma y 
posición, los que no se apoyarán en ningún caso en forma directa al suelo y se 
utilizará elementos resistentes que evite el punzonamiento del mismo. 

En paralelo se construirá la armadura de la banca según el distanciamiento de 
varillas indicado. Concluido el armado de la estructura de encofrado, y previa la 
comprobación de que los trabajos complementarios o a ser embebidos en el 
concreto se encuentran totalmente concluidos, se procederá a una 
impermeabilización total de las juntas de los diferentes elementos y uniones del 
encofrado y verificación de su nivelación, escuadre y aplomado. 

El supervisor de calidad podrá exigir pruebas de la estabilidad, resistencia y 
estancamiento del encofrado elaborado, las que deberán satisfacer totalmente, 
para ser aprobados y continuar con la colocación del acero de refuerzo. 

Posteriormente se procederá al vertimiento de la mezcla de concreto con una 
resistencia de 250kg/cm2. Pasado un día del vertimiento, se evaluará con el 
supervisor de calidad la colocación de los enchapes de piedra, según la 
resistencia obtenida por la fragua del concreto. El acabado de enchape de piedra 
debe ser limpio, bajo ninguna circunstancia deberá mostrar manchas de 
cemento o de otras sustancias que ensucien la piedra. La piedra debe enchapar 
todos los cantos vistos: el asiento y el borde frontal. 

Para proceder con el desencofrado se solicitará la autorización de fiscalización, 
la que será en coordinación con los resultados que se indiquen en las pruebas y 
ensayos de los concretos correspondientes. En general se respetará el siguiente 
tiempo para desencofrar: 3 días para retiro de costados; para los fondos, cuando 
el concreto haya adquirido el 70% de su resistencia. Se tendrá especial cuidado 
en el desencofrado de los extremos libres, ya que son susceptibles de daños o 
desprendimientos de concreto. 
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Deberá humedecerse la superficie desencofrada para promover la curación del 
concreto, según indicación del supervisor de obra. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

Se realizará la medición por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

6.3.1.6.3. Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación. 

DESCRIPCIÓN: 

Los postes de eucalipto con paneles solares se componen de: 

 Sistema fotovoltaico 

 Estructura de madera de eucalipto 

DESCRIPCIÓN 

Sistema fotovoltaico que no requiere carga auxiliar / complementaria de red 
eléctrica, consta de paneles solares, controlador, baterías, inversor DC/AC y 
focos LED. Dichos elementos poseen las siguientes especificaciones: 

Paneles solares 

Marca: Siemens 

Potencia máxima: 85W *3 

Tolerancia de potencia: ± 3% 

Voltaje de circuito abierto: 21 V 

Eficiencia: entre 11 y 13 % (varía según la temperatura) 

Dimensiones: 1.21 x 0.56 x 0.04 m 

Volt. máximo del sistema: 16V 

Material: silicio policristalino 

Controlador 

Amperaje: 20 A 

Baterías 

Capacidad: 100 Ah 
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Inversor DC/AC 

Potencia de salida: 300W 

Voltaje: 220 V 

Focos LED 

Potencia: 15 W 

Voltaje: 220v 

Tipo de Luz: Led luz cálida 

Luminaria Solar ATP, ENUR Micro LED5 

El poste de eucalipto recibirá un tratamiento con preservantes contra humedad 
e insectos,así como un acabado final barnizado. 

CONTROL: 

Se debe inspeccionar el aspecto de las piezas al momento de recibirlas y al 
instalarlas según indicaciones en los planos. 

Se presentarán certificados de calidad para aprobación del supervisor de calidad. 

DESCRIPCION: 

El poste de madera rolliza de eucalipto sin corteza tiene una altura de 4m y una 
sección circular con diámetro de 12cm, el cual estará anclado al suelo a través de 
una cartela rectangular metálica anclada a un dado de concreto ciclópeo. 

CONTROL: 

Deberá verificarse que tanto el poste como la cartela rectangular metálica 
cumplan con los diámetros y dimensiones especificadas. Así mismo deberá 
verificarse su adecuada instalación según indicación de los planos. La madera no 
debe tener deformaciones sinuosas, ni rajaduras en sus cantos en todo el 
diámetro de la troza, es decir, que la atraviesa de un lado a otro. Las grietas 
pueden ser pequeñas, no excediéndose de las 4 pulgadas (10cm).  

En el corte transversal no debe ser mayor a la tercera parte del diámetro del 
poste. 

Respecto a las perforaciones producidas por insectos, se admiten perforaciones 
pequeñas no alineadas ni pasantes, máximo 6 en 100cm2. 

La procedencia de la madera debe ser de plantaciones forestales debidamente 
registradas conforme al artículo 113 de la Ley forestal y de fauna silvestre 
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N°29763 y conforme a lo establecido en el Artículo 114 de dicha ley, el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR conduce una base de datos sobre plantaciones inscritas por sus titulares, 
en cuya página web es verificable el número de Registro de Plantación Forestal 
inscrita. 

Por otro lado, previo a la instalación del poste deberá verterse el concreto 
ciclópeo en la excavación de 30 x 30 x 40cm como cimentación. Alcanzando una 
resistencia de 100kg/cm y 30% de PG (10’’) 

Se presentarán certificados de calidad para aprobación del supervisor de calidad. 

PROCEDIMIENTO 

Después del nivelado y desbroce del terreno, se procede a excavar una 
cimentación de 30cm x 30cm x 120cm. Dentro del hueco se colocará el poste de 
eucalipto el cual tendrá una protección contra la humedad aplicada en 2 medidos 
desde del extremo que ingresará parcialmente (1m) dentro de lo hoyo excavado. 
Se construirá una armadura de varillas corrugadas en el perímetro de la 
excavación desde cuyos vértices atravesarán unos pernos metálicos de fijación 
de 3/8’’ alternados cada 10cm, los cuales anclarán el poste a la armadura de la 
cimentación. 

Posteriormente se verterá concreto con f’’c=100kg/cm y 30% PG (10’’) siendo 
necesario apuntalar el poste durante todo el proceso, manteniéndolo vertical a 
90° respecto de la rasante del suelo. 

Finalmente se procede a instalar el sistema fotovoltaico sobre el poste erigido. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

Se realizará la medición por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

6.3.1.6.4. Señalética informativa 

DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de brindar información del sitio y su ubicación, además de divulgar y 
reforzar la puesta en valor del paisaje. Se contempla la provisión e instalación de 
panel informativo sobre una plancha metálica. 

PROCEDIMIENTO: 

Armar panel informativo de 0.90m x 0.25m de una plancha de acero galvanizado 
de espesor de 1/8”. Incorporar el diseño según planos sobre una lámina reflectiva 
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autoadhesiva impreso con el contenido gráfico correspondiente según proyecto, 
considerar capa protectora antigrafiti y rayos UV. Panel contara con 2 
perforaciones para la sujeción de 2 abrazaderas metálicas que fijarán el panel al 
poste de eucalipto tal como se indica en planos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

Se realizará la medición por unidad (und) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

6.3.1.6.5. BOLARDOS DE PIEDRA 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiera a la selección y acopio de material, donde se buscarán las piedras 
sólidas don un diámetro aproximado de 0.60 cm mínimo, en cuanto al acopio del 
material es recomendable ubicarlo en las inmediaciones de la obra. Una vez 
concluidas las obras de selección y acopio, se procederá al acarreo de piedra 
usando los medios necesarios. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

Se realizará la medición por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio 
constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

Se presentarán certificados de calidad para aprobación del supervisor de calidad. 

6.3.2. Obras preliminares paisajismo 

6.3.2.1. MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye 
despedregado y rastrillado) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida consiste en las medidas, acciones, equipamiento e insumos 
necesarios para el suministro de sustrato para mejorar y preparar el suelo 
para la plantación de vegetación. En las zonas donde se plantarán especies 
vegetales se reemplazará el suelo existente o se mejorará su composición 
física química, para obtener un material rico en nutrientes y de contextura 
franco liviana. 

Comprende el suministro de tierra agrícola con una profundidad de 0.50 cm 
para la plantación de Árboles y 0.30 cm para Arbustos, Herbáceas y cubre 
suelos. 
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Para el caso de Lomas vegetadas, después de trazo y replanteo donde se 
delimita la zona, se verterá la tierra de chacra según los planos de detalle – 
lomas, luego este conformada la loma compuesta en su totalidad de tierra de 
chacra se procederá a la plantación manual de especie según indique los 
planos y especificaciones técnicas. 

MATERIALES: 

Se emplearán pala, carretilla o por medio de maquinaria. 

CONTROL: 

Deberán ser de buena calidad y su suministro serán revisados por la 
supervisión y de ser el caso, se exigirá su certificación, y de no encontrarlo 
satisfactorio en cuanto a sus condiciones deberá rechazarlo, en cuyo caso el 
contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones. El 
rechazo del insumo no podrá generar ningún reclamo del contratista. 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 
Se realizará la medición por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho 
precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del 
trabajo. Humedad: También llamada tempero, la tierra debe mantener un 
mínimo de humedad para que la semilla o planta pueda crecer correctamente. 

Ph: Este valor indica si una tierra es ácida o por el contrario alcalina. Lo ideal 
es que el ph se encuentre entre los valores 5,5 y 8 para evitar la falta de 
nutrientes o minerales. Textura: Debemos encontrar un equilibrio entre tierra 
arcillosas y arenosas para conseguir los beneficios de ambas.  

De este modo la estructura debe estar compuesta por diferentes partículas 
que aporten nutrientes, permitan el drenaje, la aireación y guarden la 
humedad. Fácil de trabajar: hay suelos, como ocurre con los arcillosos, que 
son complicados de trabajar, a pesar de que cuenten con buenos nutrientes. 
Es por ello, que debemos combinarlo con tierra arenosa para poder conseguir 
el mejor resultado. 

6.4. Consideraciones en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajistico 

Se debe de considerar al final en la propuesta del cronograma de ejecución de cuerpo 
diques correspondiente a la implementación de arquitectura y paisajismo del 
Subproyecto A1 los siguientes tramos:  
 
Trabajos en los sectores según el siguiente cuadro, ya que se mantiene en proceso la 
Liberación Predial en esta zona y no podrá ser considerada en el inicio de los trabajos, por 
lo que se recomienda iniciar las actividades fuera de dichos sectores:  
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PROYECTO  MARGEN RÍO  PROG. INICIO  PROG. FINAL  LADO  

Sub Proyecto A1 - 
Paisajístico  

Izquierdo  2+177  2+407  Izquierdo  

Derecho  

0+210  0+422  Izquierdo  

1+517  1+694  Derecho/ Izquierdo  

1+694  1+792  Derecho/ Izquierdo  

1+792  1+893  Derecho/ Izquierdo  

1+893  2+020  Derecho/ Izquierdo  

2+020  2+043  Derecho/ Izquierdo  

2+043  2+321  Derecho/ Izquierdo  

2+727  2+800  Derecho/ Izquierdo  

2+799  2+922  Derecho/ Izquierdo  

3+176  3+284  Derecho/ Izquierdo  

2+713  2+794  Derecho/ Izquierdo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Componentes del Subproyecto A1 Paisajístico 
En función al alcance descrito, se presenta la siguiente tabla que contiene los 
componentes de estructuras a construirse y vías de acceso que conforman los principales 
entregables del proyecto: 

Tabla 4 Componentes de estructuras 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Componente Descripción Geometría Ubicación 

Paisajismo Estructura de Paisajismo Diques Naturalizados Humedal de Villa 
María 

6.6. Accesibilidad y vías de acceso 
Para acceder a la zona del Proyecto, se parte de la ciudad de Lima, capital de la República 
de Perú, siguiendo la vía PE-1N (Carretera Panamericana Norte), de la Red Vial Nacional, 
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cuyo km 0+000 se encuentra en el Intercambio Vial Santa Anita, hasta el km 432+000 en 
la ciudad de Chimbote.  Todo el recorrido, a través de este tramo, se realiza sobre 
carretera asfaltada, en buen estado de conservación. 

Para la Ruta de Movilización y Desmovilización: se realizará siguiendo la Carretera 
Panamericana Norte se llegará hasta llegar al límite de Chimbote y Nuevo Chimbote, a 
esta altura se encuentran los puentes Pardo y Puente Panamericana, que son sectores del 
tramo del Subproyecto 1. 

Para mayor entendimiento se muestra la ruta en la Imagen 01, como sigue: 
Imagen 4: Plano de vías Movilización/Desmovilización del SA1-Río Lacramarca 

 
 

Para la ruta de tránsito en Subproyecto A1: Se presenta de manera detallada, los accesos 
a cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo las canteras. 
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Imagen 5: Plano de vías del Subproyecto A1-Río Lacramarca

PUENTE PARDO 

SUBPROYECTO A1 

CANTERA ASTILLEROS 
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6.7. Facilidades de Obra 
El Postor deberá considerar las siguientes facilidades de obra que permitan y faciliten la 
ejecución del Proyecto: 

 Oficinas de obra 
 Almacenes de obra 
 Parqueo para equipo liviano y pesado 
 Áreas operativas 
 Áreas de acopio de residuos sólidos 
 Áreas para servicios higiénicos químicos 

El postor deberá considerar las siguientes áreas como parte de sus facilidades dentro y fuera de 
obra, como se muestra en la siguiente. 

Tabla 5: Tabla de Facilidades 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Oficinas Chimbote o Nuevo Chimbote 

Almacenes Chimbote o Nuevo Chimbote 

Comedor Chimbote o Nuevo Chimbote 

Alojamiento Chimbote o Nuevo Chimbote 

Bunker para Densímetro Nuclear Chimbote o Nuevo Chimbote 

Laboratorio de Ensayos de Suelos y Concreto Chimbote o Nuevo Chimbote 

Oficina Satelital (Temporal) En Obra 

Comedor Satelital (Temporal) En Obra 

Almacén Satelital (Temporal) En Obra 

Área de Servicios Higiénicos Portátiles (Temporal) En Obra 

Área para batería de residuos sólidos (Temporal) En Obra 

Área para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados 
(Temporal) 

En Obra 

6.8. Cantera, DME y Fuentes de Agua 
La construcción de las estructuras proyectadas, darán lugar a la necesidad de utilizar canteras, 
depósitos de material excedente (DME) y fuentes de agua, en función de los volúmenes a explotar 
y eliminar respectivamente, así como, el agua requerida para cubrir las necesidades del proyecto. 
6.8.1. Cantera 
Para la conformación de cuerpo de dique con material de préstamo se utilizará la cantera La Joya, 
de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Intervención
Conformación 

(m3)
Cantera Distancia (km) m3*km <1 m3*km >1

Diques Naturalizados 34,873.55 La Joya 21.3 30,688.73 705,892.32

Intervención
Coronación 

(m3)
Cantera Distancia (km) m3*km <1 m3*km >1

Diques Naturalizados 7,115.87 La Joya 21.2 6,261.97 143,920.78

Material de Conformación

Material de coronación
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6.8.2. DME – DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
Se ha realizado una evaluación de los DME´s en función de sus condiciones de ubicación y 
accesibilidad.  

Para el caso de la eliminación de los Residuos Generales Municipales ubicados sobre el area 
de intervención proyectada para los diques naturalizados de la margen derecha e izquierda, 
en un trabajo conjunto entre OHLA y la Municipalidad Provincial del Santa, se gestionó un 
Convenio Interinstitucional el cual habilita por parte de la Municipalidad un espacio dentro 
de Pampas La Carbonera, para que el subcontratista responsable pueda realizar la 
disposición de dicho material en dicho espacio.  

              A fin de complementar lo indicado en el párrafo precedente, se adjuntan los siguientes 
anexos: 

 Informe del Convenio interinstitucional ARCC-Municipalidad del Santa (Anexo 02) 
 OFICIO N° 686 – 2023 Acta de Entrega de Convenio de Colaboración Interinstitucional 

entre la ARCC y la Municipalidad del Santa (Anexo 02) 

6.8.3. Fuentes de Agua 
Las fuentes de agua para el proyecto se plantean tomando en cuenta sus características, 
condiciones de uso y los volúmenes estimados que se requieren para la ejecución de las 
obras. 

Tabla 6: Puntos de agua para el Subproyecto A1 

 
PUNTOS DE AGUA DEL PROYECTO 

Ítem Descripción Material 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

1 Fuente de agua F – 01 
Agua para 

construcción 
799364 8993825 

2 Fuente de agua F – 02 
Agua para 

construcción 
769206 8994176 
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Imagen 6: Ubicación de Fuentes de Agua. 

 

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las 
siguientes obligaciones: 

 Es responsabilidad del Subcontratista alertar oportunamente a OHLA sobre toda posible 
interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras. Asimismo, de 
aplicar un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos en el modelo de Contrato. 

 El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
la paralización total o parcial del Subcontrato, por parte de su personal, sin perjuicio de 
aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

 El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud que 
pudiera sufrir su personal durante la ejecución del Subcontrato. 

 Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, vías públicas, vías privadas y 
Terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causal de penalidad. 
De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros y a las 
propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño causado será 
causal de penalidad. OHLA se reserva el derecho de reparar el daño causado por el 
Subcontratista, ante la negativa de éste a proceder con dicha reparación, siendo los costos y/o 
gastos generados por la reparación del daño, deducidos de la valorización del Subcontratista, 
si el monto deducido de la valorización no fuese suficiente para cubrir los costos y/o gastos por 
la reparación del daño, OHLA podrá ejecutar las cartas fianza (garantías) que correspondan.  
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 El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe tener 
activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los trabajadores a 
su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, el 
último día de vigencia de cobertura del SCTR Salud y SCTR Pensión, la renovación de las mismas, 
en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista competa de todo el personal activo 
en el servicio, así como el comprobante de pago de dichas pólizas; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, 
la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento, de generarse 
sobrecostos y/o gastos por este motivo, serán de entera responsabilidad del Subcontratista. 

 El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, 
previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad peruana 
vigente. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la 
presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, 
pudiendo condicionar inclusive el pago mensual o valorización a la presentación de dicha 
información. 

 El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias y modificatorias; así como, 
el DS 011-2019-TR y la norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento 
Nacional de Edificaciones; durante la ejecución del Subcontrato a su cargo, obligándose a 
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos 
de seguridad que correspondan, así como adoptar e implementar las medidas de prevención y 
protección que correspondan. 

 El subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley general del 
ambiente – Ley N° 28611 y sus normas complementarias y modificatoria, durante la ejecución 
del subcontrato a cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y /o suministrar a cada uno 
de sus trabajos los controles medio ambientales declarados en el Instrumento de gestión 
ambiental (IGAPRO) y el Plan de Manejo Ambiental bajo estándar de OHLA. 

 El Subcontratista situará en la obra el equipo y/o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos 
que se propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar 
en perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad, debiendo repararse 
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA. Así mismo, los equipos, maquinarias y vehículos 
deberán contar con las pólizas de seguros correspondientes vigentes, debiendo presentar a 
OHLA los comprobantes de pagos respectivos en base a programa de pagos de aseguradora. 

 Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá 
con las sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante OHLA. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable de la ejecución y conservación de la obra 
objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima 
de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante 
su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido 
incluidas en las mediciones, valorizaciones o certificaciones parciales.  

 Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, todos los costos y/o gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  
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 Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes durante 
la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el área específica 
del hallazgo; debiendo comunicar sobre el mismo al Jefe de Producción o Gerente de 
Construcción de OHLA. OHLA, a su vez, comunicará a la ANIN y a la Dirección Desconcentrada 
de Cultura, a más tardar, al día siguiente del hallazgo, de acuerdo al Procedimiento de Gestión 
ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos. 

 El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO) del 
proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a eliminar, sustituir y 
aplicar controles de ingeniería y administrativos ante cualquier situación que afecte el medio 
ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones ambientales, en 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental bajo estándar de OHLA,  incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias durante la etapa de construcción, 
debiendo cumplir con la normatividad y reglamentación vigente, en cumplimiento del Plan de 
Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista será responsable de implementar Kit antiderrame de equipos auxiliares, 
equipos pesados de línea amarilla y vehículos livianos para transporte de personal de acuerdo 
al estándar de OHLA. 

 El Subcontratista será responsable de implementar Kit antiderrame estacionario con sus 
respectivos paneles informativo u otra señalización según necesidad en los frentes de trabajo 
donde existe mayor potencial de riesgo de derrame de hidrocarburo como las actividades de 
movimiento de tierras, en las zonas de almacenamiento de hidrocarburos y sustancias 
químicas, Taller de mantenimiento, Patio de Máquinas, áreas auxiliares (DME), etc. 

 El Subcontratista será responsable de implementar en los frentes de trabajos baterías de 
cilindros de segregación de residuos debidamente rotulados de acuerdo al código de colores 
para almacenamiento de residuos sólidos según la NTP 900.058-2019. Además, deberá contar 
con parihuelas, panel informativo y/o señalización ambiental, protección frente a las 
precipitaciones, etc., de acorde a la necesidad del proyecto. 

 El Subcontratista será responsable de implementar los letreros y/o carteles informativos en las 
áreas auxiliares autorizados (DME, Patio de Maquinas, Taller de Mantenimiento, Punto de 
fuentes de agua, etc.), con la finalidad de señalizar el área de operaciones. 

 El Subcontratista será responsable de implementar algunas señalizaciones informativas en 
temas de sensibilización y/o educación ambiental al personal del proyecto de acuerdo a la 
necesidad en los frentes de trabajo: 
- Prohibido la caza de animales silvestre.  
- Deposite los residuos en las áreas autorizadas.  
- Cuida el medio ambiente.  
- Señor conductor, maneje con moderación en las vías.  
- Cuidemos los árboles.  
- Protejamos el Medio Ambiente 
- Prohibido arrojar desperdicios al suelo 
- Protege la flora silvestre 
- Protege la Fauna silvestre 
- Cuida el recurso hídrico 
- No quemar basura 
- Prohibido lavar vehículos en cuerpos de agua 
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 El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos y lavamanos 
portátiles necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con una 
empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

 El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el sitio, de 
acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista deberá considerar alojamiento (de corresponder), alimentación en obra 
(comedores transitorios o móviles in Situ), suministro de agua para beber y transporte a su 
personal (que corresponda) para la ejecución del Subcontrato. 

 El subcontratista responsable deberá recolectar los residuos desde los puntos de segregación 
y trasladarlos de forma segregada hacia al Deposito temporal de residuos (DTR) de OHLA, para 
su posterior disposición final, generados durante la construcción, en cumplimiento con el Plan 
de Gestión de Residuos del sitio de OHLA, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, 
todas las instalaciones provisionales y depósitos de materiales construidos/intervenidos 
deberán ser removidos, restablecidos y/o remediados, según corresponda, a fin de restituir el 
paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con 
cargo al costo de construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 
Ambiental y declarado en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO), incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 El Subcontratista es responsable de llenar y alcanzar oportunamente al área de Recursos 
Humanos de OHLA, la ficha a utilizarse para cada trabajador del subcontratista, donde se 
sustenta convenientemente el perfil y habilidades de todos y cada uno de sus trabajadores. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable por la vigilancia y resguardo patrimonial 
de todos los recursos destinados a la ejecución del Subcontrato, como pueden ser pero sin 
limitarse a: Maquinaria y equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes, Alojamientos, Comedores, 
Instalaciones temporales y/o provisionales y otros. 

 El subcontratista deberá contar con equipos de radiocomunicación para asegurar la 
comunicación y coordinación interna (dentro de los frentes de trabajo) y equipos para la 
comunicación y coordinación configurados según radiofrecuencia de OHLA en el proyecto 

 El Subcontratista es responsable de remitir los documentos estipulados en el Contrato, 
incluyendo los Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local, Plan de 
compras locales y el Plan de inducción a su personal. La aceptación de dichos planes no es 
restricción para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos documentos 
de acuerdo lo estipulado en el contrato, será considerado un incumplimiento contractual, y se 
aplicarán lo establecido en el contrato. 

 El Subcontratista debe considerar que los proyectos de Reconstrucción con Cambios están 
eximidos del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA); de acuerdo al Decreto 
Legislativo N° 1354 del 3.06.2018. artículo 8 numeral 8.9; lo que corresponde a los proyectos 
de Reconstrucción con Cambios es la elaboración y ejecución de un Procedimiento Simplificado 
de Plan de Monitoreo Arqueológico (PROMA) estipulado en el DS N° 007-2018 MC; el cual 
nuestro proyecto cuenta con la aprobación respectiva por parte del Ministerio de Cultura _ 
DDC-Ancash.  Al igual que las áreas modificadas para el Presente Subproyecto. 

 El Subcontratista es responsable de las actividades relacionadas con el carguío y transporte de 
las rocas y material granular desde el acopio en cantera (indicada por el contratista gestor) 
hasta el sitio de la instalación de las mismas. El Subcontratista para la instalación de las rocas 
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deberá tomar en cuenta el espesor de las secciones transversales mostradas en los planos 
aplicables a cada Subproyecto. El transporte de la roca es alcance del subcontratista. 

 OHLA indica que la Cantera JC Astilleros es el punto de extracción de la Roca requerida para el 
Presente Subcontrato. 

 El Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios para el material roca: las 
actividades relacionadas con el carguío, transporte y acomodo. 

 El Subcontratista es responsable del carguío y transporte del material de afirmado y/o granular 
desde el acopio en cantera (indicada por el Contratista) hasta el Sitio de instalación de las 
mismas. Es decir, el carguío y transporte del material de afirmado y/o granular es alcance del 
Subcontratista. El Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios para el 
material de Afirmado y/o granular: Carguío y transporte. 

 Por naturaleza y duración del proyecto, no aplica recepciones parciales de obra. 
 Las áreas que el subcontratista afecte en el proceso constructivo, tienen que ser remediadas, 

al finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente detallados en el TDR y 
anexo 7. 

 Las medidas de mitigación ambiental deberán seguir los lineamientos de Medio Ambiente 
detallados en el TDR y anexo 7. 

 Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de OHLA. 
 OHLA hará la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de Terreno, 

incluyendo el derecho de vías de los accesos existentes, libre de afectaciones a terceros.  
 Se debe considerar el perfilado del talud exterior del terraplén, tal como lo indica las 

Especificaciones Técnicas. 
 El volumen de roca será medido en la sección de defensa ribereña terminada, tal como se 

muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen 
m3 y para el acarreo m3km. 

 El Subcontratista es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos que el 
carguío, transporte y colocación de roca y del material granular que demande. El Subcontratista 
es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes para la elaboración de 
su análisis de precios dentro de su propuesta económica. 

 El Subcontratista deberá considerar que la liberación del área aledaña al cauce del rio para la 
habilitación de los accesos será gestionado por OHLA. 

 OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorización de uso de fuentes de agua y 
la autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua, así como la gestión del 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO) y la gestión del PROMA. 

 El  Subcontratista deberá considerar los costos y gastos que demande el cierre de DME, los 
cuales serán reconocidos por OHLA siempre y cuando realmente se produzca el cierre del DME. 

 El Subcontratista no deberá considerar los costos y gastos que demanden los monitoreos de 
calidad de agua, aire y ruido. 

 El Subcontratista deberá considerar que teniendo la documentación completa según el 
procedimiento de Ingreso de personal de RRHH de OHLA; el tiempo promedio desde la 
afiliación hasta la entrega de fotocheck es de 7 días. 

 El Subcontratista deberá considerar que cualquier comunicación y/o acuerdo con la 
comunidad, debe ser gestionada y canalizada a través del área social de OHLA. 

 El Subcontratista deberá considerar que la contratación de mano de obra no calificada debe ser 
100% de la zona del proyecto o de las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar 
al área social el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las 
comunidades. 
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 El Subcontratista deberá considerar la presentación del carnet de vacunación de su personal, 
sin ser restrictivo para el ingreso del personal, se recomienda que el personal cuente con 
mínimo la 3ra dosis. 

 El Subcontratista deberá considerar el pasar EMO en clínicas homologadas por OHLA, para 
cumplimiento de los perfiles ocupacionales exigidos por OHLA y obtener la validación 
correspondiente por parte del médico ocupacional de OHLA. Se listan clínicas disponibles: 

 
 El Subcontratista deberá considerar que no se restringen los centros de formación que 

certifiquen a algún operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados para 
formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institución competente. 

 El Subcontratista deberá considerar para la recepción del proyecto, según lo especificado en el 
volumen 2B (S405 Definición de Culminación), de acuerdo al siguiente detalle sin ser limitativo: 
 Entregar el Dossier de Calidad, la estructura y contenido será definido entre OHLA y el 

Subcontratista. 
 Acta de culminación de obra firmada entre Contratista OHLA y Subcontratista. 
 Proporcionar los documentos e información para el archivo de SSOMA – Dosier de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – Dosier de Medio Ambiente. 
 Proporcionar todas las aprobaciones, certificados y licencias para la ocupación de las obras 

emitidas por las entidades involucradas en el Diseño y Optimización de la Construcción. 
 Proporcionar cursos de formación y familiarización para explicar y demostrar al 

Contratante, y otras organizaciones de apoyo, las operaciones y regímenes de 
mantenimiento del activo. 

 Asegurarse de que se retiren todas las vallas de seguridad y que las obras se integren de 
forma segura en el ámbito público. 

 Asegurarse de que se complete la desmovilización de todos los alojamientos, 
infraestructuras y elementos temporales del Sitio. 

 Llevar a cabo una limpieza final de todas las superficies después de retirar todos los 
equipos, herramientas, estructuras temporales, materiales, cubiertas y revestimientos 
protectores, etc., dejando las obras y el Sitio en las condiciones requeridas de acuerdo con 
la Información del Sitio. 

 La medición y forma de pago será considerada en la sección de enrocado y/o material granular 
terminado y aceptado con protocolos de control de calidad por OHLA que incluye el volumen 
colocado de acuerdo con el levantamiento topográfico de la sección geométrica terminada en 
el tramo instalado de roca y material granular, además, del m3km correspondiente al tramo 
instalado que cubrirá las partidas para el transporte de estos insumos. 

 El Subcontratista deberá de incluir dentro de su implementación de instalaciones de Oficinas 
de Campo, dos (02) espacios para el uso de la supervisión del Contratista, que permitan 
desarrollar actividades netamente de campo. Dichos espacios deberán de contar con silla, mesa 
de trabajo, punto de Tomacorriente y acceso a internet. 
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 En caso el subcontratista adjudicado requiera modificar su personal clave presentado en su 
propuesta técnica-económica, deberá presentar la carta de renuncia de dicho personal clave, 
asimismo el nuevo personal a proponer debe contar con una experiencia similar o mayor a lo 
que se propuso inicialmente. 

7.2. Responsabilidades específicas 
El Subcontratista tendrá como responsabilidades específicas las que se detallan en la columna del 
Subcontratista. 

Tabla 7: Responsabilidades específicas del Subcontratista y OHLA 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Ítem Descripción 
Responsabilidades 

OHLA Subcontratista 

1 Materiales (Aplica a materiales que están incluidos en el “Listado de materiales” que 
entregará OHLA X*  

2 
Disposición de: Baños Portátiles, comedores portátiles, puntos de lavado de manos y/o 
desinfección, vestidor y lockers, depósitos para residuos sólidos, estaciones de 
emergencia, equipos de contingencia 

 X 

3 Manejo y disposición temporal de residuos sólidos generados en el proyecto.  X 

4 Manejo y disposición final de aguas residuales y residuos líquidos (baños químicos, 
lavaderos, cocina, otros) generados en el proyecto  X 

5 Dotación de Equipo de protección personal (EPP) y colectiva (EPC), certificados  X 

6 Implementación, instalación, conservación y reposición de la señalización de SST en 
áreas de trabajo, seguridad vial y dispositivos de control vial  X 

7 Aplicación de Examen médico ocupacional (EMO), según perfiles de OHLA. Pre-
ocupacional, periódico (cuando aplique) y de retiro (permanencia mayor a 60 días)  X 

8 
Disponer de los recursos y espacios necesarios para el cumplimiento de las actividades 
de los programas de gestión: Capacitaciones, inspecciones, simulacros, campañas, 
reuniones. 

X** X 

9 Implementar estándar de SSTMA para el control de fatiga y somnolencia en maquinaria y 
equipos, exigidos en la normatividad y detallados en los estándares de OHLA.  X 

10 Servicios de alojamiento y hotelería, alimentación, transporte y movilización del personal 
que corresponda  X 

11 Oficinas de la empresa y habilitación de ambientes en Sitio: Oficina, almacenes, SSHH, 
comedor, otros que el subcontratista considere u OHLA recomiende  X 

12 Habilitación y/o contratación del servicio de internet, energía eléctrica, abastecimiento 
de agua potable, otros que el subcontratista considere u OHLA recomiende.  X 

13 Adquisición de equipos de radiocomunicación (Interna y con OHLA)  X 

14 Servicio de vigilancia particular y custodia de bienes  X 

15 Transmittal (Gestión de comunicaciones del proyecto)  X 
X* Los materiales que no estén incluidos en el “Listado de materiales” deberán ser suministrados por el Subcontratista. 
X** La inducción general es responsabilidad de OHLA, los cursos de específicos y capacitaciones de ley serán asumidas por el 
Subcontratista 
Nota: El transporte interno y externo puede ser proporcionado por las empresas que prestan estos servicios a OHLA y facturados 
directamente al CONTRATISTA 

7.3. Liberación de Responsabilidades 
Los Subcontratistas propuestos, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso 
sea o se configure como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por 
lo que serán los mismos Subcontratistas propuestos, responsables de los costos que incurran por su 
propia cuenta, durante este proceso de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 
El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre 
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ANIN, cambios en 
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el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que lo 
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

7.4. Confidencialidad 
Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como privado y 
confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información y cualquier documento asociado en el 
presente proceso de licitación a ninguna otra persona, entidad o persona jurídica. Los Postores no 
utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La información desarrollada por el Postor durante el proceso de licitación y cualquier información 
proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados, 
consultores o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información contenida en el 
presente proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el ítem de 
“Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Documentación a presentar para valorizar 
El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir de manera obligatoria con la presentación de los de 
documentación requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos documentos están indicados 
en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos del TDR): 

 
Tabla 8: Listado de Entregables 

ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 

RECURSOS HUMANOS 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE) 
PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO 
PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15 
PDT 621 
PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en régimen de construcción civil) 
BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE PAGO 
Pagos SENCICO (para las empresas con personal Construcción Civil)  
Boletas de Pago (Firmadas por los trabajadores) + comprobantes de pago/depósitos  
CTS: Boleta de Calculo, Carta de depósito + comprobantes de pago/deposito (Presentación en el mes de 
depósito)  
Gratificaciones: Julio y Diciembre + comprobantes de pago/deposito (Presentación en el mes de depósito)  
SCTR Salud y Pensión Vigente del Mes siguiente de actividad - Constancias + comprobantes de pago 
(Presentación los días 25 de cada mes)  
Seguro Vida Ley del Mes siguiente de actividad - Constancias + comprobantes de pago  
Liquidación Beneficios Sociales: Constancias + Comprobante de depósito + Cir Baja T-Registro (En el caso tenga 
personal cesado durante mes de actividad)  
Control Registro de Asistencia del mes que ejecuto el servicio (De no aplicar, considerar presentar el sustento)  
Acerca del personal trasladado a otro proyecto 

SUBCONTRATOS 

 Contrato firmado 
Adenda (En caso aplique) 
 Cierre de contrato (En caso aplique) 
Presentación de Obligaciones contractuales 
Acta de cierre 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES (DEBE INCLUIR PRE, PERIODICO Y POST OCUPACIONALES) 
CONSTANCIA DE APTITUD  
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD + 
COMPROBANTE DE PAGO 
OTROS SEGUROS APLICABLES: TODO  RIESGO VEHICULAR, TREC, etc  + COMPROBANTE DE PAGO 
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PLAN DE SSOMA - VIGENTE Y ACTUALIZADO 

MATRICES IPERC - VIGENTE Y ACTUALIZADO 

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS - VIGENTE Y ACTUALIZADO 

CARGO DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
SUBCONTRATISTA 
INSPECCIÓN - REGISTROS DE INSPECCION  

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST, PERMISO DE 
TRABAJO 

CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION 
CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS  
INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL - REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCIÓN 
DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP 
REPORTE SEMANAL : ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS, HHT, FORMACIÓN E INFORMACIÓN, CONTROL DE 
OBSERVACIONES, OTROS 
LISTAS MAESTRAS ACTUALIZADAS: PERSONAL, VEHÍCULOS/MAQUINARIA/EQUIPOS, EQUIPOS DE 
EMERGENCIA, HERRAMIENTAS 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST 
OTROS  
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES (DEBE INCLUIR PRE, PERIODICO Y POST OCUPACIONALES) 
CONSTANCIA DE APTITUD  

MEDIO AMBIENTE 

Programa de Mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos.  
Informe Mensual de Gestión Ambiental 
Constancias de disposición de residuos sólidos y líquidos (recolección, transporte y disposición final y/o 
comercialización)  
Dossier de Medio Ambiente 

COSTOS 

Hoja resumen de Valorización actual 
Resumen de Valorizaciones 
Resumen de amortizaciones de ser el caso 
Hoja de valorización detallada (Conforme a las partidas contractuales) 
Acta de conformidad de valorización 
Resumen y Sustento de metrados ejecutados 
Protocolos, Certificados de calidad aprobados  

CALIDAD 
 

Formatos de control a utilizar aprobados 

Relación de equipos de medición y ensayo ( En caso aplique) 

Calibración de equipos de seguimiento y medición incluyendo la trazabilidad de patrones por INACAL - 
Certificados de Calibración 
Programa de calibración de equipos de medición (En caso aplique) 
Informes de Ensayos Semanales y Mensuales 
Certificados de Calidad, Fichas Técnicas de materiales o productos criticos para la calidad del servicio a 
ejecutar 
Gestión de No conformidades (NCR)  y acciones correctivas (AC) Gestión de Notificaciones de Obras 
Defectuosas (NOD) Reportes de Inspección 
Gestión de entregables de calidad (Liberaciones y ensayos deberán estar debidamente firmadas por el 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyeto) 

PLANEAMIENTO 

Cronograma de Obra o Servicio. 
Estructura de División del Trabajo (EDT/WBS) 
Recursos ingresados en Primavera P6 
Curva S 
Indicadores de Gestión: SPI y CPI 
Narrativa del Cronograma  de Obra o Servicio. 
Histograma de la Mano de Obra Directa (MOD) e Indirecta (MOI). 
Histograma de Equipos 
Listado e historgrama de Materiales Críticos 
4WLA del Proyecto o Servicio. 
Análisis de Restricciones 
Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). 
Análisis de Causas de Incumplimientos / Causa Raiz 
Cronograma Tiempo Camino. 
Reporte de cantidades y horas trabajadas (Quantity & Job Hour) 
Reporte de equipos utilizados en la semana, indicar operatividad e inoperatividad. 
Reporte de la programación o plan y estado de ingreso de personal (MOD y MOI) 

CONSTRUCCION 

Plan de Construcción Detallado 
Plan de Movilización de Recursos. 
Plan de Recuperación. 
Procedimiento Operativo Integrado (Construcción, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) 
Reporte diario de trabajo 
Informe Semanal de Trabajo 
Informe Mensual de Trabajo 
Informe Final 
Levantamiento topográfico de la línea Base 
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8.2 Plazo de Ejecución 
La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 211 (Doscientos once) días calendarios, se 
debe tener en cuenta que el plazo establecido, considera el computo del plazo de ejecución y el proceso 
de penalización en caso de incumplimiento de las fechas determinadas. 

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del día 16 (dieciséis) después de KOM 
(kick off meeting) el cual incluye el plazo de movilización de recursos, entrega, revisión y aprobación de 
documentos entre el Subcontratista y OHLA. 

El KOM (Kick Off Meeting) se realizará dentro de los 04 (cuatro) días calendario siguientes a la 
aceptación de la carta de adjudicación por el subcontratista adjudicado. 

La gestión del Subcontratista, para lograr el ingreso de los recursos para la construcción del subproyecto 
debe ejecutarse a partir del día siguiente de la aceptación de la carta de adjudicación. Se debe tener en 
cuenta que la fecha fijada en el párrafo anterior determinará el computo del plazo de ejecución. 

El cronograma de ejecución del Subcontrato deberá contar con la aprobación de OHLA. El 
Subcontratista iniciará los trabajos en las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del 
subcontrato, siempre que haya cumplido con los requisitos detallados en el presente TDR y a 
conformidad expresa de OHLA, sin que esto implique una modificación en la fecha de culminación del 
servicio estipulado en el contrato principal. 

Los plazos descritos en el subcontrato sólo podrán tener variaciones si OHLA lo considera y aprueba, 
las cuales serán comunicadas con 2 semanas de anticipación por OHLA. 

8.3  Cronograma 
Los Subcontratistas Propuestos deben presentar su cronograma de ejecución el cual debe considerar 
todas las obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el 
cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera P6 (formato 
nativo y en PDF). Se debe diferenciar el cronograma para la Construcción e implementación de 
arquitectura y paisajismo para el subproyecto A1. 

El Subcontratista debe tener en cuenta que para el control de las actividades del subproyecto debe 
ceñirse a lo indicado en el anexo 5 del presente TDR.  

 
Tabla 9: Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Ítem Descripción del hito Hitos clave 
1 Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio 16 días calendario después del KOM (incluida movilización) 
2 Inicio de excavación de pilotes 45 días calendarios después del Acceso al Sitio 
3 Prueba de carga en el puente 30 días antes del Fin de plazo contractual 
4 Fin de plazo contractual - Culminación de obras 211 días después de acceso al Sitio 

Histograma de mano de obra (MO). Deberá ser entregado en formato. xer, .xls, e incluir curvas. 
Histograma de equipos y maquinaria. Deberá ser entregado en formato. xer, .xls, e incluir curvas 
Hoja de sustento de programación. Deberá ser presentado en formato .xls (para el formato, ver punto 
E del anexo 5 correspondiente a planeamiento). 

8.4  Presupuesto 
El Subcontratista propuesto presentará a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el ANEXO 1 
- LISTADO DE ACTIVIDADES, que incluirá el detalle del concepto del Costo Directo. El Subcontratista 
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propuesto presentará el detalle del Gasto General o Costo Indirecto, y la respectiva Utilidad asociada 
al Costo Directo, obteniendo el Monto Total del Subcontrato al sumar el Costo Directo, la Utilidad y el 
Gasto General, todo bajo un sustento técnico y económico. 

El Subcontratista propuesto deberá incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el ANEXO 1 
- LISTADO DE ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y gastos en el cual incurra para dar fiel 
cumplimiento al Alcance de Trabajo. 

OHLA no considerará las ofertas que modifiquen el contenido de los conceptos mostrados en el ANEXO 
1 - LISTADO DE ACTIVIDADES. 

El Subcontratista propuesto debe presentar su propuesta económica en formato del concurso (Anexo 
1, ambas pestañas) y en formato de su representada indicando sus inclusiones y exclusiones. 

El EDI del SAP A1 se encuentra publicado en el sistema nacional de Programación Multianual y Gestión 
de inversiones, conocido como INVIERTE.PE  

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2499818 

 
La ejecución de las partidas se dará mediante un sistema de contratación Precios Unitarios tipo de Nec 
03 Opción B. 

• Opción B: Subcontrato valorizado con Listado de Materiales 

El modelo de contrato Opción B se paga al Contratista por la cantidad real de trabajo completado, tal 
y como se identifica en la lista de cantidades multiplicada por las tarifas y precios correspondientes a 
cada una de estas partidas. 

Se paga al contratista por la cantidad real de trabajo completado tal y como se identifica en la lista 
de actividades multiplicada por las tarifas y precios correspondientes a cada una de estas partidas. 

 

 
 

Tabla 10 Listado de Actividades 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

04 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 

04.01 
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA 
MARGEN DERECHO 

   

04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 

 

04.01.01.01 
MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1,00 

04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 60.340,66 
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04.01.01.03 
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES 

MUNICIPALES m3 63.382,55 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

04.01.02.01 
CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO 

h=30cm m3 11.890,28 

04.01.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 60.340,66 

04.01.02.03 
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO 

CON RELLENO COMPACTADO m3 
32.003,34 

04.01.02.04 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE 

BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 448,68 

04.01.02.05 
EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON 

TIERRA VEGETAL m3 204,00 

04.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 12.542,96 
04.01.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS    

04.01.03.01 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) m2 21.455,45 

04.01.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 94,00 
04.01.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR ml 7.478,00 

04.01.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS    

04.01.04.01 
TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN und 19,00 

04.01.04.02 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN und 19,00 

04.01.04.03 
POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y 

CIMENTACION und 19,00 
04.01.04.04 SEÑALETICA INFORMATIVA und 25,00 
04.01.04.05 BOLARDOS DE PIEDRA und 153,00 
04.01.04.06 TRANQUERA und 6,00 

04.01.05 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO 
 

 

04.01.05.01 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA 

(incluye despedregado y rastrillado) m3 
19.271,78 

04.02 INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA 
MARGEN IZQUIERDO 

   

04.02.01 OBRAS PRELIMINARES 
 

 

04.02.01.01 
MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1,00 

04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 48.427,71 

04.02.01.03 
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES 

MUNICIPALES m3 48.705,88 
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

04.02.02.01 
CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO 

h=30cm m3 25.384,72 

04.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE m2 48.427,71 

04.02.02.03 
CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA 

CON RELLENO COMPACTADO m3 
4.392,22 

04.02.02.04 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE 

BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 100,56 

04.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 25.485,28 
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04.02.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS    
04.02.03.01 PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm) m2 7.943,53 

04.02.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 48,16 
04.02.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR ml 1.676,00 

04.02.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS    

04.02.04.01 
TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN und 4,00 

04.02.04.02 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN und 14,00 

04.02.04.03 
POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y 

CIMENTACION 
und 

5,00 
04.02.04.04 SEÑALETICA INFORMATIVA und 6,00 
04.02.04.05 BOLARDOS DE PIEDRA und 772,00 
04.02.04.06 TRANQUERA und 1,00 

04.02.05 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO 
 

 

04.02.05.01 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA 

(incluye despedregado y rastrillado) m3 17.508,20 

 

CONDICIONES GENERALES 

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO 

FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30  

MONEDA SOLES  

ANTICIPO 15%  

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS 
EN OBRA (DIAS) 211 

 

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO SI  

RETENCION DE GARANTIA (5%) SI  

MODALIDAD DE CONTRATACION NEC 03 OPCION B  

8.4.1 Documentación a presentar 
El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

 Documentación financiera: facturación mínima de 60,000,000.00 (sesenta millones) de 
soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años. 
La no presentación de esta información será motivo de exclusión del proceso de licitación 

 Documentación contractual: 
 Vigencia de poder 
 Documento de identidad del representante legal 
 Ficha RUC 
 Copia literal de la empresa 
 Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 

 Documentación de homologación de proveedores: 
 Formatos contenidos en el Anexo 09 - Procura cumplimentados y firmados 
 Información sobre el tratamiento de datos personales 
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 Declaración de proveedor y subcontratista 
 Formato de homologación. 

 Documentación de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de los 
siguientes seguros hasta antes de la adjudicación. También se puede presentar una carta 
de la entidad bancaria donde confirma la capacidad de la empresa para emitir las pólizas 
correspondientes. Una vez adjudicado, el postor debe presentar la información para la 
emisión del contrato) 
 Seguros: 

 Póliza de responsabilidad civil 
 SCTR 
 TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra) 
 Póliza Seguro Todo Riesgo Vehicular (en caso de ingresar vehículos a la obra) 
 Todo seguro deberá ser presentado con el respectivo comprobante de pago 

vigente 

8.4.2 Condiciones comerciales 
• El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberá 

entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del 
subcontratista propuesto (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

• El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y gastos, que 
demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a utilizarse 
para lograr la correcta ejecución del Listado de Materiales o Listado de Actividades. Asimismo, 
se deberá añadir la tarifa que comprende los Gastos Generales (detallados) y la Utilidad de 
aplicación al presente contrato 

• Para la Subcontratación de: Construcción e implementación de arquitectura y paisajismo para 
el subproyecto A1, el Modelo del Contrato a aplicarse será ECS NEC 3 Op B. 

• El Subcontratista garantizará su disponibilidad inmediata, OHLA comunicará en el KOM la fecha 
de inicio de ejecución del Subcontrato. 

• Las valorizaciones serán presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y será ECS NEC 3 Op B. 
• La forma de valorización será conforme al avance de las actividades que se ejecuten según ECS 

NEC 3 Op B. 
• La valorización tendrá como fecha de corte los días 20 y su presentación el día 21 de cada mes 

de acuerdo al flujograma de Valorización de Subcontratos y con los documentos que se indican 
en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. 

• El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por OHLA, 
de acuerdo con las condiciones del ECS NEC-B  

• El Subcontratista podrá solicitar al Contratista OHLA un Adelanto Directo hasta un porcentaje 
igual o inferior al QUINCE por ciento (15%) del monto subcontratado (incluido IGV), para lo 
cual se deberá entregar una carta fianza que deberá ser solidaria, sin beneficio de excusión, 
irrevocable, indivisible, incondicionada y de realización automática, ejecutable a simple 
requerimiento mediante carta notarial y emitida por un banco o aseguradora de primer orden 
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la 
relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta carta se deberá emitir en un plazo 
que en ningún caso podrá exceder de los diez (10) días contados a partir de la fecha de 
suscripción del subcontrato. 

 El Subcontratista se obliga a mantener vigente la Carta Fianza de Anticipo hasta que se cumpla 
con amortizar el cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. 
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 Para cumplir con el periodo de vigencia antes señalado, El Subcontratista podrá renovar la 
Carta Fianza de Anticipo tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y bajo las 
condiciones estipuladas. 

 En caso el Subcontratista haya amortizado parcialmente el anticipo otorgado, podrá realizar la 
renovación de la Carta Fianza de Anticipo por el monto pendiente de amortizar, siempre que 
para ello cuente con la conformidad de OHLA. 

 El anticipo será amortizado en cada valorización mensual proporcionalmente al avance 
ejecutado. 

 En caso el Subcontratista no mantenga vigente la Carta Fianza de Anticipo durante el plazo 
establecido en los párrafos anteriores, OHLA podrá retener un monto equivalente al monto 
otorgado en calidad de anticipo o al monto que se encuentre pendiente de amortización por 
parte del Subcontratista de las facturas pendientes de pago y/o ejecutar la Carta Fianza de 
Anticipo 

• El subcontratista, para garantizar el cumplimiento eficiente y total del subcontrato suscrito con 
OHLA entregará una garantía de fiel cumplimiento, en un plazo máximo de 10 (diez) días 
calendarios contados desde la subscripción del subcontrato con OHLA y emitida por un banco 
o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta 
garantía será equivalente al 10% (diez) del subcontrato (incluido IGV). Esta carta deberá ser 
solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, indivisible, incondicionada y de realización 
automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial. La vigencia de esta 
carta es hasta 60 días posteriores a la suscripción del acta de conformidad del servicio, acta 
que dejará constancia de que el Subcontratista ha cumplido con todas sus obligaciones 
contractuales, laborales, tributarias y previsionales. Para cumplir con el periodo de vigencia 
antes señalado, el Subcontratista podrá renovar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento tantas 
veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y bajo las condiciones estipuladas en la 
presente clausula. En caso el Subcontratista no mantenga vigente la Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento durante el plazo establecido, OHLA podrá retener el monto de las facturas 
pendientes de pago y/o ejecutar la Carta Fianza de Fiel. OHLA podrá suspender el trámite de 
pago de valorizaciones hasta que el subcontratista entregue la renovación. La gestión de la 
entrega para la presente garantía será coordinada con el área de subcontratos.  

 Siendo la presentación de las cartas fianza, un documento indispensable para la ejecución del 
presente servicio, si el postor adjudicado no puede presentarla, y el Contratista tendrá la 
potestad de cancelar la adjudicación realizada. Lo mencionado, no es de aplicación para OHLA 
Construcción pues Obrascón Huarte Lain S.A Sucursal del Perú; en calidad de Gestor del 
Proyecto, ha generado las garantías necesarias para afianzar su ejecución. En ese sentido, al 
ser la misma persona jurídica, no correspondería la generación de garantías adicionales. 

• Sin perjuicio de la obligación de entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, el subcontratista 
debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de sus obligaciones y 
prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el subcontrato, por lo que se le aplicará 
una retención un 5% (cinco) del monto (incluido IGV) al monto del subcontrato. La retención 
se efectuará de manera proporcional en las valorizaciones presentadas por el subcontratista. 
El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos por parte del 
Gerente del Proyecto del Cliente, cabe indicar que dicho certificado se emite al año siguiente 
de culminado el Proyecto. Para la liberación del monto total retenido como fondo de garantía, 
se debe considerar lo siguiente: 
 Se liberará el 70% del fondo de garantía a la entrega de la documentación técnica que 

corresponda al subcontrato (dossier de calidad y demás documentos que indique el 
subcontrato) a la firma del acuerdo de liquidación entre OHLA y el Subcontratista. 
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 Se liberará el 30% restante del fondo de garantía luego de emitido el Certificado de 
Defectos. 

 A solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado por una carta 
fianza bancaria, emitida por un banco o aseguradora supervisada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y que tenga las 
características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, 
con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza debe 
estar vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos por parte del Gerente de 
Proyecto del Cliente. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devolverá al 
subcontratista el remanente del fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días 
calendarios contados desde el día siguiente de concluido el referido periodo. 

 Asimismo, al término del Subcontrato y firmados los documentos de liquidación del  
Subcontrato, El Subcontratista podrá solicitar la devolución de los montos retenidos en virtud 
de la presente cláusula, siempre que previamente cumpla con la entrega, a OHLA, de una Carta 
Fianza por un monto equivalente al monto retenido por OHLA en virtud del párrafo 
inmediatamente precedente (la “Carta Fianza de Garantía de Servicios”); la cual deberá ser 
solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, indivisible, incondicionada y de realización 
automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial Además, deberá ser 
emitida por un Entidad con clasificación de riesgo A, según la clasificación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”).  

 Las partes convienen en que la Carta Fianza de Garantía de Servicios deberá contar con una 
vigencia de doce (12) meses posteriores a la firma de los documentos de liquidación del 
Contrato. La retención será devuelta a los 30 días posteriores de haber presentado la Carta 
Fianza de Garantía de Servicios 

• Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada junto a los 
documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la Obra, 
presentada junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• Carta de compromiso de cumplimiento de legislación medioambiental, presentada junto a los 
documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente 
documento y estará sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerirá la autorización de 
OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

• No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la 
contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

• No se admitirá ninguna valorización sin contar con el subcontrato firmado por el Subcontratista 
y OHLA. 

• Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: “OHLA 
Comunicado a Proveedores Recepción 2021” ubicado en el Anexo N°09 – Procura 

• El modelo del contrato a usar es ECS NEC3-B que se adjunta Anexo N°08. El subcontratista se 
compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho subcontrato, 
para ello deberá entregar firmada la “La declaración de aceptación de los términos y 
condiciones del subcontrato”, dicho documento se encuentra dentro del Anexo N° 08. Este 
documento se presenta junto con la oferta técnica y económica. 

• Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará solo en 
los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese sentido, 
será aplicable la fecha más próxima. 

• Estará dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de trabajo 
necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta condición sin que 
esto represente un costo adicional.  
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8.5 Comunicación 
Todas las comunicaciones realizadas por el subcontratista propuesto para el presente concurso, 
llámese: 
 Consultas 
 Ofertas técnico - económicas 
 Solicitudes, etc. 

   Deberán ser realizadas única y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma que será 
usada para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por: 
 Invitación 
 Aviso de fecha de recepción de ofertas 
 Solicitudes de reuniones 
 Solicitud de actualización y/o envío de nuevas ofertas 
Y todas aquellas comunicaciones que se realicen dentro del concurso 
Esta plataforma es de uso autorizado por ANIN para llevar a cabo de manera justa e imparcial el 
presente proceso de licitación. 
El Subcontratista enviará su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada área 
especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

8.6  DESCRIPCION DEL PROCESO DE LICITACION 

 El proceso se inicia con la difusión por las redes sociales invitando a las empresas locales y 
nacionales interesadas a participar a inscribirse como proveedor en el portal 
https://solucionesintegrales-riolacramarca.com.pe/registro-proveedores.html  y en 
participar al webinar donde se explica el proceso de licitación. 
Webinar: Es abierto con acceso a todo el público interesado, en ella se expone en términos 
generales en que consiste el paquete en licitación, pasos del proceso y se da respuestas a consultas 
de los participantes, en ella participan miembros de la ANIN, área usuaria, representantes de las 
empresas interesadas. 
1° Etapa (PRECALIFICACION DE SUBCONTRATISTAS) 

 Pre- calificación de subcontratistas: Luego de recibir la inscripción de los subcontratistas según 
fechas establecidas en el calendario de licitación y fechas difundidas en la página web 
https://solucionesintegrales-riolacramarca.com.pe/concursos-iniciar.html  se procede con la 
verificación de los datos generales de cada subcontratista como son:  

o Ficha RUC, donde se verifica el estado, condición y actividad económica del contribuyente 
o Tiempo a la fecha de creación de la empresa, años de experiencia en el rubro. 
o OSCE, si no cuenta con sanciones. 

Con los criterios de evaluación mencionados se obtiene una lista larga de subcontratistas  
propuestos y se emite un informe al Gerente del proyecto para aceptación. 
2° Etapa (CALIFICACION DE SUBCONTRATISTAS) 

 Calificación de postores: Luego de aceptado el informe de listado de subcontratistas propuestos se 
procede a evaluar la lista larga a nivel financiero para lo cual se hace uso de la plataforma EQUIFAX 
(Reporte de Deudas Equifax donde incluye la Información de Infocorp),  

 Se establece que todos los subcontratistas con riesgo “ALTO y MUY ALTO” no serán tomados en 
cuenta para participar en el proceso de licitación.  

 Las empresas con RIESGO MEDIO solo serán aceptadas en caso hayan cumplido sus pagos a nivel 
financiero en los últimos 06 meses precedentes a la evaluación. 
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 Luego de la evaluación se obtiene una lista corta y se comunica al Gerente del Proyecto de la ANIN 
mediante un informe de verificación financiera, obteniendo como respuesta la aceptación. El 
Gerente del proyecto en esta etapa tiene la potestad de sugerir la inclusión de subcontratistas o la 
desestimación de subcontratistas incluidos en el proceso de licitación. 

 En caso de haber subcontratistas sugeridos por el Gerente del proyecto se realizará la 
precalificación, calificación y emitirá informe para aceptación del Gerente de proyecto. 

 Se comunicará a los subcontratistas que no han sido seleccionado en la etapa de precalificación y 
calificación vía correo electrónico. 
3ra Etapa (INVITACION A PROCESO DE LICITACION) 

 A partir de esta etapa se hará uso de la plataforma TENDERBILL en el proceso de licitación. 
 El equipo de Procura enviará la Invitación vía correo electrónico a los subcontratistas aceptados y 

aptos a participar, mediante el enlace https://www.tenderbill.com/  lo cual le permitirá ingresar al 
portal para así crear su USUARIO y CONTRASEÑA (Ver Anexo 09 Instructivo TENDERBILL). 
Luego de haber recibido el correo de CONFIRMACION DE REGISTRO el subcontratista tendrá acceso 
a revisar toda la documentación que forma parte del Concurso de licitación, tales como (TDR, 
planos, especificaciones técnicas, Anexos de áreas de soporte, modelo de contratos, entre otros). 
Mediante la Plataforma TENDERBILL se enviará la información necesaria para la presentación de 
sus propuestas, según las fechas indicadas en el calendario de licitación, comprendiendo las 
siguientes etapas:  

 Invitación a Concurso 
 Visita a campo 
 Consultas de subcontratistas 
 Respuesta a Consultas 
 Reunión aclaratoria 01  
 Reunión aclaratoria 02 
 Presentación de Ofertas  
 Evaluación de Ofertas 
 Negociación con subcontratistas 
 Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente 
 Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente 
 Comunicación de Resultados 
 Inicio de Servicio 

El proceso será en la modalidad sobre cerrado usando la plataforma Tenderbill. Los subcontratistas 
enviarán sus ofertas de acuerdo al plazo del cronograma donde se indica la fecha de cierre para la 
presentación de propuestas. 

Los subcontratistas solo tendrán una opción para presentar su mejor oferta tecnica- económica, razón 
por la cual antes de su presentación de ofertas se agendará reuniones aclaratorias, con la finalidad de 
resolver todas las dudas o inquietudes y así puedan elaborar su propuesta técnica-económica lo más 
completa posible. Las reuniones aclaratorias con los subcontratistas serán programadas previa 
coordinación por la plataforma tenderbill, dichas reuniones se desarrollarán mediante la plataforma 
Microsoft teams con la participación del área usuaria, y representantes de la ANIN. 

Mediante la plataforma tenderbill se pactará una fecha de entrega para las propuestas técnicas-
económicas, en caso exista variación de las fechas indicadas en el calendario de licitación. 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: CONSTRUCCION E 
IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 
PARA EL SUBPROYECTO A1 

 

Página de   

 Página 53 de 77   Marzo/ 2024 R01 

 

La apertura de ofertas será en una reunión presencial con la asistencia del Gerente del Proyecto, director 
del Proyecto, especialista de adquisiciones y coordinadora de adquisiciones, el proceso se difundirá 
mediante plataforma Microsoft teams. 

La apertura de ofertas se hará de manera aleatoria, definida mediante sorteo con la presencia de los 
representantes mencionados líneas arriba. 

La secuencia al aperturar las ofertas será la siguiente: 

-Apertura de propuesta subcontratista 01: 

-Evaluación de oferta técnica-económica del subcontratista 01  

-Negociación con subcontratista 01. 

-Actualización de oferta subcontratista 01 (Se dará plazo de 06 horas para ser enviada por tenderbill) 

De la misma forma se procederá con los demás subcontratistas que presenten su oferta técnica-
económica teniendo un tiempo estimado de 05 horas para cumplir la secuencia por cada postor. 

Las ofertas presentadas por los postores serán evaluadas por el equipo técnico evaluador en las distintas 
especialidades como son: SSOMA, CALIDAD, CONSTRUCCION, PROCURA, PLANEAMIENTO, mediante un 
formato de evaluación en el cual se evalúa las ofertas a nivel técnico y económico, en base a los criterios 
establecidos en el presente TDR.  

Luego de evaluación final de cada subcontratista se procederá a elaborar la matriz de evaluación y se 
revisará en una reunión con la ANIN, donde se expondrán los resultados. 

Finalmente se procederá a remitir el informe de adjudicación al Gerente del proyecto  

Comunicaciones con el subcontratista adjudicado 

Una vez revisado y aceptado por la ANIN se procede enviar la carta de adjudicación al subcontratista 
adjudicado para aceptación y firma de la carta, dando por finalizado el proceso de licitación. 

Luego de aprobado el informe de adjudicación se comunicará mediante correo a los subcontratistas 
que no fueron seleccionados. 

8.7 Gestión de Riesgos 
El Subcontratista, una semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el Registro de Riesgos, el 
mismo que se actualizará y revisará semanalmente con OHLA, con la finalidad de gestionar 
oportunamente los riesgos de la Subcontratación CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1 Río Lacramarca. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que 
deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relación de riesgos de la etapa de 
Construcción identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no limitativos: 

RIESGOS: 

 Capacidad económica, administrativa y logística del subcontratista. 
 Coordinación ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto. 
 Falta de disponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la función a realizar. 
 Falta de disponibilidad a pie de obra los recursos como personal, materiales en general, equipos 

y herramientas para la ejecución de las obras. Equipos y herramientas de repuesto en caso de 
averías y/u otros no previstos. 

 Equipos y materiales sin la verificación y aprobaciones antes del ingreso a obra. 
 Antigüedad de Equipos: Retraso en la puesta en servicio de los equipos. 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: CONSTRUCCION E 
IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 
PARA EL SUBPROYECTO A1 

 

Página de   

 Página 54 de 77   Marzo/ 2024 R01 

 

 Bajo nivel de competencia en la gestión del Subcontrato. (responsable de obra y áreas de 
soporte) 

 Conocimientos y formación incompletos sobre técnicas de construcción acorde a los trabajos 
de construcción. 

 Fallas en la Seguridad y Salud Ocupacional y deficiencias en la aplicación de controles Medio 
Ambiente en la etapa de construcción. 

 Incorrecto llenado de ATS e inicio de actividades sin las firmas de los trabajadores y/o firma 
del Ingeniero Supervisor. 

 Exceso de tiempo a diario en la charla de 5 minutos, se debe realizar antes del inicio de 
labores asimismo debe ser puntual, concisa y especifica. 

 El Subcontratista debe garantizar las condiciones mínimas de trabajo y habitabilidad a todos 
sus colaboradores durante la etapa de construcción. 

 El Subcontratista es el responsable de la planificación, ejecución y control de las actividades 
durante la etapa de construcción. 

 El subcontratista deberá de minimizar acciones de agresión, vandalismo, sabotaje, robo e 
intrusión y ocupación ilegal del sitio. 

 El subcontratista deberá evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia económica durante la 
ejecución de trabajos. 

 Retraso en las actividades por retrabajos u observaciones de Supervisor y/o Calidad. 
 Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas. 
 Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las 

penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos. 
 Contagios de la COVID-19. 
 Aplicación adecuada del Modelo del Contrato NEC3 Opción B. 
 Otros. 

8.8 Régimen y horario de trabajo 
Los Subcontratistas propuestos deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según su 
Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la legislación 
vigente en el Perú referidos a temas laborales. 

El Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se efectuará a 
un solo turno. 

De requerirse horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida de recuperación de algún 
atraso que pudiera poner el riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por casusas imputables al 
Subcontratista, éste deberá proveer de los medios y personal adicional necesarios, cuyos costos serán 
asumidos por el Subcontratista. 

8.9 Permisos y autorizaciones 
Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

 Los permisos arqueológicos PROMA. 
 El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO. 
 La autorización de uso de fuentes de agua (ANA). 
 La autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua (ANA) 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y 
autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, producto de 
la inobservancia de los lineamientos de las mismas. 
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8.10 Prelación de documentos 
El subcontratista debe considerar la siguiente prelación de documentos: 

 Subcontrato NEC3 ECS Opción B  
 Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA 

Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1 (del Subproyecto A1) aceptado por el Gerente del 
Proyecto - en el siguiente orden: 

 Planos 
 Especificaciones técnicas 
 Metrados 
 Memoria descriptiva 

 Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a Consultas)  
 Cronograma aceptado del subcontratista 
 Condiciones específicas de la oferta técnica 
 Condiciones específicas de la oferta económica 

9 PÓLIZAS Y SEGUROS 
El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta 
la fecha de finalización del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptará ningún reclamo ni 
tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, 
maquinarias o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados 
con los trabajos o servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor 
seleccionado, quien renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que 
sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de 
las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, 
cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro de 
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y 
los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista en modalidad ECS NEC3 Op. B, incluirá las siguientes 
condiciones: 

 Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el subcontratista asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ANIN, del 
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, 
arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 
relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta. 

 La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

 El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 
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11 PENALIDADES 
Todas las penalidades se encuentran descritas en el modelo de contrato (ECS NEC3-B) adjunto en el 
anexo 08. Estas, no invalidan las consideradas y detalladas en el presente TDR. 

12 INTERVENCIONES A LAS OBRAS  
El subcontratista se encuentra obligado a prestar los servicios requeridos por el Contratista conforme 
a los alcances establecidos según contrato. El Contratista no se encuentra en la obligación de pagar 
por los servicios prestados que no cumplan con lo establecido en el subcontrato, defectuosos o 
parciales; por lo que, si el subcontratista no cumple con la corrección de los servicios a satisfacción del 
Contratista, OHLA podrá a su elección, ejecutar los Servicios directamente, o contratar a terceros por 
las vías más rápidas disponibles, y el costo deberá ser asumido por el Subcontratista. Para ello, bastará 
la comunicación escrita por parte del Contratista, comunicando la intervención. El descuento 
correspondiente por los gastos y/o gestiones incurridas por el Contratista, se aplicarán en su próxima 
valorización. 

13 INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

13.2 CALIDAD 
El SUBCONTRATISTA deberá asignar un Coordinador/Ingeniero de Calidad del Proyecto, el cual estará 
sujeto a aprobación por parte de OHLA. Las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad asignado 
abarcarán de manera exclusiva los alcances de calidad para el proyecto en ejecución por parte de EL 
SUBCONTRATISTA. Los alcances de las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad del 
SUBCONTRATISTA serán los que determine la Jefatura de Aseguramiento y Control de Calidad de OHLA. 
El SUBCONTRATISTA debe orientar las actividades del Coordinador/Ingeniero de Calidad a los temas 
exclusivos del Control y Aseguramiento del Calidad. 

 En caso de que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado la función del 
Coordinador/Ingeniero de Calidad, esta puede ser asumida por quien disponga el 
SUBCONTRATISTA con la debida aprobación previa por parte de OHLA. 

 No existirá una disminución de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos antes 
descritos. 

 Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA el suministro de los recursos necesarios al 
Coordinador/Ingeniero de Calidad para la efectiva comunicación con la Oficina de Calidad de 
OHLA. 

 Los medios de comunicación asignados al Coordinador/Ingeniero de Calidad del 
SUBCONTRATISTA deberán garantizar una comunicación en tiempo real. El medio de 
comunicación en mención deberá de garantizar a los responsables de Calidad de OHLA la 
comunicación con las características antes mencionadas desde cualquier ubicación en las que 
los responsables de Calidad de OHLA se encuentren, sin que estos necesiten incurrir en gastos 
particulares para lograr dicha comunicación 

13.2.1 Plan de Gestión de Calidad 
 Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA elaborar el Plan de Gestión de Calidad para la 

ejecución del proyecto de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y 
memorias descriptivas entre otra documentación que constituya parte integrante del 
subcontrato. El citado Plan de Calidad deberá cumplir con los Lineamientos de la norma ISO 
10005 y lineamientos de Calidad de OHLA, descritos en este documento a efectos de su 
aprobación. 
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 El Plan de Gestión de la Calidad debe ser elaborado por el SUBCONTRATISTA y enviado para 
revisión y aprobación de OHLA hasta 14 días hábiles previos al inicio de los trabajos. 

 El Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA deberá seguir los lineamientos del Plan 
de Gestión de Calidad de OHLA en todos sus capítulos. 

 Además, se deberá desarrollar e implementar los Procedimiento(s)/Instructivo(s) de 
ejecución de acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14 días hábiles antes del 
inicio de cada actividad para revisión y aprobación de OHLA. Estos 
procedimientos/instructivos harán parte del Plan de Calidad del SUBCONTRATISTA. 

 La aprobación de las nuevas revisiones de los procedimientos e instructivos serán 
independientes del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA. 

 Documentar y evidenciar la realización de las actividades de aseguramiento y control de 
calidad mediante registros para la Liberación de los productos, servicios y entregables. 

 Deberá proporcionar el personal calificado y recursos para implementar, monitorear, 
informar y mantener las actividades identificadas en el Plan de Gestión de Calidad. 

 En los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso que 
afecte la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o proveedor 
deberá asegurar el control sobre dichos procesos. El control de tales procesos 
externalizados deberá identificarse en el Plan de Gestión de la Calidad. 

 La Gestión de Materiales, incluida en el Plan de Gestión de Calidad deberá abarcar la 
compra de los materiales, el envío, la recepción, el almacenaje, la disposición y la 
trazabilidad de los materiales. Cabe precisar que los materiales deben cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas en el Contrato 

13.2.2 Planes de Inspección de Prueba (PIP) 
 Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de Inspección y Pruebas 

(PIP) y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con la información 
de obras, especificaciones técnicas, el diseño aprobado del proyecto adjudicado, los planos; 
los códigos y normas de construcción requeridos por las Leyes y Disposiciones Aplicables 
y/o el proyecto. 

 Los Planes de Inspección y Pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se enviarán 
vía correo electrónico a control documentario de OHLA, para su revisión y aprobación, con 
quince (15) días de anticipación al inicio de cada actividad.  

 Ningún trabajo deberá realizarse hasta que el área de calidad de OHLA apruebe el PIP, y sus 
respectivos formatos, estos documentos deben estar asociados a los procedimientos 
operativos  

 Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspección y Pruebas específico para la ejecución 
de los trabajos, basado en el alcance del trabajo, así como en las condiciones establecidas 
para cada proceso. 

 El Subcontratista contará con un número suficiente de personal calificado para llevar a cabo 
las inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos, así como el control 
y seguimiento de estas. Este personal tendrá la responsabilidad y autoridad para realizar 
las actividades de inspección y ensayo y asegurar que los procesos se cumplen en toda su 
extensión. 

 El subcontratista debe asegurarse que la calificación del personal de calidad es la adecuada 
para cumplir correctamente con los requerimientos y exigencias de los trabajos. 

 Todas las pruebas e inspecciones (in situ, fuera del proyecto, talleres, laboratorios, etc.) 
serán notificadas como una programación semanal (NPI) presentada los días jueves hasta 
fin de guardia, para revisión por OHLA y posterior envío a la ANIN. En dicha notificación se 
especificará la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de ejecución 
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se harán con 24 horas de anticipación. Las pruebas e inspecciones serán notificadas a 
través del formato de Notificación de Pruebas e Inspecciones (NPI) que serán con una 
semana de anticipación o 24 horas de anticipación. 

 Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera del 
proyecto, talleres, laboratorios, etc.) de materiales y de campo serán asumidos 
íntegramente por el subcontratista. Las pruebas adicionales solicitadas por el Supervisor de 
Calidad o ANIN serán realizadas y asumidos sus costos por el Subcontratista. 

 Los resultados de las pruebas se harán a través del formato de Notificación de Resultado 
de Pruebas e Inspecciones (NRP), estos últimos serán enviados los días lunes al finalizar la 
guardia, para ser verificados por OHLA y proceder al posterior envío a la ANIN.  

 Los formatos de NPI y NRP se le entregará al SUBCONTRATISTA al inicio de obra y se le 
brindará una capacitación para el correcto llenado de dichos formatos.  

 En caso de las pruebas Fuera de Sitio, el SUBCONTRATISTA deberá facilitar los accesos 
correspondientes, tanto al personal de OHLA, como al personal de la ANIN o Supervisor de 
Calidad. La inspección no afectará el proceso de fabricación y por ende no será considerada 
como retraso en la terminación de los insumos.  

 El subcontratista deberá remitir los Informes de Pruebas y/o Ensayos semanalmente, se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos. 

 El subcontratista deberá elaborar y presentar Informes Mensuales de Calidad, se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos. 

 La ejecución de las pruebas de fábrica forma parte del Plan de Calidad del 
Subcontratista/Proveedor, asimismo dicha ejecución no requiere de la solicitud de OHLA, 
salvo que sea una prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fábrica 
están en principio integradas al programa de fabricación de Proveedor, por tanto, la 
ejecución de las mismas no se considerará como retraso o demora motivo por el cual se 
requiera una ampliación en el plazo de entrega de los suministros.   

 Las pruebas realizadas sin la presencia del representante de OHLA o del Supervisor de 
Calidad o del Gerente de Proyecto, serán consideradas como nulas y deberán realizarse de 
nuevo. En caso que constructivamente no sea posible ejecutar la prueba de nuevo, se 
afectará la valorización del entregable, entregables, sistemas o áreas. 

 En caso el SUBCONTRATISTA tenga evidencia de las acciones tomadas para la ejecución de 
las pruebas e inspecciones (videos y fotografías), se presentarán para aprobación del 
Supervisor de Calidad.  

 OHLA se reserva el derecho de re-ejecución de las pruebas que resulten fallidas y/o 
hubieran sido omitidas. El costo debido a ello será a expensas del SUBCONTRATISTA.  

 Todos los documentos de pruebas, ensayos, protocolos y/o inspecciones deberán contar 
con un sketch o plano de ubicación adjunto con el sello respectivo de “APROBADO PARA 
CONSTRUCCIÓN”, salvo que OHLA apruebe lo contrario.  

 El SUBCONTRATISTA debe remitir mapeos (vista en planta) de sus avances indicando en 
ellos las áreas trabajadas, así como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definirán estados 
de avance mediante una codificación de colores o líneas. Los estados por lo general 
suponen “alcance general”, “en progreso”, “listo para prueba”, “aprobado sin protocolo”, 
“aprobado con protocolo”.  

 Los documentos de ejecución de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas 
“aprobados con protocolo” sin observaciones en versión original, serán remitidos a OHLA 
vía carta. Los documentos deberán contener 4 firmas, la del ejecutor de la prueba 
(Elaborado/SUBCONTRATISTA), la del dueño del proceso (Revisado/Contratista/OHLA), la 
del Supervisor de Calidad (Aprobado/Supervisor de Calidad) y la del Gerente de Proyecto 
(Aprobado/Gerente de Proyecto). 
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 La documentación a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, serán los 
listados de pruebas, ensayos e inspecciones, indicando las cartas de envío de información 
y los reportes resumen de avance de pruebas, ensayos e inspecciones. Estos documentos 
deberán contar con la firma del Representante de Calidad de OHLA.  

 Así mismo deben presentar los protocolos firmados y aprobados por el Supervisor de 
Calidad y el Gerente de Proyecto los cuales tienen que sustentar los trabajos valorizados. 

13.2.3 Materiales 
 EL CLIENTE u OHLA podrá visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, así como los 

locales del mismo, para la inspección y/o verificación de la ejecución de los trabajos.   
 Los materiales deben ser aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad y/o Gerencia de 

Proyecto antes de su utilización en obra. Previamente debe presentarse las fichas técnicas, 
certificados de calidad y certificados de garantía para la respectiva evaluación por parte de 
OHLA y posterior envío a la ANIN. 

 El subcontratista entregará las fichas técnicas de los materiales, los certificados de calidad 
y garantía, diez (10) días antes del inicio de las actividades y del ingreso de los materiales a 
obra. 

 Los materiales a emplear deberán ser listados e identificados. El subcontratista presentará 
el listado de materiales diez (10) días antes del inicio de las actividades correspondientes, 
identificando en el mismo los certificados y documentación de calidad que se deberá 
entregar por cada uno de ellos. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de aplicación 
de acuerdo al alcance contratado. 

 Los certificados de calidad de los materiales deben contener los siguientes datos del 
material: 
 Normas bajo el cual fueron fabricados. 
 Las pruebas o ensayos aplicables. 
 El lote al cual pertenecen. 
 La Orden de Compra (OC). Esta última puede ser adjuntada como una carta del 

proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado. 
 El certificado debe mostrar los valores de las pruebas o ensayos descritos, así como las 

tolerancias.  
 El certificado deberá llevar la firma y sello de los responsables de la emisión del 

certificado de calidad 
 

 De requerir el Cliente ensayos adicionales a los indicados en las especificaciones técnicas, 
para verificar los parámetros indicados en los certificados de calidad, éstos serán realizados 
a satisfacción del Cliente y a costo del subcontratista en laboratorios acreditados. 

 
 Los materiales permanentes serán controlados vía listas de control (Logs). En esta lista 

deberán indicarse los datos de las Órdenes de Compra, Órdenes Suministros, Registros de 
Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacén, Cantidades, Saldos y demás datos 
que se estime conveniente. El formato del presente listado será proporcionado por el 
SUBCONTRATISTA. 

 Materiales en mal estado o dañados serán rechazados en cualquier momento, antes, 
durante y después de la instalación. Los costos asociados, por retrabajo, reparación, 
aceleración para cumplir con los plazos serán asumidos por el SUBCONTRATISTA.  No 
existirá ninguna ampliación en el plazo. 
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13.2.4 EIME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayos) 
 Todos los equipos de inspección medición y ensayo deben ser CALIBRADOS o VERIFICADOS 

por una entidad reconocida (INACAL) o en su defecto haber sido calibrados con patrones 
validados por INACAL con una vigencia no mayor de un año. Todos los equipos de 
inspección, medición y ensayos deben ser aprobados por OHLA antes de ser usado.  

 Los certificados de calibración deberán contar con los requerimientos especificados por la 
norma NTP-ISO/IEC 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el 
patrón trazable incluyendo el código del certificado de calibración de este último.  

 La fecha de expiración de los certificados de calibración será de 6 meses o lo que indique el 
respectivo certificado.  

 El certificado de calibración será remitido para aprobación con no menos de dos (02) 
semanas antes del inicio de los trabajos.  

 La permanencia y uso de los equipos de inspección, medición y ensayos (IME), estará en 
función de la vigencia de los certificados de calibración. 

 En caso que el certificado de calibración no se encuentre aprobado por la ANIN, las pruebas, 
ensayos o trabajos donde se requiera el uso del equipo serán postergadas.  Las 
consecuentes demoras en los trabajos deberán ser recuperadas a cuenta del 
SUBCONTRATISTA. No existirá ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos 
en la ejecución de pruebas.  

 En caso que el SUBCONTRATISTA falle en la provisión del equipo de IME apropiado, OHLA 
se reserva el derecho de ejecutar las pruebas, ensayos o trabajo con los equipos 
apropiados; los montos operativos y administrativos en los que incurra OHLA y el recargo 
correspondiente serán deducidos de la valorización del SUBCONTRATISTA en la partida 
correspondiente. NO EXISTIRÁ ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos 
en la ejecución de pruebas. Las consecuentes demoras en los trabajos deberán ser 
recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA.   

 La valorización de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no aprobados, 
serán retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el retrabajo 
correspondiente.  

 Los gastos en los que incurra en SUBCONTRATISTA por motivos de aceleración de su 
programación dado algún atraso en alguna prueba, ensayo o trabajo, serán a costo del 
SUBCONTRATISTA.  

 Los equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME) serán listados y controlados vía el Log 
creado para tal propósito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no serán 
borrados de la lista, sino que permanecerán bajo la categoría de “retirados”. El Log de 
equipos IME será elaborado por el SUBCONTRATISTA y será revisado periódicamente por 
OHLA. 

 Cuando se requiera a llevar a cabo cualquier calibración, estos se realizarán de conformidad 
con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y Disposiciones que 
resulten aplicables, los documentos de confirmación metrológica de todos los equipos de 
ensayos deben enviarse a OHLA para su revisión y aprobación dentro de los catorce (14) 
días antes del inicio de actividades vinculadas al uso de equipos. 

 El subcontratista deberá actualizar y remitir un Programa de Calibración de Equipos de 
Seguimiento y Medición en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se 
requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de seguimiento y medición 15 días 
hábiles antes del inicio de las actividades para su aprobación. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como manual de operación, el cálculo de la incertidumbre de la medición, 
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conformidad de fabricación u otros que sean de aplicación de acuerdo al alcance 
contratado. 

13.2.5 Liberación de los productos y servicios 
 El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas con Calidad OHLA, en las 

etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
 La liberación de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas con Calidad OHLA.  
 El subcontratista debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 

productos y servicios. La información documentada debe incluir: 
 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 
 Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 
 Listado o log de toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto 

indicando la trazabilidad con otros registro o protocolos. 
 El subcontratista será responsable de los perjuicios o retrasos por problemas con la 

liberación del servicio. 
 Los registros de liberación se darán por aceptados cuando cuente con todas las firmas hasta 

la de ANIN. 

13.2.6 Auditorias 
 Las Auditorias de Calidad abarcarán las de control documentario, esto implica que se 

evaluará el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA, el control 
de planos aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA.  

 El SUBCONTRATISTA recibirá notificación de desviación, alertas y/o recomendaciones vía 
Reporte de inspecciones. El SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 7 
días o en un plazo menor según lo que indique el documento. El representante de OHLA 
que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos del Reporte de 
inspecciones es quien originó el documento, también llamado el ORIGINADOR.  

 El SUBCONTRATISTA recibirá una notificación de no cumplimiento con la especificación vía 
el Reporte de No Conformidad (NCR)/ Notificación de Obra Defectuosa (NOD). El 
SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 7 días o en un plazo menor 
según lo que indique el documento. El representante de OHLA que da la conformidad de 
cumplimiento con los requerimientos del Reporte de No Conformidad (NCR) / Notificación 
de Obra Defectuosa (NOD) es quien originó el documento, también llamado el 
ORIGINADOR.  

 El cierre de las notificaciones se obtendrá una vez que el SUBCONTRATISTA remita vía carta 
la NCR, NOD ó Reporte de inspección firmado por el ORIGINADOR. La solicitud de firma se 
hace de manera directa entre el representante del SUBCONTRATISTA y el ORIGINADOR.  

 Sobre la base de los resultados de las auditorías efectuadas al subcontratista, OHLA 
preparará un informe de auditoría en el que detallará las conclusiones de la auditoría. 
Todos los resultados (conclusiones y reportes de salidas no conformes) identificadas se 
registrarán en el formato que OHLA determine, y se documentarán. 

 Sobre la base de los resultados de las auditorías de OHLA, el subcontratista preparará una 
respuesta a las conclusiones de la auditoría. Todos los hallazgos deben ser registrados y 
documentados. Los informes de respuesta a los resultados de la auditoría se presentarán a 
OHLA dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del informe 
de la auditoría. 

 El propósito del proceso de auditoría de calidad del subcontratista es: 
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 Confirmar que todas las actividades que componen la ejecución de los Trabajos 
cumplen con los Planes de Gestión de Calidad. 

 Identificar todas las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas necesarias. 
 Facilitar la mejora continua 

13.2.7 Reportes de Inspección 
 El Reporte de Inspección constituye una vía de comunicación entre OHLA y el 

SUBCONTRATISTA, en lo referido a aspectos de la Construcción, Calidad y manejo de Obra 
en general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genérica hasta una 
llamada de atención sobre los pendientes (documentarios, operacionales) del 
SUBCONTRATISTA y/o desviaciones en la ejecución de los Entregables. No indica 
necesariamente la no conformidad hacia un entregable, pero si denota una desviación en 
la conformidad de éste. Los requerimientos descritos en este Reporte deben ser cumplidos 
en el plazo estipulado en él. Por lo general el plazo de cumplimiento es de siete (07) días 
desde la emisión del Reporte de Inspección; la fecha puede variar según su naturaleza y el 
requerimiento de OHLA.  

 El no cumplimiento de los requerimientos del Reporte de Inspección en los plazos 
estipulados por éste supondrá una comunicación formal por parte de OHLA al 
SUBCONTRATISTA incidiendo sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos en el 
referido Reporte de Inspección. Según la criticidad de los requerimientos, así como el 
vencimiento de los plazos para el cumplimiento de estos, OHLA emitirá el Reporte de No 
Conformidad correspondiente. 

13.2.8 Reportes de No conformidad (NCR) / Notificación de obra 
Defectuosa (NOD) 

 Los Reportes de No Conformidad/Notificación de obra defectuosa, como su nombre lo 
indica, suponen una llamada de atención al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables 
no conformes; la NCR y/o NOD puede ser al producto o al proceso. La No Conformidad tiene 
un plazo de cierre de siete (07) días desde la emisión del documento o según lo establecido 
en el Reporte de No Conformidad.  

 El Subcontratista gestionará con diligencia, prioridad y responderá dentro del plazo 
establecido por OHLA a todas las notificaciones de salidas no conformes/obras defectuosas 
iniciadas por OHLA. 

 El NCR/NOD no requiere de la existencia de un Reporte de Inspección previo, y según la 
criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorización del entregable 
asociado.  

 El subcontratista debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

 Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad/obra 
defectuosa y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe 
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega 
de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. 

13.2.9 Cierre de los reportes de inspección y de no conformidades / 
notificación de obra defectuosa 

 Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los Supervisores 
de OHLA o el Supervisor de Calidad. El Supervisor en este caso es llamado “el ORIGINADOR”. 
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El SUBCONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para el levantamiento del 
Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa.  

 Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA deberá 
solicitar la respectiva verificación al ORIGINADOR del Reporte de Inspección y/o del Reporte 
de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso. Si el ORIGINADOR 
considera que la observación ha sido levantada, firmará el Reporte de Inspección y/o del 
Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa en señal de conformidad. El 
Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa firmado debe ser remitido a OHLA vía carta. Una vez recibida la carta, con la 
firma del ORIGINADOR en los ítems del documento que correspondan, se considerará como 
cerrado el ítem o ítems concernientes.  

 El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el 
cierre del Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa. No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que figura la firma 
del ORIGINADOR en el Reporte de Inspección y/o del Reporte de No 
Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso.  

 Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los 
documentos antes mencionados no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo 
alguno. 

13.2.10 General 
 El sistema de gestión de calidad desarrollado por el SUBCONTRATSITA  deberá cumplir los 

lineamientos establecidos en la ISO 9001: 2015. 
 Como parte de los informes semanales y mensuales, se presentará archivo fotográfico de 

las actividades ejecutadas y liberadas, y cada foto deberá indicar como mínimo la siguiente 
información: 

o Fecha y hora. 
o Actividades ejecutadas. 
o Coordenadas UTM (N y E). 
o Ubicación. 

 OHLA inspeccionará los trabajos, y verificará las pruebas y ensayos en la frecuencia y nivel 
de detalle que estime conveniente. La aprobación de las pruebas y ensayos por parte de 
OHLA no exime al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad frente al resultado o 
implicancias de la prueba.  

 El avance de los trabajos que reporta CALIDAD, son por entregables debidamente liberados. 
Esto es, con inspección y/o prueba o ensayo realizada con su respectiva aceptación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto sin observaciones.  

 Las exigencias de Calidad están basadas en lo descrito en las Especificaciones Técnicas 
aplicables, las cuales contienen estándares que deben ser respetados. Asimismo, son 
válidas las buenas prácticas de ingeniería en materia de construcción, a este respecto 
cualquier variación en el método de ejecución de una prueba deberá ser notificada con 
anterioridad a OHLA.  

 Todo formato de registro está sujeto a actualización. Esta actualización es competencia de 
OHLA.  

 La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma parte 
de aprobación tácita alguna. El SUBCONTRATISTA responderá por la calidad de su trabajo 
antes, durante, y después de la conclusión del mismo.  
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 Los modos de aceptación descritos en las especificaciones técnicas, y los detalles en los 
planos usados para las inspecciones no serán omitidos ni cambiados, a menos que de 
manera expresa OHLA indique lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes de 
Información (RFI), Cartas, Correos Electrónicos o mediante los mecanismos descritos en el 
presente documento.  

 Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia 
de Calidad, conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 11: Requisitos de Cumplimiento 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 

Inicio del proyecto: 

 Plan de Gestión de Calidad y programas complementarios 
 CV del jefe de calidad  
 Organigrama  
 Log de calibración de equipos IME + Certificados de 

calibración/verificación/operatividad. 
 Log de materiales / equipos críticos. 
 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 
 Programa de liberación de proceso de ejecución. 
 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 
 Identificación Laboratorio homologado que realizará las pruebas  
 Programa de capacitación 

Durante la 
ejecución 

 Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI  
 Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 
 Registros de pruebas, ensayos e inspecciones liberadas 
 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 
 Mapeo 

Para el cierre del 
proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado según Procedimiento 
Termino de Construcción 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad 
 

13.2.11 Entrega de documentación de calidad para el cierre de obra física 
(Dossier de calidad) 

Para efectos del Cierre de Obra, el SUBCONTRATISTA debe remitir los siguientes documentos como 
mínimo, pero no es limitante, en el formato y forma que será entregado al inicio de los trabajos. El 
no cumplimiento del envío de la documentación dará a lugar a que la Oficina de Calidad de OHLA 
registre como no cumplida el Término de Obra 

 Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntará los originales y una lista detallada. Este listado se 
remite impreso y en versión digital (Excel). Deberán ser presentados sin observaciones y 
con las firmas de aprobación del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto. 

 Lista de Materiales. Se adjuntarán los originales de las Fichas Técnicas, Certificados de 
Calidad y Certificados de Garantía y una respectiva lista detallada. Esta lista se remite 
impresa y en versión digital (Excel). Las fichas técnicas y certificados de calidad y garantía 
son los que se remitieron vía carta. 

 Equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME). Se adjuntarán los originales de los 
Certificados de Calibración, Certificados de Verificación, Certificados de Operatividad y una 
lista detallada de los mismos o Log de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos. Este 
listado se remite impreso y en versión digital (Excel). Estos Certificados deben ser 
concordantes con los que figuran en la lista de Equipos de IME. 
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 Protocolos de liberación de las pruebas, ensayos e inspecciones ejecutadas, ordenadas por 
sistema y luego por entregable. Asimismo, se remitirán adjuntos los registros de pruebas, 
ensayos y/o inspecciones de fábrica. Las divisiones del file donde se compilarán las pruebas, 
ensayos e inspecciones seguirá la siguiente secuencia de precedencia: disciplina, sistema, 
entregables. Deberán ser presentados sin observaciones y con las firmas de aprobación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto. 

 Procedimientos. 
 Matriz de Calidad 

No deberán quedar pruebas, ensayos o inspecciones pendientes, salvo las que requieran la 
conclusión de áreas colindantes que no forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, previa 
aprobación documentado por parte de OHLA. 

Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, 
incompatibilidad de datos, entre otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad. 

La presentación del dossier final de calidad se realizará en digital (formato PDF en disco externo) y 
en físico. El número de copias en físico se coordinará con Calidad ANIN. 

13.2.12 Penalidades 
El SUBCONTRATISTA será sancionado mediante penalidades, que estarán en función a los 
entregables de Calidad a presentar en cada valorización, de acuerdo al siguiente cuadro. 

Tabla 12: Penalidades 

 
Cabe señalar, que los documentos aquí listados no eximen al SUBCONTRATISTA del alcance de su 
trabajo, descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los entregables es de 
responsabilidad del SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la ejecución de los trabajos 

13.3 COSTOS 
La presentación de la propuesta económica debe contemplar todas las actividades necesarias y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente 
(tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios unitarios, estructura 
de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 
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13.4 PLANEAMIENTO 
El Subcontratista será responsable de desarrollar la ejecución del Subproyecto A1-Río Lacramarca en 
estricto cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecución (Aprobado por OHLA), y 
de realizar el seguimiento permanente del mismo. 

El Subcontratista deberá cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de 
Requisitos para Subcontratistas. 

13.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos 
descritos en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre otros: 

 Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y su Reglamento, respecto con la documentación y requisitos del personal, 
vehículos, maquinaria y equipos, y otros requisitos de carácter legal y normativo. 

 Cumplimiento de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Sector Construcción y NTE G.050, Seguridad durante la construcción. 

 Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manuel de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 
 Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 
 Consideraciones de seguridad en la habilitación y conformación de accesos, terraplenes, 

enrocados, como son la instalación de delineadores, muros (bermas) de seguridad en bordes 
de caminos y en plataforma como tope para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y 
cilindros viales, personal de control de tránsito, entre otros mecanismos preventivos y de 
protección, lo cual deberá estar plasmado y presentado en un Plan de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, donde se detallen consideraciones y recursos así como un plano de detalle de 
la instalación de protecciones colectivas y señalización. 

 El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos 
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y protección a implementarse 
para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del 
proyecto. 

 El subcontratista es responsable por señalizar y delimitar sus áreas de trabajo, restringiendo el 
acceso de personal no autorizado, advirtiendo los peligros y riesgos de sus operaciones, y 
cumpliendo con los reglamentos, normas, estándares y procedimientos existentes. 

 El Subcontratista es responsable de solicitar la información que considere necesaria para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el desarrollo del presente documento o en sus 
anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su propuesta 
económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de seguridad y salud 
en el proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de leer, comprender y aplicar lo estipulado en los estándares 
y lineamientos de OHLA que ha elaborado para controlar o direccionar la ejecución de trabajos 
en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o referenciales para consideraciones de 
mejora. 

 Considerando que la mayor proporción de trabajo se realiza con el uso de vehículos livianos, 
pesados, maquinaria pesada y equipos, se deben implementar todos los accesorios y equipos 
de seguridad que se detallan en el anexo “LINEAMIENTOS SSTMA PARA SUBCONTRATISTA Y 
PROVEEDORES”, que incluye estándar para operación segura, estándar de fatiga y somnolencia, 
reglamento interno de tránsito, entre otros aplicables. 
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 El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los trabajos, 
incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en los trabajos que se ejecutan y, debidamente aprobado por el 
área de SSOMA de OHLA, esto de acuerdo a los requisitos comunicados y dispuestos por OHLA, 
en el anexo 06. La experiencia del profesional o profesionales propuestos debe ser acreditada 
con certificados de trabajo y presentados junto con sus hojas de vida. 

 El subcontratista deberá cumplir con lo dispuesto en el documento “LINEAMIENTOS SSTMA 
PARA SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES”, así como de presentar en tiempos adecuados la 
documentación requerida correspondiente al personal, equipos, vehículos, maquinaria, 
materiales y otros, que sean necesarios, la cual, será revisada, observada y/o aprobada por el 
área de SSOMA de OHLA antes del ingreso a Sitio. Será responsabilidad del subcontratista 
presentar los documentos de manera diligente, completa y con el contenido necesario en base 
a lo solicitado. 

 El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos 
de los estándares, lineamientos y políticas de OHLA, o de incumplimientos de carácter legal o 
normativo. Todo proceso de sanción será debidamente argumentado por el reporte o informe 
correspondiente por parte del área de SSOMA de OHLA. 

 El Subcontratista será el responsable de implementar todos los controles y medidas de 
seguridad, a su vez debe cumplir con la R.M. N.º 031-2023-MINSA y su Directiva Administrativa 
(COVID-19) y sus modificatorias, así mismo, elaborar y alinear el Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control de la COVID-19 en el trabajo, en base a los protocolos y plan de OHLA para el proyecto. 

 OHLA tendrá la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

 Se anexa al presente TDR el documento CO-PE-1PE327-SS-PM-001 LINEAMIENTOS DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, el cual, 
deberá ser de conocimiento, comprensión y cumplimiento de todos los subcontratistas. 

 El subcontratista es responsable de leer, comprender y acatar el contenido de toda la 
documentación que se adjunta al presente TDR en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que indican las responsabilidades y obligaciones del Subcontratista que se adjudique la 
presente licitación. 

 Los planes, programas, procedimientos, matrices y todo documento que se presente en la 
propuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el proceso de licitación, deben contener 
la información, consideraciones y recursos a ser implementados para el proyecto, en 
concordancia con lo requerido en el presente TDR. Todo documento presentado por el postor 
debe estar actualizado, cumpliendo con los requisitos, estructura y contenido estipulados en 
las normativas aplicables, así como con los contenidos especificados por OHLA. Los documentos 
que presenten información desfasada o no aplicable a las características del proyecto, no será 
considerada válida en el proceso de evaluación de las propuestas de los postores. 

 El subcontratista es absoluto responsable por considerar en su propuesta técnica y económica 
todos los recursos en cantidades y calidades necesarias y suficientes para cumplir con lo 
demandado en la legislación y normativa nacional vigente en materia de seguridad y salud, así 
como con lo establecido en los estándares de OHLA. 

 El postor adjudicado deberá adecuar la documentación que presente posterior a la reunión 
KOM, según las observaciones y recomendaciones que se hagan en la revisión de los mismos. 
Así mismo, deberán alinear y/o adecuar documentos de gestión como planes, matrices IPERC, 
PETS, entre otros, de acuerdo a las estructuras, formatos, estándares y registros que OHLA 
indique y proporcione. 
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Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contrato y la calificación 
de la observación y/o no conformidad, de acuerdo a lo señalado en el Tabla. 

Tabla 13: Penalidades por no Conformidades 

Tipo de Falta 

MONTO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEL CONTRATO 

De S/. 1.00 a 
S/.150,000.00 

De S/. 150,001.00 a 
S/.500,000.00 

De S/. 500,001.00 a 
S/.5'000,000.00 

De S/. 5'000,001.00 
a S/.20'000,000.00 

De S/. 
20'000,001.00 a 

más 

NOTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 0.1 UIT 0.25 UIT 0.5 UIT 0.75 UIT 1 UIT 

Nota: Las notificaciones para aplicar penalidades se enviarán de manera formal con carta de comunicado 
hacia el subcontratista. 

13.6 MEDIO AMBIENTE 
El subcontratista deberá considerar las medidas medioambientales necesarias para ejecutar los 
trabajos descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los impactos que 
se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los compromisos y requisitos 
legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos ambientales propuestos por OHLA y el postor. 

El subcontratista presentará un Plan de Gestión Ambiental que incluya, como mínimo el/los 
procedimientos para Identificación y Evaluación de aspectos e impactos ambientales, las medidas de 
prevención, control, mitigación y/o corrección de los mismos, la planificación y control operacional, el 
Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o Procedimientos de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, Programas de Inspecciones a sus propios procesos y/o actividades, así como; otros 
que el postor pueda adicionar o que OHLA pueda solicitar como información para el reporte de 
indicadores ambientales u otros documentos propios de OHLA; los cuales corresponden a los 
requerimientos medioambientales para la cumplimentación de los SUMINISTROS SOLICITADOS, y que 
son requisito en el presente proceso de licitación y posteriormente durante la ejecución del servicio. 

En caso la subcontratista cuente con unidades móviles, equipos o herramientas que conlleven el uso o 
consumo de sustancias químicas como combustibles fósiles u otros, deberán cumplir con el estándar 
de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de sustancias químicas: Contar con kit antiderrames, 
cumplir y evidenciar mantenimientos preventivos de las unidades móviles o equipos, registrar el 
consumo de combustibles. 

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o actividades, se 
deberá considerar contar con un plan de concientización de uso de agua (puede involucrar charlas, 
campañas u otras acciones), así como el reporte del consumo de agua.   

Así mismo, la subcontratista deberá cumplir con la presentación de los siguientes entregables: 

 Reporte semanal de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y magnitud del 
servicio.  
Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 

1. Plan de trabajo y su estatus de cumplimiento 
2. Matriz de aspectos e impactos ambientales 
3. Inspecciones de medio ambiente 
4. Comunicaciones relevantes 
5. Informe de incidentes 
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6. Formación 
7. Generación de residuos 
8. Indicadores ambientales (consumo de agua, energía y combustible) 

 Informe mensual de medio ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y magnitud del 
servicio. 
Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 

1. Formación 
2. Inspecciones ambientales 
3. Informe de monitoreos 
4. Registros de simulacro 
5. Informe de incidentes ambientales 
6. No conformidades ambientales. 
7. Acciones correctivas ambientales. 
8. Evaluación de cumplimiento legal. 
9. Seguimiento de objetivos ambientales. 
10. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energía 

eléctrica y Generación de residuos sólidos). 
11. Reporte de la Huella de Carbono y Huella Hídrica de acuerdo al Procedimiento OHLA. 

12. Indicadores RSC 

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestión Ambiental de OHLA 
(CO-PE-1PE327-MA-PN-003) para la cumplimentación de la Construcción e implementación de 
arquitectura y paisajismo para el subproyecto A1, así mismo; la Gestión de Medio Ambiente del 
Subcontratista, se alineará con la Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente de 
OHLA y la propia política de Medio Ambiente del postor. 

El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO establece la certificación ambiental aplicable al proyecto, 
este se encuentra en el siguiente enlace (Abrir los enlaces desde el navegador Microsoft Edge): 

https://senace-
my.sharepoint.com/personal/dein_nomina2205_senace_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Fdein%5Fnomina2205%5Fsenace%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FA%2DIGAPRO%2D000
09%2D2023%2F5%2E%20LOB%2FDC%2D17%20A%2DIGAPRO%2D00009%2D2023&ga=1 

El subcontratista debe hacer uso exclusivamente de las áreas auxiliares determinados en el Instrumento 
de Gestión Ambiental (IGAPRO) siendo las áreas auxiliares: Vías de acceso a obra, DMEs, Patio de 
máquinas, taller de mantenimiento de equipo, campamentos, Depósito Temporal de Residuos 
(Almacén de residuos sólidos) y puntos de uso de agua superficial para uso industrial y riego. 

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la que también 
debe ser cumplida por la subcontratista: 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente 
 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
 Ley 1278 Ley de gestión integral de residuos solidos 
 Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
 Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas 
 Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 Ley 30884 Ley que Regula el Plástico de un solo uso y los Recipientes o Envases Descartables 
 DS 019-2016- Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos 

de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por DS 003-2013- vivienda 
 DS 085-2003PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 
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 DS 003-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 
 DS 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 
 DS 014-2017MINAM Reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos 
 NTP 900.058-2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de 

residuos sólidos 
 ISO 14001 – 2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

 
  Tabla 14: No Conformidades en Medio Ambiente  

N° No Conformidad en Medio Ambiente Calificación 

1 
No implementar medidas de control y/ considerar las disposiciones contenidas en la MSDS para 
la manipulación, transporte, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos a fin de 
prevenir impactos sobre el medio ambiente 

Leve 

2 No participar en las reuniones convocadas por el área de Medio Ambiente de OHLA Leve 

3 Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP, y/o no tomar acción 
eficaz alguna para evitar que los residuos se dispersen por el suelo. Leve 

4 No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo en las 
instalaciones de la Obra 

Leve 

5 No implementar medidas de mitigación y control de polvo en actividades generadoras de polvo 
(arenado, vías de acceso, transporte de mineral, etc.) 

Grave 

6 No contar con el documento de Gestión Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
el área de Medio Ambiente de OHLA Grave 

7 No cumplir con presentar el informe de mensual de indicadores ambientales, entre otros 
reportes y/o informes solicitados por el área de Medio Ambiente en la fecha indicada 

Grave 

8 No cumplir con la implementación de controles ambientales declarados en el Plan de Manejo 
Ambiental 

Leve 

 

13.7 CONTRATOS 
El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relación al contrato 
matriz entre la ANIN y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia - 
TDR; y en consecuencia, para la ejecución de sus trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente 
Subcontrato y en el contrato matriz, que forma parte integrante de los presentes TDR, según se indica 
en el Anexo 08. 

13.8 RECURSOS HUMANOS 
El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del procedimiento de 
Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificará que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a los 
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades; a su vez revisará todos los 
documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y comunicará 
a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

13.9 SOCIAL 
El presente documento busca contar con el manejo adecuado de la gestión social de los principales 
actores sociales del Área de Influencia Directa y los grupos de interés que se encuentran dentro de los 
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  
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Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia ubicadas en los 
tramos donde se realizarán los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. Estas asumirán 
la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada política y lineamiento social establecidas. 

Nuestras políticas y lineamientos sociales estarán establecidas en los siguientes documentos: 
 Consideraciones respecto a la Aplicación del planteamiento "back to back" en el Subcontrato 
 Información de las obras – Volumen 2A 
 Información de las obras específicas – Volumen 2B 
 Lineamientos – Plan de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. EN ESPECIAL 

LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS 
 Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO) 

Asimismo, deberán ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de carácter 
social específicas que deriven de la revisión del plan de trabajo presentado para la realización de sus 
servicios. 

Una vez adjudicada la licitación, en consideración al área social, las empresas subcontratistas deberán 
presentar, al menos 15 días antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos: 

 Plan de Trabajo 
 Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 
 Plan de compras locales 
 Plan de inducción a su personal. 

Asimismo, el subcontratista recibirá una inducción en la cual se le informará sobre el procedimiento a 
seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el trabajo de obra.  

En caso se suscite algún reclamo o conflicto, deberá comunicar de manera inmediata al Relacionista 
Comunitario Asignado. 

13.10 ARQUEOLOGÍA 
Es responsabilidad del subcontratista garantizar la no afectación del patrimonio cultural cumpliendo 
con la ley General de Patrimonio Cultural de la Nación N°28296, y sus normativas complementarias 
establecidas en el D.S N°007-2018-MC, ley que crea el Procedimiento Simplificado de Monitoreo 
Arqueológico (PROMA), intervención arqueológica aprobada en el presente proyecto. Así como en los 
procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-2022-MC. De determinarse necesario por el área correspondiente de OHLA y 
salvo solicitud expresa, es responsable de cumplir con lo estipulado en el PROMA. Comunicar al área 
de Arqueología de OHLA cuando se den hallazgos arqueológicos fortuitos, acatando las indicaciones 
emitidas por OHLA 

13.11 PREDIAL 
El subcontratista debe trabajar dentro de las áreas autorizadas por OHLA. Es de exclusiva 
responsabilidad del subcontratista los perjuicios, consecuencias e indemnizaciones, generados por el 
ingreso sobre áreas no autorizadas. 

14 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

          A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico-económica: 
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Tabla 15: Estructura de la Propuesta Técnico-Económica 

 

14.2 Confirmación de interés del postor 
OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por 
ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en 
el presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica 

14.3 Constancia de visita al terreno 
Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá participar 
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma entregado junto con los 
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones 
climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico-económica y el normal 
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificarán 
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oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, 
estrategias, durante la ejecución del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  

Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de 
protección personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se indicará 
oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las condiciones 
de sitio para la ejecución del Subproyecto, sin derecho a reclamos posteriores ni a solicitudes de 
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato. 

15 EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA 
Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluación y sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 16: Puntuación de Propuestas 

Ítem Propuesta Puntuación 

1.0 PROPUESTA TÉCNICA 50 

2.0 PROPUESTA ECONÓMICA 50 

 TOTAL 100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 17: Criterios de Evaluación Técnica – Económica 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA 

PROPUESTA TÉCNICA 50 PUNTOS 
CONSTRUCCIÓN (34 PUNTOS)   
EXPERIENCIA DEL POSTOR (08 PUNTOS)   
08 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas) 08 puntos 
05 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas) 05 puntos 
02 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas) 01 puntos 
Definición de obras y proyectos similares: 
• Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de protección 
• Obras hidráulicas: Construcción de presas, diques, ataguías, protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado, canales, vertederos   
ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE (17 PUNTOS)   
ORGANIGRAMA (01 PUNTOS)   
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal clave. 
Así mismo incluir dentro del organigrama el personal profesional para el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (de acuerdo con los lineamientos de 
SSOMA indicados en el anexo 6 del presente TDR). 
El organigrama debe tener relación directa con el detalle de personal staff considerado en los gastos generales de cada postor  

01 puntos 

No presenta, no considera lo descrito en apartado anterior o presenta incompleto el organigrama  00 puntos 

RESIDENTE DE OBRA (06 PUNTOS)   
Cargos similares: Gerente de Obra / Proyecto, Gerente de Operaciones, Gerente de construcción de obra / proyecto, Gerente Vial, Gerente de Sitio, 
Jefe de Obra / Proyecto, Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Jefe de Frente, Jefe de Terreno, Jefe de Mina, Residente de obra / 
Proyecto, Ingeniero Residente de Obra,/ Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, Encargado de Obra / Proyecto, Superintendente. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos; carreras afines, colegiado. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio 
Experiencia específica en cargos y obras similares: 

  

Mayor a 05 años 06 puntos 
De 03 a 05 años 04 puntos 
Menor a 03 años 01 puntos 

JEFE DE PRODUCCIÓN (03 PUNTOS)   
Cargos similares: Jefe de Producción, Jefe de Frente, Jefe de Guardia, Jefe de Terreno, Supervisor de Construcción, Supervisor de Movimiento de 
Tierras, Ingeniero Jefe de Producción, Ingeniero Supervisor, Ingeniero de Producción, Ingeniero de Terreno, Ingeniero de Campo. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero de caminos, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero de canales y puertos; o carreras afines, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y obras similares:   
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Mayor a 03 años 03 puntos 
De 02 a 03 años 02 puntos 

JEFE DE SSOMA (03 PUNTOS)   
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Responsable, Líder, Encargado, Ingeniero Senior, Ingeniero Especialista, Ingeniero Responsable o la 
combinación de estos en/de: SSOMA / Seguridad, Salud Ocupacional/ Seguridad en Obra y Medio Ambiente/ Seguridad y Medio Ambiente/ 
Seguridad/ Seguridad e Impacto Ambiental/ Prevención de Riesgos Laborales.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de medio ambiente, geológica o carreras afines, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras en general   
Mayor a 03 años 03 puntos 
De 02 a 03 años 02 puntos 
JEFE DE CALIDAD (04 PUNTOS)   
Cargos similares: Gerente, Especialista, Jefe, Responsable, Coordinador, Encargado, Ingeniero Especialista, Ingeniero Responsable, Ingeniero Senior 
de Calidad / Control de Calidad / QA / QC. 
Formación profesional: Ingeniero civil, Ingeniero Agrícola; Ingeniero Hidráulico, Ingeniero geotécnico o carreras afines, colegiado 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares:   
Mayor a 03 años 04 puntos 
De 02 a 03 años 02 puntos 
NOTAS:  
Definición de “obras similares” para profesionales:  
Ejecución de obras que incluyan 1 de los siguientes trabajos:  

1.Movimiento de tierras 
2.Excavaciones masivas 
3.Rellenos masivo 
4.Enrocados de protección 
5.Obras Hidráulicas 
6.Construcción de presas 
7.Construccion de diques  
8.Construccion ataguías 
9.Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado  
10.Construccion de canales 
11.Construccion de vertederos 
12.Seleccion y/o acopio de roca 
13.Carguio y/o transporte de roca 
14.Conformacion de Defensa Ribereña (enrocado) 
15.Conformacion de terraplenes 
16.Refuerzo de taludes 
17.Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto. 
18. INSTALACION DE POSTES ELECTRICOS 
19. CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y BOLARDOS DE PIEDRA Y/O CONCRETO 
20. INSTALACIÓN DE ALCORQUES 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias 
emitidas por su empleador, contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO (04 PUNTOS)   
ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS (02 PUNTOS)   
El Postor debe incluir una columna en la relación de equipos donde detalle la antigüedad precisando el año. 
El Postor deberá presentar un histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las cantidades por tipo de equipo por mes 
*Las condiciones para la evaluación de la antigüedad de los equipos será de la siguiente forma: 

 Menor a 05 años – 02 puntos 
 Mayor a 05 años – 01 punto    

Se considerará el 60% de Equipos y maquinaria menor de 05 años de antigüedad, según la cantidad máxima de su histograma 02 puntos 
* No cumple con la condición 00 puntos 
EQUIPOS PROPIOS (02 PUNTOS)   
El Postor debe incluir una columna en la relación de equipos donde detalle si el equipo es propio o alquilado   
Equipos y maquinaria propio mayor al 70% de toda su pull ofertado, según la cantidad máxima de su histograma 02 puntos 
Equipos y maquinaria propio mayor al 50% de toda su pull ofertado, según la cantidad máxima de su histograma 01 puntos 
Equipos y maquinaria propio mayor al 20% de toda su pull ofertado, según la cantidad máxima de su histograma 0.5 puntos 
  

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (05 PUNTOS)   
Estrategia y métodos a utilizar, secuencia del proceso constructivo, especificando como se desarrollarán las actividades. Secuencia constructiva 
detallado en el Cronograma nivel 4. Organigrama que muestre los niveles de gestión y que incluya al personal clave. Porcentaje de mano de obra 
local    
Presenta Evaluación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 
 
 
-Plan de Construcción                                                                   (03 Pts) 
-Gestión de Control de Proyecto.                                               (02 Pts)  

05 puntos 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (04 PUNTOS)   
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya: Política SST, objetivos, programas anuales, matrices IPERC, presupuesto detallado de 
recursos y actividades, información y estructura en base a DS N° 011-2019-TR. 01 puntos 
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No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(no incluyendo al menos uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). 00 puntos 

Presenta procedimientos operativos o PETS Acordes y afines a las actividades a ejecutar en el proyecto. Como mínimo: excavación de material, 
conformación de terraplenes, conformación de DME´S y conformación de enrocados 01 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) de los PETS (no incluyendo al menos 
uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). 00 puntos 

Presenta certificación vigente de ISO 45001:2018. 02 puntos 
No presenta o presenta certificación vigente de ISO 45001:2018. 00 puntos 

CALIDAD (04 PUNTOS)   
Presentación de Plan de Calidad, incluyendo plan de inspección y pruebas, procedimientos de ejecución y registros de control y aseguramiento de la 
calidad 02 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Calidad. 00 puntos 

Presenta Plan de Capacitación que se ejecutara durante el Proyecto 02 puntos 

No presenta Plan de Capacitación que se ejecutara durante el Proyecto 00 puntos 

PLANEAMIENTO (05 PUNTOS)   
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO (02 PUNTOS)   
Presentar Programa del proyecto en formato.xer (Primavera P6) y .pdf, considerar los siguientes ítems o componentes: 

 Histograma de mano de obra 
 Histograma de equipos y maquinarias 
 Hoja de sustento de programación (ver formato en Anexo 5) 

También debe contener: desarrollo de cada actividad o tarea, que permita el control de campo en términos de avance y consumo de recursos para 
evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

  

Presenta cronograma 02 puntos 
No presenta cronograma y/o no presenta alguno de los ítems o componentes solicitados en los formatos descritos 00 puntos 
PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (03 PUNTOS)   
El plazo de ejecución a calificar será obtenido del programa de obra (primavera P6)  
Menor plazo de ejecución ofertado en días calendario respecto a los hitos planteados. 03 puntos 
Segundo menor plazo de ejecución ofertado en días calendario  1.5 puntos 
Tercer menor plazo de ejecución ofertado en días calendario    1.0 punto 
Demas plazos ofertados - No presenta plazo ofertado 00 puntos 
MEDIO AMBIENTE (03 PUNTOS)   
Evaluación de la calidad de la Propuesta de Medio Ambiente, que debe contener como mínimo, pero no es limitativo: 
1. Plan de Manejo Ambiental Operativo (de acuerdo a la ISO 14001). 
2. Sistema de gestión de medio ambiente certificado (ISO 14001, EMAS o equivalente). 
3. Plan de Gestión de Residuos 

 

Presentación de Plan de Medio Ambiente, incluyendo todos los puntos mencionados 01 puntos 
No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Medio Ambiente 00 puntos 

Presenta certificación vigente de ISO 14001:2015. 02 puntos 
No presenta o presenta certificación vigente de ISO 14001:2015, sin considerar al menos una de las actividades mínimas siguientes que se describen: 
movimiento de tierras, obras hidráulicas, encauzamiento y defensas ribereñas 00 puntos 

PROPUESTA ECONÓMICA 50 PUNTOS 
MONTO DE LA PROPUESTA (45 PUNTOS)   
MONTO DE LA PROPUESTA  45 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (01 PUNTOS)   
Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 01 puntos 
No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales 00 puntos 
ADELANTO SOLICITADO (01 PUNTOS)   
La puntuación será en base al mínimo y máximo de adelanto solicitado. El subcontratista que menos adelanto solicite tendrá el máximo puntaje. 01 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (03 PUNTOS)   

Presente forma de pago al crédito a 30 días 03 puntos 
Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos 

 
* Se solicita al postor entregar la información de los profesionales a proponer para la realización del 
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR. 
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16 CALENDARIO DE LICITACIÓN   
Tabla 18: Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Publicación del proceso en la página web OHLA 31/01/2024 

2 Difusión de proceso mediante webinar OHLA 20/02/2024 

3 Inscripción de subcontratistas mediante Portal Web SUBCONTRATISTAS 25/02/2024 

4 Precalificación de subcontratistas inscritos OHLA 27/02/2024 

5 Emisión de informe de listado de subcontratistas propuestos  OHLA 28/02/2024 

6 Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas 
propuestos 

OHLA 28/02/2024 

7 Aceptación de la lista final de subcontratistas sugeridos  ANIN 06/03/2024 

8 Invitación a subcontratistas calificados OHLA 08/03/2024 

9 Programación y vista a campo  OHLA 15/03/2024 

10 Elaboración de Consultas SUBCONTRATISTAS 20/03/2024 

11 Absolución de consultas OHLA 25/03/2024 

12 Reunión aclaratoria 01  OHLA, ANIN 27/03/2024 

14 Presentación de Ofertas  SUBCONTRATISTAS 03/04/2024 

15 Apertura del tenderbill (sobre cerrado) OHLA, ANIN 04/04/2024 

16 Evaluación de Ofertas OHLA 09/04/2024 

17 
Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del 
Cliente 

OHLA 
12/04/2024 

18 Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente ANIN 19/04/2024 

19 Comunicación de Resultados OHLA 20/04/2024 

20 Inicio de Servicio Según KOM  

17 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un máximo 
de 24 horas. 

El Postor, a partir de la suscripción del contrato, tendrá 15 (quince) días calendario para solicitar el 
pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad bancaria de 
primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú, 
por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% (quince por ciento) del monto del 
contrato. 
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16.1  Documentos a entregar por el subcontratista 
El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el ítem “Entregables del 
Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del Subcontratista 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el Anexo de Requisitos para Ingreso de Maquinarias y 
Equipos) para ingresar a obra. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en función a cada uno de los documentos 
presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de manera improrrogable, 03 (tres) 
días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, que se 
convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 
OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de inicio de obra (KOM – 
Kick off meeting). Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, 
estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de la firma del 
acta. 

17 ANEXOS 

Anexo 01 – Listado de Actividades 
Anexo 02 – Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos  
Anexo 03 – Calidad 
Anexo 04 – Costos 
Anexo 05 – Planeamiento 
Anexo 06 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 07 – Medio Ambiente 
Anexo 08 – Contratos 
Anexo 09 – Procura 
Anexo 10 – Recursos Humanos 
 


