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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROYECTO - PEDRAPLEN

CHECK NOMBRE DE LA TAREA ESTADO ASIGNADA A FECHA DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

DURACIÓN 

APROXIMADA 

(días)

COMENTARIOS

Actividades preliminares contractuales 

para  el personal y equipos
No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 01/02 10/02 10

El cronogramá se ejecutará teniendo en cuenta a 

partir de la carta de adjudicación.
COMENZAR FINALIZAR CANT. DE DÍAS

Cantidad estimada 

m3 /semana

Actividades Logísticas No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 05/02 14/02 10 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 01 01/03/25 07/03/25 7 3,111.11                       

Actividades de Movilización/Personal y 

equipos
No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 06/02 15/02 10 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 02 08/03/25 14/03/25 7 3,111.11                       

Implementación preliminar en la 

operación
No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 10/02 16/02 7 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 03 15/03/25 21/03/25 7 3,111.11                       

Actividades preliminares de 

habilitación de áreas de trabajo
No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 17/02 23/02 7 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 04 22/03/25 28/03/25 7 3,111.11                       

Puesta en marcha blanca de las 

actividades operativas
No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 24/02 28/02 5 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 05 29/03/25 04/04/25 7 3,111.11                       

Ejecución propia del Proyecto No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 01/03 29/05 90 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 06 05/04/25 11/04/25 7 3,111.11                       

Actividades de desmovilización No se ha iniciado EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA 29/05 04/06 7 Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 07 12/04/25 18/04/25 7 3,111.11                       

Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 08 19/04/25 25/04/25 7 3,111.11                       

Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 09 26/04/25 02/05/25 7 3,111.11                       

Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 10 03/05/25 09/05/25 7 3,111.11                       

Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 11 10/05/25 16/05/25 7 3,111.11                       

Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 12 17/05/25 23/05/25 7 3,111.11                       

Cantidad de PEDRAPLEN(m3) - semana 13 24/05/25 29/05/25 6 2,666.67                       

90 40,000.00                     
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