
Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

1 REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 ‐ 
RÍO LACRAMARCA CHIMBOTE

90 días 72 días

2 Inicio de Obra 0 días 0 días

3 ESTUDIO DEFINITIVO SUBPROYECTO A2 - RÍO 
LACRAMARCA

6 días 5 días

4 01 Estudio definitivo Subproyecto A2 - Río Lacramarca 6 días 5 días

5 01.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO P56 6 días 5 días

6 CONSTRUCCION DE CUATRO (5) CRUCES SOBRE EL RIO 
CHIMBOTE

120 días 103 días

7 02 CONSTRUCCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE 120 días 103 días

8 02.01 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 78 días 67 días

9 02.01.01 Seguridad, Higiene Ocupacional, Mitigacion de Impactos Ambientales y Tránsito - Líneas de Alcantarillado 78 días 67 días

10 02.01.02 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinarias y Equipos - Líneas de Alcantarillado 2 días 2 días

11 02.02 LINEAS DE AGUA POTABLE IMPULSION Y ADUCCION 90 días 77 días

12 02.02.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 90 días 77 días

13 02.02.01.01 Cartel de obra 2.40mx3.60m Inc. colocacion 1 día 1 día

14 02.02.01.02 Oficina, Alamacen y Caseta de guardiania 58 días 50 días

15 02.02.01.03 Baños Quimicos Portatiles para el Personal de Obra 58 días 50 días

16 02.02.01.04 Servicio de energia electrica para la construccion 1 día 1 día

17 02.02.01.05 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 1 día 1 día

18 02.02.01.06 Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total 1 día 1 día

19 02.02.01.07 Cerco Provisional de Obra 1 día 1 día

20 02.02.01.08 Comedor Provisional para Obreros 23 días 20 días

21 02.02.01.09 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación y polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra) 44 días 38 días

22 02.02.01.10 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra 2 días 2 días

23 02.02.01.11 Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) 2 días 2 días

24 02.02.01.12 Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) 1 día 1 día

25 02.02.01.13 Cono fibra de vidrio fosforescente p/desvio de transito s/d (prov. durante obra) 1 día 1 día

26 02.02.01.14 Tranquera tipo baranda de 2.40m x 1.20m p/señalizacion proteccion (prov. durante obra) 1 día 1 día

27 02.02.01.15 Letrero metalico 0.60x0.60m s/poste p/desvio transito (prov. durante obra) 5 días 5 días

28 02.02.01.16 Proteccion de interferencias,cables electricos,postes de alumbrado,telefono,gas,etc. 5 días 5 días

29 02.03 LINEA DE IMPULSION N° 20 - DN 315 mm PN 16 61 días 53 días

30 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 días 14 días

31 02.03.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF 1 día 1 día

32 02.03.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. 4 días 3 días

33 02.03.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. 1 día 1 día

34 02.03.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. 2 días 2 días

35 02.03.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

36 02.03.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

37 02.03.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO)

3 días 3 días

38 02.03.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

39 02.03.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

40 02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 60 días 52 días

41 02.03.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 400 mm PN 16 19 días 17 días

42 02.03.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 400 mm PN 16 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A 
ZANJA ABIERTA

1 día 1 día

43 02.03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A ZANJA TAPADA (INCL. DESINFECCION) DN 400 1 día 1 día

44 02.03.03 ACCESORIOS 7 días 6 días

45 02.03.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3 días 2 días

46 02.03.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 400 PN 16 1 día 1 día

47 02.03.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE A PVC O SIMILAR DN 400 1 día 1 día

48 02.03.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 2 días 2 días

49 02.03.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 400 - 450 1 día 1 día
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50 02.03.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA O ACCESORIO T. SATURADO DE 2,01 - 2,50 M PROF. 
TIPO V

1 día 1 día

51 02.03.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 2 días 2 días

52 02.03.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 2 días 2 días

53 02.03.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE 
COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

1 día 1 día

54 02.04 LINEA DE IMPULSION POZO N° 18 Y 19 - DN 400 mm PN 16 61 días 53 días

55 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 días 11 días

56 02.04.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF 1 día 1 día

57 02.04.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. 4 días 3 días

58 02.04.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. 1 día 1 día

59 02.04.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. 2 días 2 días

60 02.04.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

61 02.04.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

62 02.04.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO)

3 días 3 días

63 02.04.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

64 02.04.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

65 02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 59 días 51 días

66 02.04.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 500 mm PN 16 19 días 17 días

67 02.04.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 500 mm PN 16 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A 
ZANJA ABIERTA

1 día 1 día

68 02.04.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A ZANJA TAPADA (INCL. DESINFECCION) DN 500 1 día 1 día

69 02.04.03 ACCESORIOS 10 días 9 días

70 02.04.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2 días 2 días

71 02.04.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 500 PN 16 1 día 1 día

72 02.04.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE A PVC O SIMILAR DN 500 1 día 1 día

73 02.04.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 7 días 6 días

74 02.04.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 500 - 550 1 día 1 día

75 02.04.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA O ACCESORIO T. SATURADO DE 2,01 - 2,50 M PROF. 
TIPO V

1 día 1 día

76 02.04.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 2 días 2 días

77 02.04.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 2 días 2 días

78 02.04.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE 
COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

1 día 1 día

79 02.05 LINEA DE IMPULSION POZO N° 21 - DN 400 mm PN 16 66 días 57 días

80 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 días 15 días

81 02.05.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF 1 día 1 día

82 02.05.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. 4 días 3 días

83 02.05.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. 1 día 1 día

84 02.05.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. 2 días 2 días

85 02.05.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

86 02.05.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

87 02.05.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO)

3 días 3 días

88 02.05.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

89 02.05.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

90 02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 65 días 56 días

91 02.05.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 400 mm PN 16 19 días 17 días

92 02.05.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 400 mm PN 16 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A 
ZANJA ABIERTA

1 día 1 día

93 02.05.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A ZANJA TAPADA (INCL. DESINFECCION) DN 400 1 día 1 día

94 02.05.03 ACCESORIOS 10 días 9 días

95 02.05.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2 días 2 días

96 02.05.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 400 PN 16 1 día 1 día

97 02.05.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE A PVC O SIMILAR DN 400 1 día 1 día

98 02.05.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 6 días 5 días

99 02.05.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 400 - 450 1 día 1 día
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100 02.05.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA O ACCESORIO T. SATURADO DE 2,01 - 2,50 M PROF. 
TIPO V

1 día 1 día

101 02.05.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1 día 1 día

102 02.05.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 1 día 1 día

103 02.05.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE 
COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

1 día 1 día

104 02.06 Linea de Aduccion del R III B a los 08 PP. JJ. - DN 315 mm PN 16 66 días 57 días

105 02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 días 15 días

106 02.06.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF 2 días 2 días

107 02.06.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. 6 días 5 días

108 02.06.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. 2 días 2 días

109 02.06.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. 4 días 4 días

110 02.06.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 3 días 3 días

111 02.06.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 3 días 3 días

112 02.06.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO)

5 días 5 días

113 02.06.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

114 02.06.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

115 02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 65 días 56 días

116 02.06.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 400 mm PN 16 19 días 17 días

117 02.06.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 400 mm PN 16 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A 
ZANJA ABIERTA

2 días 2 días

118 02.06.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A ZANJA TAPADA (INCL. DESINFECCION) DN 400 1 día 1 día

119 02.06.03 ACCESORIOS 13 días 11 días

120 02.06.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3 días 2 días

121 02.06.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 400 PN 16 1 día 1 día

122 02.06.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE A PVC O SIMILAR DN 400 1 día 1 día

123 02.06.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 8 días 7 días

124 02.06.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 400 - 450 2 días 2 días

125 02.06.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA O ACCESORIO T. SATURADO DE 2,01 - 2,50 M PROF. 
TIPO V

1 día 1 día

126 02.06.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1 día 1 día

127 02.06.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 1 día 1 día

128 02.06.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE 
COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

1 día 1 día

129 02.07 Linea de Aduccion del R III a los sectores 3-4-5 - DN 700 mm PN 16 84 días 72 días

130 02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días 27 días

131 02.07.01.01 EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF 5 días 4 días

132 02.07.01.02 EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. 4 días 3 días

133 02.07.01.03 REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. 4 días 4 días

134 02.07.01.04 REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. 2 días 2 días

135 02.07.01.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 5 días 5 días

136 02.07.01.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. 2 días 2 días

137 02.07.01.07 ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO)

6 días 5 días

138 02.07.01.08 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 5 días 4 días

139 02.07.01.09 ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km 1 día 1 día

140 02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 82 días 71 días

141 02.07.02.01 SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 800 mm PN 16 19 días 17 días

142 02.07.02.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE 100 SDR-11, DN 800 mm PN 16 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A 
ZANJA ABIERTA

4 días 4 días

143 02.07.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE A ZANJA TAPADA (INCL. DESINFECCION) DN 800 3 días 3 días

144 02.07.03 ACCESORIOS 22 días 19 días

145 02.07.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2 días 2 días

146 02.07.03.01.01 CODO DE 45° HDPE 100 SDR-11 DN 800 PN 16 1 día 1 día

147 02.07.03.01.02 SUMINISTRO DE UNION ESCALONADA DE HDPE A PVC O SIMILAR DN 800 1 día 1 día

148 02.07.03.02 INSTALACION DE ACCESORIOS 15 días 13 días

149 02.07.03.02.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE DN 700 - 750 6 días 5 días
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Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

150 02.07.03.02.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.50M P/VALVULA O ACCESORIO T. SATURADO DE 2,01 - 2,50 M PROF. 
TIPO V

6 días 5 días

151 02.07.03.03 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1 día 1 día

152 02.07.03.03.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 1 día 1 día

153 02.07.03.03.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE 
COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO)

1 día 1 día

154 02.08 PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 1 AL 05 -DN 315 mm A 700 mm PVC 117 días 100 días

155 02.08.01 CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA CUATRO TUBERIAS) 117 días 100 días

156 02.08.01.01 ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE 4 días 3 días

157 02.08.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días 3 días

158 02.08.01.01.01 EXCAVACIONES - CORTE EN TERRAPLEN EXISTENTE A MAQ 1 día 1 día

159 02.08.01.01.01 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA 1 día 1 día

160 02.08.01.01.01 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO 1 día 1 día

161 02.08.01.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 16 días 14 días

162 02.08.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días 4 días

163 02.08.01.02.01 OBRAS DE DESVIO DEL RIO 4 días 4 días

164 02.08.01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 3 días 3 días

165 02.08.01.02.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 11 días 10 días

166 02.08.01.02.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA 3 días 3 días

167 02.08.01.02.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO 11 días 10 días

168 02.08.01.03 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA 16 días 14 días

169 02.08.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días 4 días

170 02.08.01.03.01 OBRAS DE DESVIO DEL RIO 5 días 4 días

171 02.08.01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 4 días 3 días

172 02.08.01.03.02 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 11 días 10 días

173 02.08.01.03.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA 3 días 3 días

174 02.08.01.03.02 RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO 11 días 10 días

175 02.08.01.04 PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE 105 días 90 días

176 02.08.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 105 días 90 días

177 02.08.01.04.01 EXCAVACIONES EN TERR. SEMIROCA SATURADO C/CARGADOR RETROEXCAVADOR 9 días 8 días

178 02.08.01.04.01 ACARREO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO 14 días 12 días

179 02.08.01.04.01 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO SEMIROCA SATURADO CON MAQUINARIA 4 días 3 días

180 02.08.01.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  EN TERRENO ROCOSO D.PROM=5 KM 2 días 2 días

181 02.08.01.04.01 RELENO DE ARENA 3 días 3 días

182 02.08.01.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días 4 días

183 02.08.01.04.02 CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO Y/O SUB-BASE (CEMENTO P-V) 5 días 4 días

184 02.08.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 102 días 87 días

185 02.08.01.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 P/ZAPATAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) 8 días 7 días

186 02.08.01.04.03 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA ZAPATAS ARMADAS 13 días 11 días

187 02.08.01.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) 9 días 8 días

188 02.08.01.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS INCL. BOMBEO 
(CEMENTO P-V)

2 días 2 días

189 02.08.01.04.03 ENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS (INCL. HABILITACION DE MADERA) 11 días 9 días

190 02.08.01.04.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) 7 días 6 días

191 02.08.01.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG(CM2 P/LOSAS MACIZAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) 2 días 2 días

192 02.08.01.04.03 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS 7 días 6 días

193 02.08.01.04.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA MACIZAS(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) 6 días 5 días

194 02.08.01.04.03 CURADO DE CONCRETO SUPERFICIAL 7 días 6 días

195 02.08.01.04.03 ADITIVO DESMOLDEADOR PARA ENCOFRADOS TIPO CARAVISTA 9 días 8 días

196 02.08.01.04.03 BOMBEO PERMANENTE DE NAPA FREÁTICA EN TERRENO SATURADO 78 días 67 días

197 02.08.01.04.04 PRUEBAS DE CALIDAD 2 días 2 días

198 02.08.01.04.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 2 días 2 días

199 Termino de Obra 0 días 0 días
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