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MAQUINARIAS UGIL MAQUINARIAS UGIL

COMENTARIOS OHLA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN

1 DEFENSAS RIBEREÑAS

1.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 Cartel De Identificación Obra 4.80 X 3.60 M. und El precio de la gigantografía se ecuentra fuera de mercado Se actualiza precio de Gigantografía.

01.01.02 Instalaciones Provisionales Para La Obra glb Verificar costo de grupo electrogeno , verificar capacidad de grupo
estimado para el proyecto. Evaluar concepto de "Instalación de
sistema de protección atmosferica"

Se actualizo precio de grupo electrógeno, se modica monto y concepto
respecto a las mallas a tierra para los contenedores y equipos.

01.01.03 Mantenimiento De Tránsito Y Seguridad Vial mes

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 Movilizacion Y Desmovilizacion De Equipos glb

01.02.02 Topografía Y Georeferenciación mes Evaluar costo unitario de topografo y operario topografo Se corrigen los precios unitarios.

1.03 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01 Roce Y Limpieza De Maleza m2

01.03.01.02 Mejoramiento De Vias Existentes km

01.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

01.03.02.01 Demolición De Estructuras Existentes m3

01.03.02.02 Reposición De Pase De Agua Tubo Hdpe Ø=18" m Evaluar costo elevado de de la tubería HDPE Es el precio estimado en mecardo actual.

01.03.02.03 Reposición De Pase De Agua Tubo Hdpe Ø=36" m Evaluar costo elevado de de la tubería HDPE Es el precio estimado en mecardo actual.

01.03.02.04 Suministro Y Montaje De Paneles De C°A° 1.6Mx1.0Mx0.20M En Pase De Agua und

01.03.02.05 Suministro Y Montaje De Paneles De C°A° 2.20Mx1.0Mx0.20M En Pase De Agua und

01.03.03 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

01.03.03.01 Concretos m3 Evaluar costo unitario elevado de partida de concreto, evaluar costo de
insumo

Es el precio estimado en campo.

01.03.03.02 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

1.04 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

01.04.01 Desbroce Y Limpieza En Zona No Boscosa m2 Se aclara que en la partida de desbroce se incluye el transporte y
eliminación de material excedente y el acondicionamiento en el DME.

Se corrige análisis de precios unitario.

01.04.02 Descolmatación De Cauce Natural Del Río Lacramarca m3

01.04.03 Conformación De Desvio En Cauce De Río m3

01.04.04 Relleno No Estructural Con Material Propio m3

1.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

01.05.01.01 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

01.05.01.02 Excavación De Uña Con Equipo m3 Evaluar rendimiento bajo de la partida de excavación de uña Se mejora rendimiento de 500m3/dia a 650m3/dia.

01.05.01.03 Perfilado Y Compactación En Zona De Corte m2

01.05.01.04 Conformación De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.01.05 Conformación De Corona De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.01.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocación m2

01.05.01.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Uña De Dique m3 Se sugiere realizar la evaluación de una posible optimización en el uso
de recurso de la partida de colocación de roca.

Se optimiza rendimiento de 120m3 a 180m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.01.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3 Se sugiere realizar la evaluación de una posible optimización en el uso
de recurso de la partida de colocación de roca.

Se optimiza rendimiento de 100m3 a 150m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.01.09 Preparación De Fundación De Cuerpo De Dique m2

01.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02

01.05.02.01 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

01.05.02.02 Excavación De Uña Con Equipo m3 Evaluar rendimiento bajo de la partida de excavación de uña Se mejora rendimiento de 500m3/dia a 650m3/dia.

01.05.02.03 Perfilado Y Compactación En Zona De Corte m2

01.05.02.04 Conformación De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.02.05 Conformación De Corona De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.02.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocación m2

01.05.02.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Uña De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 120m3 a 180m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.02.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 100m3 a 150m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.02.09 Preparación De Fundación De Cuerpo De Dique m2

01.05.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

01.05.03.01 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

01.05.03.02 Excavación De Uña Con Equipo m3 Evaluar rendimiento bajo de la partida de excavación de uña Se mejora rendimiento de 500m3/dia a 650m3/dia.

01.05.03.03 Perfilado Y Compactación En Zona De Corte m2

01.05.03.04 Conformación De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.03.05 Conformación De Corona De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.03.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocación m2

01.05.03.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Uña De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 120m3 a 180m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.03.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 100m3 a 150m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.03.09 Preparación De Fundación De Cuerpo De Dique m2

01.05.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Item Descripción Und
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01.05.04.01 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

01.05.04.02 Excavación De Uña Con Equipo m3 Evaluar rendimiento bajo de la partida de excavación de uña Se mejora rendimiento de 500m3/dia a 650m3/dia.

01.05.04.03 Perfilado Y Compactación En Zona De Corte m2

01.05.04.04 Conformación De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.04.05 Conformación De Corona De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.04.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocación m2

01.05.04.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Uña De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 120m3 a 180m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.04.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 100m3 a 150m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.04.09 Preparación De Fundación De Cuerpo De Dique m2

01.05.05 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

01.05.05.01 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

01.05.05.02 Excavación De Uña Con Equipo m3 Evaluar rendimiento bajo de la partida de excavación de uña Se mejora rendimiento de 500m3/dia a 650m3/dia.

01.05.05.03 Perfilado Y Compactación En Zona De Corte m2

01.05.05.04 Conformación De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.05.05 Conformación De Corona De Dique Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.05.05.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocación m2

01.05.05.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Uña De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 120m3 a 180m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.05.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3 Evaluar rendimiento considerado en la partida de colocación de roca,
verificar la duplicidad en las subpartidas de carguio y selección de roca

Se optimiza rendimiento de 100m3 a 150m3. Se verificó que no existe
duplicidad de partidas. Una es Selección de Roca, para luego posterior
carguío . Hay que recordar que en los nuevos TDR envíados, el
Subcontratista en Cantera deberá Seleccionar la roca, cargar la roca,
transportar, y recién iniciar la colocación, todos son actividades distintas.

01.05.05.09 Preparación De Fundación De Cuerpo De Dique m2

1.06 RAMPAS

01.06.01 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

01.06.02 Conformación De Cuerpo De Rampa Con Material Propio m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

01.06.03 Conformación De Coronación De Rampa m3 Compatibilizar la unidad de la subpartida de zarandeo, indica hora
maquina, pero el rendimiento esta por m3

Se corrige unidad de la subpartida Zarandeo a m3.

2 OBRAS DE ARTE

2.01 CAPTACIÓN A3-CP-23-95

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.01.01.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte, Con Material Propio m3

02.01.02 OBRAS DE CONCRETO

02.01.02.01 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.01.02.02 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.01.02.03 Concreto Ciclópeo F'C=280 Kg/Cm2 + 30% P.G. m3

02.01.02.04 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.01.02.05 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.01.03 ESTRUCTURAS METALICAS

02.01.03.01 Compuerta Metalica Plana Deslizante De 1.0X1.0M und

02.01.03.02 Rejilla De 1.00X1.00M Con Varilla De 1/2" Cada 6,25Cm und

02.01.03.03 Baranda De Fierro Galvanizado 1 1/2" m

02.01.03.04 Escalera Tipo Gato und

02.01.03.05 Tapa Metalica Circular Dn800 Mm und Evaluar costo elevado de las tapas metálicas circulares Se confirma precio de las tapas metálicas

02.01.04 TUBERIAS

02.01.04.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte (Buzones) m3

02.01.04.02 Excavación De Zanja m3

02.01.04.03 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio (Buzones) m3

02.01.04.04 Cama De Arena m3

02.01.04.05 Relleno Común Para Zanjas m3

02.01.04.06 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 (Buzones) m3

02.01.04.07 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 (Buzones) m3

02.01.04.08 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.01.04.09 Encofrado Y Desencofrado Curvo m2

02.01.04.10 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 (Buzones) kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.01.04.11 Suministro E Instalación De Tubería Grp Dn600 Mm Sn2500 ml Evaluar incidencia de la excavadora Se confirma incidencia de la excavadora.

02.01.05 CANAL

02.01.05.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.01.05.02 Relleno Estructural Para Canales, Con Material Propio m3

02.01.05.03 Colocación De Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.01.05.04 Colocación De Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.01.05.05 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.01.05.06 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.01.05.07 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm ml

02.01.06 OBRAS DE DESCARGA

02.01.06.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.01.06.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3

02.01.06.03 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.01.06.04 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.01.06.05 Encofrado Y Desencofrado Recto m3

02.01.06.06 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 m3 Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.01.06.07 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm m
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02.01.06.08 Compuerta Metalica Plana Deslizante und

2.02 CAPTACIÓN A3-CP-21-05

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.02.01.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte, Con Material Propio m3

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO

02.02.02.01 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.02.02.02 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.02.02.03 Concreto Ciclópeo F'C=280 Kg/Cm2 + 30% P.G. m3

02.02.02.04 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.02.02.05 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.02.03 ESTRUCTURAS METALICAS

02.02.03.01 Compuerta Metalica Plana Deslizante De 1.0X1.0M und

02.02.03.02 Rejilla De 1.00X1.00M Con Varilla De 1/2 Cada 6,25Cm und

02.02.03.03 Baranda De Fierro Galvanizado 1 1/2" m

02.02.03.04 Escalera Tipo Gato und

02.02.03.05 Tapa Metalica Circular Dn800 Mm und Evaluar costo elevado de las tapas metálicas circulares Se confirma precio de las tapas metálicas

02.02.04 TUBERIA

02.02.04.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte (Buzones) m3

02.02.04.02 Excavación De Zanja m3

02.02.04.03 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3

02.02.04.04 Cama De Arena m3

02.02.04.05 Relleno Seleccionado Para Zanjas Con Material Propio m3

02.02.04.06 Relleno Común Para Zanjas m3

02.02.04.07 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 (Buzones) m3

02.02.04.08 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 (Buzones) m3

02.02.04.09 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.02.04.10 Encofrado Y Desencofrado Curvo m2

02.02.04.11 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.02.04.12 Suministro E Instalación De Tubería Grp Dn600 Mm Sn2500 ml Evaluar incidencia de la excavadora Se confirma incidencia de la excavadora.

02.02.05 CANALES

02.02.05.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.02.05.02 Relleno Estructural Para Canales, Con Material Propio m3

02.02.05.03 Colocación De Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.02.05.04 Colocación De Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.02.05.05 Encofrado Y Desencofrado m2

02.02.05.06 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.02.05.07 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm m

2.03 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.01 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.03.01.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte, Con Material Propio m3

02.03.02 OBRAS DE CONCRETO

02.03.02.01 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.03.02.02 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.03.02.03 Concreto Ciclópeo F'C=280 Kg/Cm2 + 30% P.G. m3

02.03.02.04 Encofrado Y Desencofrado m2

02.03.02.05 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.03.02.06 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm m

02.03.03 ESTRUCTURAS METALICAS

02.03.03.01 Compuerta Metalica Plana Deslizante De 1.0X1.6 M und

02.03.03.02 Baranda De Fierro Galvanizado 1 1/2" m

2.04 REPOSICIÓN DE CANALES

02.04.01 REPOSICIÓN DE CANAL 1

02.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.04.01.01.01 Demolición De Estructuras Existentes m3

02.04.01.01.02 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

02.04.01.01.03 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3

02.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO

02.04.01.02.01 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.04.01.02.02 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.04.01.02.03 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.04.01.02.04 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.04.01.02.05 Junta Water Stop 6" m

02.04.01.02.06 Mamposteria De Piedra, E=20Cm, Acabado Cara Vista m3

02.04.02 REPOSICIÓN DE CANAL 3

02.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.04.02.01.01 Demolición De Estructuras Existentes m3

02.04.02.01.02 Excavación En Terreno Natural Con Equipo m3

02.04.02.01.03 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3

02.04.02.02 OBRAS DE CONCRETO

02.04.02.02.01 Encofrado Y Desencofrado Para Revestimiento De Canales (Cerchas) m2

02.04.02.02.02 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.04.02.02.03 Malla Electrosoldada De Dn6Mm En Cuadricula 15X15 Cm m2

02.04.02.02.04 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.04.02.02.05 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.04.02.02.06 Sello De Junta Construcción Con Material Elastomérico m

02.04.02.02.07 Mamposteria De Piedra, E=20Cm, Acabado Cara Vista m3

2.05 REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

02.05.01 Demolición De Estructuras Existentes m3

02.05.02 Excavación Estructural Para Obras De Arte m3

02.05.03 Colocación Cama De Arena m3

02.05.04 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3

02.05.05 Relleno Común m3
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Item Descripción Und

02.05.06 Tuberías De 14" Hdpe Sdr21 Dn 355Mm m

02.05.07 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3

02.05.08 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3

02.05.09 Encofrado Y Desencofrado Recto m2

02.05.10 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg Evaluar costo unitario del insumo "acero " Se actualiza precio del acero de 4.65 a 4.15

02.05.11 Codos Hdpe De 14" Dn 355Mm und

3 TRANSPORTE DE MATERIAL

3.01 Transporte De Material Granular Para Distancias <1Km m3·km

3.02 Transporte De Material Granular Para Distancias >1Km m3·km

3.03 Transporte De Roca Para Distancias <1Km m3·km

3.04 Transporte De Roca Para Distancias >1Km m3·km

3.05 Transporte De Material Excedente Para Distancias <1Km m3·km

3.06 Transporte De Material Excedente Para Distancias >1Km m3·km

4 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

4.01 OBRAS PRELIMINARES

04.01.01 Movilización Y Demovilización De Equipos Y Herramientas (Arquitectura Y Paisajismo) glb

04.01.02 Trazo Y Replanteo Preliminar m2

4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 Excavación Manual Para Instalación De Bordillos Y Cimentaciones m3

04.02.02 Excavación Para Mejoramiento De Suelo Con Tierra Vegetal m3

04.02.03 Eliminacion De Material Excedente (Dme´S) m3

4.04 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

04.04.01 Piso De Gravilla m2

04.04.02 Recubrimiento De Piedra Del Lugar E=0.05Cm m2

04.04.03 Bordillos De Piedra Del Lugar ml

4.05 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

04.05.01 Escalera De Concreto Sobre Enrocado, Cimentacion Y Anclaje und

04.05.02 Baranda De Madera Eucalipto Con Soga, Incluye Cimentación ml

04.05.03 Tachos De Basura, Incluye Cimentación und

04.05.04 Bancas De Concreto, Incluye Cimentación und

04.05.05 Postes De Iluminación, Incluye Luminaria Y Cimentación und

04.05.06 Señaletica Informativa und

04.05.07 Bolardos De Piedra und

4.12 INTALACIÓN DE ALCORQUES

04.12.01 Alcorques De Piedra De Canto Rodado Para Arboles und Retirar del alcance esta partida

5 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

5.01 Acondicionamiento De Depositos De Materiales Excedentes (Dme) m3

5.02 Restauración De Áreas De Instalaciones Provisionales m2

6 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.01 Seguridad Y Salud Ocupacional glb Verificar concepto de vigilancia nocturna, ya que debe ser incluido en
gastos generales.

Se actualiza Análisis de Precios Unitarios, se retira del Costo Directo.

6.02 Implementación Del Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control De Covid-19 En El Trabajoglb Detallar lo considerado en la subpartida de "UG IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA"

Se adjunta detalle de lo indicado.

S/

S/
S/

Evaluar costo de jefe de producción, evaluar cantidad de asistentes de
administración, evaluar cantidad de vigilantes considerados,evaluar
consumo de combustibles de camionetas, custer

*Jefe Producción, el costo está dentro del rango salarial.
* Asistentes Administrativos: Se disminuye cantidad de asistentes según
observación.
* Vigilantes: Como los equipos es sobre orugas, no pueden estar
trasladansose varios Km, es por ello que se tiene distribuido en varios
frentes ( Margen Derecha, Margen Izquierda, Obras Civiles, Canteras) por 02
turnos, es más. consideramos que podría ser insuficiente. Hay que recordar
además que estamos cerca a ciudad y las probabilidades de hurto son
mayores.
*Combustible en Vehiculos: Se actualizó consumo de combustible de
vehiculos.S/

S/

S/

Parcial Contrucción

IGV Construcción

Total Construcción

Costo Directo

Gastos Generales
Utilidades


