

Tenderbill

tenderbill.com/bidding/rfqclosed.php?r=VkZaU2NrMUZNVkpRVkrBOQ%3D%3D

TENDERBILL

[Inicio](#) [Solicitudes de Cotización](#) [Órdenes de Compra](#) [Mi Cuenta](#) [Ayuda](#) [Jose Choque](#)

DRCH-0003-HU CONTRATACIÓN DE GEOTECNIA - AMPLIACIÓN DEL SERVICIO - CUENCA HUAURA Cerrada

RFQ Info

Términos Comerciales

Bill of Material

Documentos del Comprador

Cronograma

Mi Oferta

Historial del Proceso

Secuencia	Descripción de Hito	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentario
1	Lanzamiento de la procura Tenderbill	Jue 19 Sep, 23:59	Dom 22 Sep, 23:59	Completado
2	Visita técnica Guiada	Lun 23 Sep, 23:59	Mar 24 Sep, 23:59	Completado
3	Recepción de consultas	Mié 25 Sep, 23:59	Mié 02 Oct, 23:59	Completado
4	Absolución de consultas	Jue 03 Oct, 23:59	Mié 09 Oct, 23:59	Completado
5	Presentación de propuestas técnico/económicas	Sáb 05 Oct, 23:59	Mar 15 Oct, 23:59	
6	Envío de Informe de Adjudicación a la ANIN	Mié 16 Oct, 23:59	Mar 22 Oct, 23:59	
7	Aceptación de Informe de Adjudicación por la ANIN	Mié 23 Oct, 23:59	Mié 30 Oct, 23:59	
8	Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador	Jue 31 Oct, 23:59	Lun 04 Nov, 23:59	
9	Revisión y firma de contrato por ambas partes	Jue 31 Oct, 23:59	Mié 20 Nov, 23:59	
10	Kick off meeting (KOM)	Jue 21 Nov, 23:59	Vie 22 Nov, 23:59	
Total de hitos: 10				

Copyright © 2024 Tenderbill.com - Todos los derechos reservados - [Condiciones Generales de Uso](#) y [Política de Privacidad](#)

https://www.tenderbill.com/bidding/rfqclosed.php?r=VkZaU2NrMUZNVkpRVkrBOQ%3D%3D#tabs_sch

Buscar

12:22
11/10/2024