

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CUENCA HUAURA

Plazo: 552 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)	P.U. S/	IMPORTE TOTAL S/
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA				6,221,408.00
1.1. DIRECCION				
Gerente de Proyecto	0.50	18.40	40,500.00	372,600.00
Residente de Obra	1.00	18.40	29,500.00	542,800.00
Administrador Contractual	1.00	18.40	27,000.00	496,800.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE				
Responsable SSOMA	1.00	18.40	19,440.00	357,696.00
Supervisor SSOMA	1.00	18.40	11,340.00	208,656.00
Asistente SSOMA	1.00	18.40	6,750.00	124,200.00
Médico	0.50	18.40	15,000.00	138,000.00
Enfermero	1.00	18.40	5,250.00	96,600.00
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD				
Jefe de Oficina Técnica	1.00	18.40	24,300.00	447,120.00
Jefe de Topografía	1.00	18.40	16,200.00	298,080.00
Dibujante Cadista	1.00	18.40	8,250.00	151,800.00
Ingeniero de Planeamiento	1.00	18.40	15,000.00	276,000.00
Ingeniero de Costos y Valorizaciones	1.00	18.40	18,000.00	331,200.00
Responsable Calidad	1.00	18.40	19,440.00	357,696.00
Supervisor de Calidad	1.00	18.40	10,500.00	193,200.00
Técnicos de Suelos, Obras Civiles, Pavimentos	2.00	18.40	6,000.00	220,800.00
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO				
Electricista	1.00	18.40	6,000.00	110,400.00
Mecánico Equipo Menor	1.00	18.40	4,500.00	82,800.00
1.5. GESTIÓN SOCIAL				
Relacionista Comunitario	1.00	18.40	8,000.00	147,200.00
1.6. ADMINISTRACIÓN				
Administrador / Comprador de Obra	1.00	18.40	13,500.00	248,400.00
Asistente administrativo	1.00	18.40	7,500.00	138,000.00
Jefe de Almacén	1.00	18.40	4,500.00	82,800.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA				
Vigilancia	4.00	18.40	5,000.00	368,000.00
RRHH Tareador	1.00	18.40	6,000.00	110,400.00
Choferes de Camionetas	2.00	18.40	4,350.00	160,080.00
Chofer Van/Bus	1.00	18.40	4,350.00	80,040.00
Chofer Camion 5tn	1.00	18.40	4,350.00	80,040.00
2. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL				66,131.82
Implementos de seguridad				36,011.82
Exámenes médicos				30,120.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL				368,690.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN				601,163.33
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES				119,000.00
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS				
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS				940,751.63
8. EQUIPOS AUXILIARES				174,720.00
Camioncito 5t	12.00	1.00	14,560.00	174,720.00
9. GASTOS VARIOS				1,230,737.50
Gastos financieros				826,177.19
Gastos de sede central				404,560.31
TOTAL GASTOS GENERALES				9,722,602.28