

Manuel Meiggs Menacho

Final (WF-199965) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPE...

15/09/2023

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

ARCC1-WTRAN-402341

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón de la Unión 264
Lima
Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO

NÚMERO DE CORREO

NÚMERO DE REFERENCIA

Transmisión de flujo de trabajo

ARCC1-WTRAN-402341

ARCC1-WTRAN-402341

Final (WF-199965) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 2 DE 9

De

Sr. Manuel Meiggs Menacho - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)

Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (19)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

Enviados

viernes 15 de septiembre de 2023 7:14:27 PM PET (GMT -05:00)

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (11)

(0 seleccionados)					
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000025	R01	PLANO CLAVE 1/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000026	R01	PLANO CLAVE 2/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000027	R01	PLANO CLAVE 3/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000028	R01	PLANO CLAVE 4/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000029	R01	PLANO CLAVE 5/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000030	R01	PLANO CLAVE 6/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000031	R01	PLANO CLAVE 7/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000070	R01	PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DI	S4 - Emitido para Aprobacion	

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000075	R01	SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000080	R00	PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000085	R00	SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 I-02-DI	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 2 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000025	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000026	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación

				correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000027	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000028	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000029	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000030	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas

	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000031	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000070	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000075	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se han levantado las observaciones indicadas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista

				es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000080	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se da por aceptado el plano presentado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se requiere colocar ortofoto para mejor entendimiento de la informacion presentada.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000085	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	1. Los diseños que se presentan deben estar acotados ya sean estructuras y secciones de diques asi como tambien adjuntan cuadro resumen de volúmenes y areas acumuladas
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	1. Los diseños que se presentan deben estar acotados ya sean estructuras y secciones de diques asi como tambien adjuntan cuadro resumen de volúmenes y areas acumuladas
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.