

Rogelio Gonzales

Final (WF-218436) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDI...

AYER

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

ARCC1-WTRAN-437801

Peru Reconstruction with Changes

Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima

Lima

15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Jirón de la Unión 264

Lima

Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO

Transmisión de flujo de trabajo

NÚMERO DE CORREO

ARCC1-WTRAN-437801

NÚMERO DE REFERENCIA

ARCC1-WTRAN-437801

Final (WF-218436) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 7 DE 9

De

Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)

Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (19)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

Enviados

lunes 20 de noviembre de 2023 6:45:28 PM PET (GMT -05:00)

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (19)

(0 seleccionados)					
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000457	R02	PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-15-DI	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000465	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000470	R01	PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000475	R01	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000505	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000525	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000625	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000665	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion	

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000715	R02	SECCIONES TRANSVERSALES CANAL I-04-DI-CAN01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000855	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000865	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000905	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000950	R02	PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000955	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000960	R02	PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000965	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000975	R02	SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000980	R02	PLANTA Y PERFIL TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000985	R02	SECCIONES TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 7 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000457	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	se deberia incluir un plano clave al plano presentado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	se deberia incluir un plano clave al plano presentado

	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000465	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	AL diseño presentado se debera incluir algun tipo de proteccion en los cabezales ya que tienen altura de caída de flujo de 2.30 lo cual ocasionara erosion al concreto
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	AL diseño presentado se debera incluir algun tipo de proteccion en los cabezales ya que tienen altura de caída de flujo de 2.30 lo cual ocasionara erosion al concreto
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000470	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha revisado la observacion presentada donde se indica que los planos de ambas laminas cuentan con la misma ubicación por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha revisado la observacion presentada donde se indica que los planos de ambas laminas cuentan con la misma ubicación por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable

				del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000475	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	deberan presentar los planos de acero indicada en la revision anterior o la codificacion de su presentacion. Tambien se observa que las estructuras tiene alturas de caida de flujos de 1.00 por lo que se recomienda adicionar una proteccion para evitar que se presenten erosiones al concreto
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	deberan presentar los planos de acero indicada en la revision anterior o la codificacion de su presentacion. Tambien se observa que las estructuras tiene alturas de caida de flujos de 1.00 por lo que se recomienda adicionar una proteccion para evitar que se presenten erosiones al concreto
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000505	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y

vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-
XX-DR-HD-000525

Revision Topografía
Huaura

R Acosta Castro

Accepted

Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado

Revision 2

A Zavala Robles

Accepted

Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado

Aprobacion Final PM

R Gonzales

Accepted

Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-
XX-DR-HD-000625

Revision Topografía
Huaura

R Acosta Castro

Accepted

Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado

Revision 2

A Zavala Robles

Accepted

Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado

Aprobacion Final PM

R Gonzales

Accepted

Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-
XX-DR-HD-000665

Revision Topografía
Huaura

R Acosta Castro

Accepted

Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado

	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000715	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000855	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo

				para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000865	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000905	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000950	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

				S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000955	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000960	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000965	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado

	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000975	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Se ha levantado la observacion por lo que se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000980	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted	Actualización de la transición de dique a muro. se da por aceptado
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	Actualización de la transición de dique a muro. se da por aceptado
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo

				para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000985	Revision Topografía Huaura	R Acosta Castro	Accepted with Comments	Las estructuras que se presentan no se adjuntan las cotas de niveles por lo que debe añadirse en cada seccion
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Las estructuras que se presentan no se adjuntan las cotas de niveles por lo que debe añadirse en cada seccion
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.