

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA INDIRECTA


PROYECTO : HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA

UBICACIÓN : HUAURA, Lima

CLIENTE: OHLA

FECHA: 27/01/2023

CATEGORIA	2023									2024			
	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13
MANO DE OBRAS CIVILES													
Gerencia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Operaciones	5	8	10	11	11	11	11	11	11	12	9	4	
Seguridad y medio ambiente	4	7	15	15	15	15	15	15	15	14	9	3	
Control proyectos	9	11	13	13	13	13	13	13	13	13	11	7	
Control de calidad	5	9	11	12	12	12	12	12	10	10	9	4	
Administración	11	12	17	17	17	17	17	17	17	17	14	6	
Equipos	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	
Auxiliares	6	10	14	14	14	14	14	14	12	12	12	5	
Personal control covid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL MENSUAL	46	66	89	91	91	91	91	91	87	87	73	34	0



HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA DIRECTA

PROYECTO : HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA

UBICACIÓN : HUAURA, Lima

CLIENTE: OHLA

FECHA: 27/01/2023

CATEGORIA	2023									2024			
	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13
MANO DE OBRAS CIVILES													
Capataz	1	4	8	10	10	10	10	10	10	8	4	1	
Operario	8	20	28	30	30	30	30	30	30	30	20	4	
Oficial	3	8	12	18	20	20	20	20	18	14	8	4	
Peon	6	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6	
Operador de equipo pesado	4	30	40	42	42	42	42	42	42	40	20	6	
Operador de equipo mediano	1	4	8	10	10	10	10	10	10	8	8	1	
Operador de camion volquete	20	64	100	130	130	130	130	130	130	130	80	5	
Operario topografo	1	4	4	6	8	8	8	6	5	4	4	1	
Vigilancia y limpieza	3	8	12	12	12	12	12	12	12	12	8	3	
Auxiliares (vigias, rigger ay. topografia)	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	10	1	
SUB TOTAL MENSUAL	49	190	290	336	340	340	340	338	335	324	222	32	0

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA DIRECTA

