



LOCACIÓN	400201 CAÑETE OBRAS EN RÍO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	10-Nov-23
----------	----------------------------	------------------------	-----------

LOG DE PLANOS											na Resp Al		OHLA ENVIO 1		ARCC				
Codigo Aconex de Plano	Estado	Estatus Actual	Rev. Actual	Fecha ult Resp	REV C01	Nombre Actual del Documento	Paquete	Tramo	Entregable	Tipo	Flujo de envío		Fecha de envío	Flujo de Rpta ARCC		Estatus	Fecha de Rpta		
1-Resumen Ejecutivo																			
400201-OHL001-650-XX-DM-ZZ-001005	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	RESUMEN EJECUTIVO	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Resumen Ejecutivo	OHL-PERU-WTRAN-014392		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400630		A	13-Set-23		
3-Planos																			
3-1 General																			
3-7 Infraestructura Verde y Paisajismo																			
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001001	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANO GENERAL DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO PK 0+000 AL PK 3+300	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001002	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 1/2 PK 0+000 AL PK 0+900	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001010	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 2/2 PK 0+000 AL PK 0+900	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001003	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 1/2 PK 1+500 AL PK 3+300	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001015	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANO DE REFORESTACIÓN EN RIBERA DE RÍO 2/2 PK 1+500 AL PK 3+300	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001004	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN PK 0+000 AL PK 1+500	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001005	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANTA DE POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN PK 1+500 AL PK 3+300	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001020	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	SECCIONES DE REFORESTACIÓN	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001030	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	ESQUEMAS DE PLANTACIÓN REFORESTACIÓN	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001040	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	SITUACIÓN ACTUAL PK 0+000 AL PK 1+600	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001041	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	SITUACIÓN ACTUAL PK 1+400 AL PK 3+200	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001045	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PANEL FOTOGRÁFICO DE SITUACIÓN ACTUAL PK 0+000 AL PK 3+500	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001050	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN PASARELA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001055	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	PLANTA Y ELEVACIONES GENERALES PASARELA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001060	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	GEOMETRÍA, PLANTA Y ELEVACIONES PASARELA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001065	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	SECCIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS PASARELA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001070	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	MOBILIARIO URBANO PASARELA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
400201-OHL001-890-XX-DR-LS-001071	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	MOBILIARIO URBANO 2 PASARELA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Paisajismo	OHL-PERU-WTRAN-014390		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400599		A	13-Set-23		
4-Especificaciones Técnicas																			
400201-OHL001-890-XX-SP-LS-001001	Vigente	Aceptado	C01	13/09/2023	13/09/2023	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Espec. Técnicas	OHL-PERU-WTRAN-014392		28-Ago-23	ARCC1-WTRAN-400630		A	13-Set-23		
6-Nativos																			
6-1 Civil																			
400201-OHL001-890-XX-MD-LS-001001	Vigente		C01	13/09/2023	13/09/2023	NATIVO CIVIL 3D REFORESTACIÓN	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Nativo Civil									
6-2 Revit																			
400201-OHL001-890-XX-MD-LS-001005	Vigente		C01	13/09/2023	13/09/2023	NATIVO REVIT ESQUEMAS DE PLANTACIÓN	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Nativo Revit									
400201-OHL001-890-XX-MD-LS-001010	Vigente		C01	13/09/2023	13/09/2023	NATIVO REVIT GEOMETRÍA DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Nativo Revit									
400201-OHL001-890-XX-MD-LS-001100	Vigente		C01	13/09/2023	13/09/2023	NATIVO REVIT MASTER DESEMBOCADURA	Paquete 1	Tramo 1.1	Expediente Técnico	Nativo Revit									