



ANEXO N° 4°


PROFORMA DE FACTURA

AREA:	1PE324		SUBCONTRAT:	LIDERA EHSQ S.A.C.		
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:	H374		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Diciembre-23	N° CONTR.: 1PE324-076	
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES MES ORIGEN	
		RIO HUAURA				
		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN				
320	und	Parámetros de campo	14.00	55.00	770.00	770.00
320	und	Análisis Físioquímicos (Ensayos en laboratorio)	14.00	367.00	5,138.00	5,138.00
320	und	Análisis Cromatografía de Gases	14.00	1,408.00	19,712.00	19,712.00
320	und	Análisis - Metales	14.00	220.00	3,080.00	3,080.00
320	und	Análisis - Microbiología	14.00	360.00	5,040.00	5,040.00
320	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.44	1,600.00	700.00	700.00
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.44	3,150.00	1,378.13	1,378.13
		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN				
320	und	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	11.00	500.00	5,500.00	5,500.00
320	und	Parámetros	11.00	3,425.00	37,675.00	37,675.00
320	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.34	10,800.00	3,712.50	3,712.50
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.34	46,950.00	16,139.06	16,139.06
320	und	Costos Administrativos	1.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
		MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN				
320	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el período diurno.	11.00	80.00	880.00	880.00
320	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el período nocturno.	12.00	80.00	960.00	960.00
		MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)				
320	und	Evaluación de reforestación de ribera		598.00		
320	und	Evaluación de revegetación en talud		286.00		
320	und	Gastos varios - Costos de Personal		2,800.00		
320	und	Gastos Varios - Costos Operativos		4,950.00		
FIN						

	IMPORTE TOTAL FACTURADO	SI	105,484.69
	A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....	SI	54,288.76
	IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....	SI	51,195.930
	18% IG.V.....	SI	9,215.27
	TOTAL.....	SI	60,411.20
	5% RETENCION.....	-SI	2,559.80
	DESCUENTO.....	SI	-
LIQUIDO A PERCIBIR.....		SI	57,851.40

OHL	Proveedor/Subcontratista
 ANDRÉ MEIRA DE V. GUIMARAES Gerente de Proyecto PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA PAQUETE 05	 David M. Arroyo Delgado Gerente General LIDERA EHSQ
FECHA 05/04/2024	FECHA:

VALORIZACION N° 004 LIDERA EHSQ S.A.C.



EMPRESA: LIDERA EHSQ S.A.C.
 NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO CANETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
 RUC: 20601473403
 CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
 RESPONSABLE DE OHLA: RAMIRO KRUGER

N° DE CONTRATO: 1PE324-076
 N° DE VALORIZACION: 004
 PERIODO: AL 20/12
 FECHA DE EMISION: 5/04/2024
 MONEDA: SOLES
 AREA: HUAURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ORIGEN		SALDO			
						CANT.	MONTVO	CANT.	MONTVO	CANT.	MONTVO	CANT.	MONTVO		
RIO HUAURA															
VALORES DE CAUSAS DEBIDAS EN ESTE SUB															
1	Parametros de campo	und	32.00	S/	55.00	S/	1,760.00	6.00	S/	330.00	5.00	S/	440.00		
2	Análisis Fisicoquímicos (Ensayos en laboratorio)	und	32.00	S/	367.00	S/	11,744.00	6.00	S/	2,202.00	5.00	S/	2,315.00		
3	Análisis Cronométrico de Gases	und	32.00	S/	1,408.00	S/	45,056.00	6.00	S/	8,448.00	5.00	S/	11,264.00		
4	Requisitos Materiales	und	32.00	S/	220.00	S/	7,040.00	6.00	S/	1,320.00	5.00	S/	1,760.00		
5	Análisis Meteorológico	und	32.00	S/	360.00	S/	11,520.00	6.00	S/	2,160.00	5.00	S/	3,040.00		
6	Gastos Varas - Costos de Personal	und	1.00	S/	1,600.00	S/	1,600.00	0.19	S/	309.00	0.23	S/	400.00		
7	Gastos Varas - Costos Operativos	und	1.00	S/	2,150.00	S/	2,150.00	0.19	S/	355.61	0.23	S/	397.32		
VALORES DE CAUSAS DEBIDAS EN OTROS SUB															
10	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	und	32.00	S/	500.00	S/	16,000.00	6.00	S/	3,000.00	5.00	S/	2,500.00		
11	Parametros	und	32.00	S/	3,425.00	S/	109,600.00	6.00	S/	20,550.00	5.00	S/	17,425.00		
12	Gastos Varas - Costos de Personal	und	1.00	S/	10,500.00	S/	10,500.00	0.19	S/	2,025.00	0.16	S/	1,637.50		
13	Gastos Varas - Costos Operativos	und	1.00	S/	46,350.00	S/	46,350.00	0.19	S/	8,323.13	0.16	S/	7,215.84		
14	Costos Administrativos	und	1.00	S/	4,200.00	S/	4,200.00	0.75	S/	3,600.00	0.23	S/	1,200.00		
VALORES DE CAUSAS DEBIDAS EN OTROS SUB															
16	Costos de personal (costos de personal)	und	32.00	S/	80.00	S/	2,560.00	6.00	S/	400.00	5.00	S/	400.00		
17	Costos de personal (costos de personal)	und	32.00	S/	80.00	S/	2,560.00	6.00	S/	400.00	5.00	S/	400.00		
VALORES DE CAUSAS DEBIDAS EN OTROS SUB															
19	Evaluación de referencias de riberas	und	24.00	S/	568.00	S/	13,632.00	-	S/	-	-	S/	-		
20	Evaluación de referencias de riberas	und	24.00	S/	284.00	S/	6,816.00	-	S/	-	-	S/	-		
21	Gastos Varas - Costos de Personal	und	1.00	S/	2,800.00	S/	2,800.00	-	S/	-	-	S/	-		
22	Gastos Varas - Costos Operativos	und	1.00	S/	4,950.00	S/	4,950.00	-	S/	-	-	S/	-		
TOTAL CONTRATO															
				S/	304,105.00	S/	54,288.75	S/	51,195.94	S/	105,484.69	S/	198,621.31		
% AVANCE				100%	S/	304,105.00	17.85%	S/	54,288.75	16.83%	S/	51,195.94	65.31%	S/	198,621.31

SUB TOTAL		S/	54,288.75	S/	51,195.94	S/	105,484.69
15% ANTICIPO 1							
15% ANTICIPO 2							
SUB TOTAL		S/	54,288.75	S/	51,195.94	S/	105,484.69
IGV (18%)		S/	9,771.95	S/	9,215.27	S/	18,587.24
TOTAL		S/	64,060.73	S/	60,411.21	S/	124,071.93
5% RETENCION		S/	2,703.44	S/	2,559.56	S/	5,074.33
DESCUENTO							
LIQUIDO A PERCIBIR		S/	61,357.29	S/	57,851.65	S/	118,997.60

RAMIRO KRUGER NORIEGA
 ESPECIALISTA AMBIENTAL

RESPONSABLE LIDERA

David M. Arroyo Delgado
 Gerente General
 LIDERA EHSQ