

OHILA		ANEXO N° 4			
PROFORMA DE FACTURA					
AREA:	1PE324,		SUBCONTRAT.:	LIDERA EHSQ S.A.C.	
OBRA:	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:	H374	
CODIGO SUB.	UD, DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:	Setiembre-24	N° CONTR.: 1PE324-075
			MEDICIONES ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTES
					MES ORIGIN
		RIO CAÑETE			
		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN			
319	und	Mediciones de campo (Agua Natural - Agua Superficial de Río)	26.00	105.00	2,730.00
319	und	Análisis Físicoquímicos (Ensayos en laboratorio)	26.00	437.00	11,362.00
319	und	Análisis Cromatografía de Gases	26.00	1,408.00	36,608.00
319	und	Análisis - Metales	26.00	220.00	5,720.00
319	und	Análisis - Microbiología	26.00	130.00	3,380.00
319	und	Análisis - Hidrobiología	14.00	190.00	2,660.00
319	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.81	1,600.00	1,300.00
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.81	3,150.00	2,559.38
		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN			
319	und	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	26.00	500.00	13,000.00
319	und	Parámetros	26.00	3,425.00	89,050.00
319	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.81	10,800.00	8,775.00
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.81	46,950.00	38,146.88
319	und	Costos Administrativos	1.00	4,800.00	4,800.00
		MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN			
319	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno,	26.00	80.00	2,080.00
319	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno,	26.00	80.00	2,080.00
		MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)			
319	und	Evaluación de reforestación de ribera		598.00	
319	und	Evaluación de revegetación en talud		286.00	
319	und	Gastos varios - Costos de Personal		2,800.00	
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos		4,950.00	
		ADENDA I			
		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN			
319	und	Mediciones de campo (Agua Natural - Agua Superficial de Río)	18.00	105.00	1,890.00
319	und	Análisis Físicoquímicos (Ensayos en laboratorio)	18.00	437.00	7,866.00
319	und	Análisis Cromatografía de Gases	18.00	1,408.00	25,344.00
319	und	Análisis - Metales	18.00	220.00	3,960.00
319	und	Análisis - Microbiología	18.00	130.00	2,340.00
319	und	Análisis - Hidrobiología	18.00	190.00	3,420.00
319	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.56	1,600.00	900.00
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.56	3,150.00	1,771.88
		MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 01 ESTACIÓN			
319	und	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	18.00	500.00	9,000.00
319	und	Parámetros	18.00	3,425.00	61,650.00
319	und	Gastos varios - Costos de Personal	0.56	10,800.00	6,075.00
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos	0.56	46,950.00	26,409.38
319	und	Costos Administrativos	0.75	4,800.00	3,600.00
		MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN			
319	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo diurno,	18.00	80.00	1,440.00
319	und	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT), durante el periodo nocturno,	18.00	80.00	1,440.00
		MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)			
319	und	Evaluación de reforestación de ribera		598.00	
319	und	Evaluación de revegetación en talud		286.00	
319	und	Gastos varios - Costos de Personal		2,800.00	
319	und	Gastos Varios - Costos Operativos		4,950.00	
FIN					
			IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/ 381,357.52
			A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR		S/ 337,516.89
			IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION		S/ 43,840.63
			18%	IGV	S/ 7,891.31
			TOTAL		S/ 51,731.94
			5%	RETENCION	-S/ 2,192.03
			DESCUENTO		S/ -
			LIQUIDO A PERCIBIR		S/ 49,539.91
OHL  ALFREDO MERINO FERNANDEZ Gerente de Proyecto PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA - PAQUETE 05			Proveedor/Subcontratista FECHA: 15/01/2025		

VALORIZACIÓN N° 007 LIDERA EHSQ S.A.C.

OHLA LIDERA

EMPRESA: LIDERA EHSQ S.A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERERAS DEL RIO CARETE Y RIO HUANA (PAQUETE 1)
RUC: 206074303
CUENTE: OBRASCON HUARTE LAMBA SOC DEL PERU
RESPONSABLE DE OHLA: SOTOMAYOR MAGUIRA LENNY FABIO

N° DE CONTRATO: IPES24-015
N° DE VALORIZACIÓN: 007
PERIODO: DEL 1603 AL 27/09
FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2025
MONEDA: DOLARS
ÁREA: CARETE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ORDEN		SALDO		
						CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN							0	274.511,38		0	274.511,38		0	274.511,38
1	Mediciones de campo (Agua Natural - Agua Superficial de Río)	und	32.00	S/ 101.00	S/ 3,260.00	26.00	S/ 2,332.00	-	S/ -	26.00	S/ 2,332.00	5.00	S/ 430.00	
2	Análisis Fisicoquímicos (Ensayos en laboratorio)	und	32.00	S/ 437.00	S/ 13,984.00	26.00	S/ 11,362.00	-	S/ -	26.00	S/ 11,362.00	5.00	S/ 2,622.00	
3	Análisis Cromatografía de Gases	und	32.00	S/ 1,408.00	S/ 45,056.00	26.00	S/ 36,608.00	-	S/ -	26.00	S/ 36,608.00	5.00	S/ 8,448.00	
4	Análisis - Metales	und	32.00	S/ 330.00	S/ 10,560.00	26.00	S/ 8,528.00	-	S/ -	26.00	S/ 8,528.00	5.00	S/ 1,932.00	
5	Análisis - Microbiología	und	32.00	S/ 180.00	S/ 5,760.00	26.00	S/ 3,160.00	-	S/ -	26.00	S/ 3,160.00	5.00	S/ 760.00	
6	Análisis - Hidrobiología	und	32.00	S/ 190.00	S/ 6,080.00	26.00	S/ 2,660.00	-	S/ -	26.00	S/ 2,660.00	5.00	S/ 820.00	
7	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	0.88	S/ 1,408.00	-	S/ -	0.88	S/ 1,408.00	0.12	S/ 192.00	
8	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/ 3,112.00	S/ 3,112.00	0.88	S/ 2,558.88	-	S/ -	0.88	S/ 2,558.88	0.12	S/ 553.12	
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 01 ESTACIÓN							0	274.511,38		0	274.511,38		0	274.511,38
10	Evaluación in situ de parámetros meteorológicos	und	32.00	S/ 500.00	S/ 16,000.00	26.00	S/ 13,000.00	-	S/ -	26.00	S/ 13,000.00	5.00	S/ 3,000.00	
11	Parámetros	und	32.00	S/ 8,435.00	S/ 109,660.00	26.00	S/ 69,020.00	-	S/ -	26.00	S/ 69,020.00	5.00	S/ 20,640.00	
12	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/ 13,800.00	S/ 13,800.00	0.88	S/ 8,776.00	-	S/ -	0.88	S/ 8,776.00	0.12	S/ 1,024.00	
13	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/ 46,912.00	S/ 46,912.00	0.88	S/ 38,140.88	-	S/ -	0.88	S/ 38,140.88	0.12	S/ 8,771.12	
14	Costos Administrativos	und	1.00	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00	1.00	S/ 4,800.00	-	S/ -	1.00	S/ 4,800.00	-	S/ -	
MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 01 ESTACIÓN							0	274.511,38		0	274.511,38		0	274.511,38
16	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT) - Análisis de campo de ruido	und	32.00	S/ 80.00	S/ 2,560.00	26.00	S/ 2,080.00	-	S/ -	26.00	S/ 2,080.00	5.00	S/ 480.00	
17	Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A (LAeqT) - Análisis de campo de ruido	und	32.00	S/ 80.00	S/ 2,560.00	26.00	S/ 2,080.00	-	S/ -	26.00	S/ 2,080.00	5.00	S/ 480.00	
MONITOREO BIOLÓGICO (Revegetación y/o Reforestación)							0	274.511,38		0	274.511,38		0	274.511,38
19	Evaluación de reforestación de ribera	und	24.00	S/ 588.00	S/ 14,112.00	S/ -	-	-	S/ -	S/ -	-	24.00	S/ 14,112.00	
20	Evaluación de revegetación en talud	und	24.00	S/ 384.00	S/ 9,216.00	S/ -	-	-	S/ -	S/ -	-	24.00	S/ 9,216.00	
21	Gastos varios - Costos de Personal	und	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	S/ -	-	-	S/ -	S/ -	-	1.00	S/ 2,800.00	
22	Gastos Varios - Costos Operativos	und	1.00	S/ 4,912.00	S/ 4,912.00	S/ -	-	-	S/ -	S/ -	-	1.00	S/ 4,912.00	
TOTAL CONTRATO							0	813,332.00		0	43,846.83		0	331,875.17
AVANCE							0	337,118.88		0	43,846.83		0	313,272.05

SUB TOTAL	S/ 337,318.88	S/ 43,846.83	S/ 381,357.32
15% ANTICIPO 1			
15% ANTICIPO 2			
SUB TOTAL	S/ 337,318.88	S/ 43,846.83	S/ 381,357.32
IGV (18%)	S/ 60,717.04	S/ 7,891.11	S/ 68,608.15
TOTAL	S/ 398,035.93	S/ 51,737.94	S/ 449,773.87
5% RETENCIÓN	S/ 19,901.79	S/ 2,586.89	S/ 22,488.68
DESCUENTO			
LÍQUIDO A PERCIBIR	S/ 378,134.14	S/ 49,151.05	S/ 427,285.19

SOTOMAYOR MAGUIRA LENNY FABIO
ESPECIALISTA AMBIENTAL

RESPONSABLE LIDERA

Revista 00