

	DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEON (PAQUETE Q-02) VALORIZACION DE SERVICIOS	CODIGO: 400114-CBS-OT-CO-FR-0001 REVISIÓN: 01 FECHA: 21-Mar-22
--	---	--


VALORIZACIÓN N° 02 - ABRIL 2022

DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR											
Razón Social : CONSORCIO BESALCO-STRACON						Razón Social : GLOBAL SIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.											
Dirección Legal : Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima						Dirección Legal : CALLE PORTA 170 MIRAFLORES LIMA Lima Perú											
RUC : 20607671061						RUC : 20555591714											
Teléfonos :						Teléfonos : 01 657 7749											
Nombre del Servicio : SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO						LOI : 400114-CBS-CP-ADQ-LOI-043 CeCo : 192G03C001											
Tipo de Servicio : Contratación Temporal						Orden de Servicio OS : 4200024345											
Valorización Nro. : 02						Monto Original (Sin IGv) : 5,000.00 Orden Estadístico : NA											
Periodo de Valorización : Abril 2022						Orden de Cambio : 0.00 Moneda S/.											
Monto (Sin IGv) : 1,000.00						Presupuesto Actual (Sin IGv) : 5,000.00 Retención Fondo de Garantía : NA											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL		
		U.M	CANT	P.U	TOTAL	CANT	%	MONTO	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.
1.0	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO																
1.10	Estación Total Leica - Modelo TS06 precisión 2" + accesorios	Mes	2.0	2,500.000	5,000.00	1	50.00%	2,500.00	(*) 0.40	20.0%	1,000.00	1.4	70.0%	3,500.00	0.60	30.00%	1,500.00
																	-
(A) TOTAL					5,000.00		50.0%	2,500.00		20.0%	1,000.00		70.0%	3,500.00		30.0%	1,500.00
(B) ADELANTOS					0.0%	-		-			-			-			-
(C) SUBTOTAL (A-B)					5,000.00			2,500.00			1,000.00			3,500.00			1,500.00
(D) IGv [18% of (C)]					0.0%	-		-			-			-			-
(E) TOTAL A FACTURAR (C+D)					5,000.00			2,500.00			1,000.00			3,500.00			1,500.00
(F) OTRAS DEDUCCIONES					-			-			-			-			-
(G) FONDO DE GARANTÍA (5%)					0.0%	-		-			-			-			-
(H) TOTAL A PAGAR (E+F+G)					5,000.00			2,500.00			1,000.00			3,500.00			1,500.00

NOTA: (*) Se contabiliza del 02 al 13 abril del 2022 (12 días)


Firmado Electronicamente por
JOEL QUISPE CHOQUE
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: ESPECIALISTA DE COSTOS
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 179.6.147.32
Fecha: 17/05/2022 - Hora: 18:25


Firmado Electronicamente por:
FREDDY VELILLE PABLO
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.216.1
Fecha: 17/05/2022 - Hora: 18:27


Firmado Electronicamente por:
SERGIO DURAN URRUTIA
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: ADMINISTRADOR
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.216.1
Fecha: 17/05/2022 - Hora: 18:29


Firmado Electronicamente por:
JOSÉ ANTONIO PATIÑO CATADORA
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 190.187.216.1
Fecha: 18/05/2022 - Hora: 10:27


Firmado Electronicamente por:
Emilio Jose Tolosana Estrado
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTR
IP: 190.117.192.17
Fecha: 18/05/2022 - Hora: 10:33