

SGI-PL-21 Acta de Reunión (SGI-PG-06)

Centro de Trabajo	Proyecto Ríos Casma Huarmey	Código	1PE325
Lugar de la reunión	Presencial Oficina Casma	Fecha	05/07/2022
		Número	Acta de Reunión de Coordinación de Acceso Sechin

CONVOCADOS			
NOMBRE Y APELLIDOS	DEPARTAMENTO - EMPRESA	ASISTENCIA (SI-NO)	FIRMA
PROYECTO RÍOS CASMA HIUARMEY			
Adrián Gutiérrez (AG)	Especialista de Costos (OHLA)	SI	Registro Electrónico
Roger Donato Pilco N. (RP)	Ingeniero de Oficina Técnica (OHLA)	SI	Registro Electrónico
Hilario Roig (HR)	Representante de OHLA (OHLA)	SI	Registro Electrónico
UKDT / ARCC			
Carlos Ciprián (CB)	Especialista en Costos (ARCC)	SI	Registro Electrónico
Fernando Sáenz (FH)	Especialista de Diseño (ARCC)	SI	Registro Electrónico
Raúl Montañez (RC)	Especialista en Obras Civiles (ARCC)	SI	Registro Electrónico
Rolando Cubas (RC)	Administrador de contratos (ARCC)	SI	Registro Electrónico
Marco Salazar (MS)	Gerente de Proyecto (ARCC)	SI	Registro Electrónico

ORDEN DEL DÍA
De acuerdo a lo coordinado en las comunicaciones referidas al tema, se desarrolla la presente reunión y se levantará el acta respectiva, donde la agenda aborda lo siguiente: Revisión del costo directo y gastos generales de la propuesta adjudicada de la Habilitación del Acceso Sechin

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
OHLA indicó que después de las reuniones sostenidas la semana pasada se envió el acta de reunión al postor, el cual ha levantado las observaciones y envió su propuesta reformulada el día 30.06.2022
Se trasladan los comentarios de ARCC a la presente acta de reunión respecto a los gastos generales de la propuesta de OHLA.
Partida: Movilización y desmovilización de equipos. Histograma de equipos que sustente el costo de movilización, asimismo el sustento de costo de movilización.
Partida: Perfilado de talud. Son taludes de máximo 2 metros, debe quedar la motoniveladora solamente, retirar la excavadora del APU.
Partida: Incluir sustento del análisis de precio unitario de las partidas que conforman el rubro 4.00 OTROS.

SGI-PL-21 Acta de Reunión (SGI-PG-06)

4.00	OTROS				
4.01	TRANSPORTE INTERNO - PERSONAL DIRECTO	MES	1.00	22,501.76	22,501.76
4.02	EPPS - PERSONAL DIRECTO	UND	19.00	1,300.00	24,700.00
4.03	EXAMENES MEDICOS - PERSONAL DIRECTO (INGRESO Y SALIDA)	UND	38.00	365.00	13,870.00
4.04	CERTIFICADO DE OPERADORES - PERSONAL DIRECTO	UND	1.00	800.00	800.00
4.05	CHARLA DE INDUCCION - PERSONAL DIRECTO	UND	19.00	180.00	3,420.00
4.06	AGUA - PERSONAL DIRECTO	UND	19.00	34.50	655.50

Verificar o sustentar aparente duplicidad de la partida 4.01 Transporte interno- Personal Directo, dado que en los gastos generales se tiene una Custer para el personal.

Respecto al histograma de mano de obra, corregir las posiciones de personal de acuerdo al último ajuste realizado.

ARCC consulta sobre la fecha en la que cual se remitirá el expediente final de áreas auxiliares.

Específicamente para este proceso de acceso Sechin, donde no hay solicitud de adelanto, planteamos el modelo de contrato sin la cláusula del adelanto que fue remitido mediante comunicación N° OHL-PERU-Ec-PCOM-029686 de fecha 27.06.2022.

ARCC solicita analizar un reajuste de la utilidad debido a la modificación de las penalidades en el contrato.

OHLA / ARCC Dan fin a la reunión.

ASUNTOS PENDIENTES

ASUNTOS	RESPONSABLE	SITUACIÓN
Levantar las observaciones realizadas en la presente acta. OHLA confirmará fecha de envío de expediente definitivo de áreas auxiliares.	OHLA - ARCC	Pendiente

ACUERDOS ADOPTADOS

ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO
Se cerrará la adjudicación luego enviado la propuesta económica final del acceso Sechin el día miércoles 06.07.2022 con el envío de la propuesta adjudicada. Se preparará y enviará el informe de adjudicación.	OHLA-ARCC	06/07/2022

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: Por Definir	HORA: Por definir	LUGAR: Casma
--------------------	-------------------	--------------