



**QUINTA CLÁUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE VÍA Y RIEGO DEL HEAVY HAUL ROAD
CB-036-15**

Conste por el presente documento, la suscripción de la Quinta Cláusula Adicional al “Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento de Vía y Riego del Heavy Haul Road” Nro. CB-036-15 de fecha 12 de marzo del 2015, que celebran de una parte:

MINERA LAS BAMBAS S.A., identificada con R.U.C. Nro. 20538428524, con domicilio en Av. El Derby Nro. 055, Torre 3, Piso 9, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el Sr. Luis Rivera Ruiz, ciudadano peruano, identificado con DNI Nro. 08838119, en su calidad de Representante Legal, tal como acredita el poder inscrito en la Partida Electrónica Nro. 12587752 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX, Sede Lima, a quien en adelante se denominará **LAS BAMBAS**; y de la otra parte;

BOUBY S.A.C. identificada con RUC Nro. 20471254305, con domicilio en Av. La Mar Nro. 267, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el Sr. Pedro Bouby Morales, ciudadano Peruano, identificado con DNI Nro. 08458982, en su calidad de Gerente General, tal como lo acredita el poder inscrito en la Partida Nro. 11190118 del Registro Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima a quien en adelante se denominará **“EL CONTRATISTA”**.

Para referirse colectivamente a **LAS BAMBAS** y **EL CONTRATISTA** como ambas partes, en adelante se les denominará “las Partes”.

PRIMERA: Antecedentes

- 1.1. Con fecha 12 de marzo del 2015, las Partes celebraron el “Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento de Vía y Riego del Heavy Haul Road” Nro. CB-036-15, en adelante **EL CONTRATO**, en los términos y condiciones que constan en tal documento.
- 1.2. Con fecha 15 de setiembre del 2015 las Partes suscribieron la **Primera Cláusula Adicional** al “Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento de Vía y Riego del Heavy Haul Road” Nro. CB-036-15, mediante el cual se acordó desmovilizar los recursos (equipos y personal) asignados a los trabajos de mantenimientos en los frentes 1 (Concentrador – Mara) y 3 (Ccapacmarca – Velille) pertenecientes a la ruta del Heavy Haul Road; así como, adicionar siete (07) cisternas para Control de Polvo.
- 1.3. Con fecha 30 de diciembre del 2015 las Partes suscribieron la **Segunda Cláusula Adicional** al “Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento de Vía y Riego del Heavy Haul Road” Nro. CB-036-15, mediante el cual se acordó extender



el plazo para la prestación del servicio por un periodo de dos (02) meses, del 01 de enero del 2016 al 29 de febrero del 2016.

- 1.4. Con fecha 25 de febrero del 2016 las Partes suscribieron la **Tercera Cláusula Adicional** al “Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento de Vía y Riego del Heavy Haul Road” Nro. CB-036-15, mediante el cual se acordó extender el plazo para la prestación del servicio por un periodo de tres (03) meses, del 01 de marzo del 2016 al 31 de mayo del 2016.
- 1.5. Con fecha 31 de Mayo del 2016 las Partes suscribieron la Cuarta Cláusula Adicional al “Contrato de Prestación de Servicio de Mantenimiento de Vía y Riego del Heavy Haul Road” Nro. CB-036-15, mediante el cual se acordó extender el plazo para la prestación del servicio por un periodo de un (01) mes, del 01 de Junio del 2016 al 30 de Junio del 2016.

SEGUNDA: Objeto de la presente Clausula

- 2.1. Mediante el presente documento, en adelante “**Quinta Cláusula Adicional**”, las Partes acuerdan ampliar la vigencia de **EL CONTRATO** por el periodo de quince (15) días, contados a partir del 01 de Julio del 2016 venciendo indefectiblemente el 15 de Julio del 2016. A su vencimiento, no existirá renovación tácita del presente contrato, siendo necesaria la suscripción de un nuevo contrato o una cláusula adicional, bajo las mismas formalidades que las establecidas para el presente documento.
- 2.2. Asimismo, para la prestación del servicio, **EL CONTRATISTA** contará con los recursos (personal y equipos) de acuerdo a lo indicado en el Anexo A2, el cual forma parte integrante del presente documento.

TERCERA: Contraprestación

LAS BAMBAS pagará a **EL CONTRATISTA** en virtud de la presente Cláusula Adicional el monto de **\$/ 1'271,348.5 (Un Millón Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 50/100 Soles)**, de acuerdo a lo indicado en el Anexo A1, el cual forma parte integrante del presente documento.

El monto total acumulado como contraprestación de **EL CONTRATO** es de **\$/ 46,015,348 (Cuarenta y Seis Millones Quince Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles)**, de acuerdo al siguiente detalle:



Descripción	Monto (S/.)
Contrato	31,500,000
Primera Cláusula Adicional	-2,012,183
Segunda Cláusula Adicional	5,085,394
Tercera Cláusula Adicional	7,628,091
Cuarta Cláusula Adicional	2,542,697
Quinta Cláusula Adicional	1,271,349
Nuevo Monto Total (S/.)	46,015,348

CUARTA: **Cláusulas que rigen EL CONTRATO**

Queda expresamente establecido que en tanto no hubieran sido expresamente modificados por esta Quinta Cláusula Adicional, todos los demás términos y condiciones pactados en **EL CONTRATO** permanecerán inalterables manteniendo su plena vigencia y validez.

Toda referencia que en este instrumento se haga de alguna (s) cláusula (s), numeral (es) y/o subnumeral (es), inciso (s), y párrafos, salvo que expresamente se haya establecido lo contrario, se entenderá efectuada a la respectiva cláusula, inciso, anexo, numeral y/o sub numeral de **EL CONTRATO** suscrito entre **LAS BAMBAS** y **EL CONTRATISTA** con fecha 12 de marzo del 2015.

QUINTA: **Suscripción**

Los representantes legales de las Partes que firman la presente Cláusula en su nombre y representación, declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar en todos los términos y condiciones que en la misma se estipulan y reconocen haber leído el presente documento, haberlo comprendido y estar de acuerdo a someterse a sus términos y condiciones.

Asimismo, queda entendido que las estipulaciones contenidas en el presente documento constituyen las obligaciones de las partes contratantes, las mismas que tienen carácter de valederas y de legalmente vinculantes y que no requieren de consentimiento, aprobación o autorización de ninguna, persona, autoridad pública o gubernamental, compañía u otra entidad.

En conformidad a lo estipulado, las partes la suscriben por duplicado en la ciudad de Lima a los veintiocho (28) días del mes de Junio del 2016.



MINERA LAS BAMBAS S.A.

BOUBY S.A.C.

**Sr. Luis Rivera Ruiz
Representante Legal**

**Sr. Pedro Bouby Morales
Representante Legal**

Anexo A1

Estructura de Costos

Ítem	Descripción	Costo Mensual S/
1.00	Mantenimiento de Rutinario de Vías	
1.01	Mantenimiento Rutinario de Vías	478,975
2.00	Control de Polución Polvo	
2.01	Control de Polución Polvo (43 Cisternas)	980,503
3.00	Gastos Generales Fijos	
3.01	Oficinas, talleres y campamentos	20,700
3.02	Movilización y Desmovilización	
4.00	Gastos Generales Variables	
4.01	Personal de Dirección y Apoyo	365,766
4.02	Transporte	279,307
4.03	Alojamiento y Alimentación	233,390
4.04	Equipos de apoyo	70,087
4.05	Seguros y Fianzas	9,637
4.06	Comunicaciones	12,042
5.00	Seguridad en obra	
5.01	Seguridad en obra	6,559
6.00	Gastos Administrativos	
6.01	Gastos Administrativos	58,379
7.00	Utilidad	
7.01	Utilidad (10%)	131,353
8.00	Descuento Comercial	
8.01	Descuento Comercial	-104,000
GRAN COSTO TOTAL (S/)		2,542,697

Nota: Tener en consideracion que la presente ampliacion es por Quince (15) dias.

Anexo A2

Recursos para la prestación del servicio

Recursos Directos		Recursos Indirectos	
Mantenimiento de vías		Personal	Cantidad
Equipos	Cantidad	Ing. Residente de Obra	1
Motoniveladora	2	Jefe de frente	4
Rodillo liso Vibratorio	2	Asistente de Residente	1
Retro Cargadora	2	Jefe de Oficina Técnica	1
Volquete 15m3	4	Jefe de HSEC	1
Cisterna de Agua	2	Supervisor HSEC	6
Mano de Obra	Cantidad	Técnicos de Calidad	2
Vigías	12	Administrador	1
Ayudantes	18	Asistente Administrativo	2
Operarios	3	Recursos Humanos y RRCC	3
Op. Motoniveladora	3	Supervisor de Campo	4
Op. Rodillo	3	Jefe de Mantenimiento de Equipos	1
Op. Retro Cargadora	3	Supervisores de Mantenimiento	4
Op. Volquete	6	Monitor de Operadores	2
Op. Cisterna de agua	3	Planner de equipos	2
Control de polvos		Logística	3
Mano de Obra	Cantidad	Almaceneros	3
Op. cisterna de agua	65	Técnico Mecánico	8
Equipos	Cantidad	Ayudante Mecánico	7
Cisterna de agua	43	Vigilantes	12
		Personal de Apoyo	7
		Conductor de bus	6
		Conductor de camioneta	12
		Op. Cisterna de combustible	3
		Op. Camión lubricador	3
		Equipos indirectos	Cantidad
		Bus	4
		Camioneta	8
		Cisterna de combustible	2
		Camión Lubricador	2

La totalidad de Cisternas de Agua indicados en la **Cuarta Cláusula Adicional** serán arrendados por **EL CONTRATISTA** a proveedores locales de la zona de influencia de **LAS BAMBAS** a una Tarifa Plana de S/. 14,580 por mes, el alquiler de las unidades deberá ser previamente coordinado con el área de Relaciones Comunitarias de **LAS BAMBAS**.