


CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY 	REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO	CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006
---	---------------------------------	---------------------------------

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N°	SD-HA-001
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA	22/08/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-333-VAL-02-001	PROGRESIVA	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	2. TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ROCAS 2.1 Recuperación de Roca en Lecho de Río 2.21. Habilitación de caminos de accesos a cantera		
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:				



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8907256.090	196757.110				1526.484	
002	8906147.160	196621.180				1475.730	
003	8905991.370	196631.440				1468.560	

OBSERVACIONES: 2. TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE ROCAS 2.21. Habilitación de caminos de accesos a cantera DESDE ZONA DE RECUPERACIÓN HACIA ACOPIO 16 LONGITUD DE RUTA: 1.063 km DESDE ZONA DE RECUPERACIÓN HACIA ACOPIO 17 LONGITUD DE RUTA: 1.227 Km			
Subcontratista: Nombre: Cargos: Fecha: Firma:	Contratista:  Cargos: Alan O. Castillo A. C. C. ESPECIALISTA DE CALIDAD DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY Firma:	Supervisión de Calidad: Nombre: Cargos: Fecha: Firma:	Gerente de Proyecto: Nombre: Cargos: Fecha: Firma:





ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO
☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO

FIRMA: _____ FECHA: _____



Rev. A	22/08/2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MMI	JC
Rev. B	22/08/2024	REVISADO	MMI	JC

FECHA	FIRMA
22/08/2024	<i>[Signature]</i>
22/08/2024	<i>[Signature]</i>
22/08/2024	<i>[Signature]</i>
22/08/2024	<i>[Signature]</i>
22/08/2024	<i>[Signature]</i>



PLANO PLANTA
ESC. 1/750



Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
Perú

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIVERAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY
26/08/24

RUTA DE MATERIAL CANTERA A PLATAFORMA DE ACOPIO - AGOSTO 2024				
2. Trabajos de Recuperación de Rocas				
2.1 Recuperación de Roca en Lecho de Río				
2.1.1 Habilitación de caminos de accesos a Cantera				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	ZONA DE EXTRACCION	PLATAFORMA 16	Km	1.063
2	ZONA DE EXTRACCION	PLATAFORMA 17	Km	1.227

Jonathan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201818
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
Perú

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
Perú

PERU Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
HABILITACIÓN DE ACCESOS
DESDE LECHO DE RÍO SD
A ACOPIOS

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
22.08.2024

REV:
Rev. 0