

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-LB-AR-025
UBICACIÓN : HUARMEY SECTO 1 PARTE ALTA **FECHA** : 23/03/2023
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-032-VAL-6-032 **PROGRESIVA** : 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°17 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐


OBSERVACIONES MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1, SE ADJUNTA PLANO "CO-PE-1PE406-GE-D-032-VAL-6-011"


He Todo de medición por diferencias de superficies. Dren

VOLUMEN: VOLUMEN PRESENTE MES: 244.50 m3

AREA:
Emerjildo Juber Espinoza Bañez
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
 Perú

OHLA
Osorio Perez Jesus Alfonso
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Subcontratista: Nombre:  Cargo: Hernán Ayulo Li INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Rosada Perú	Contratista: Nombre:  Cargo: Alan O. Castillo Arevalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY	Supervisión de Calidad: Nombre:  Cargo: Supervisor C.I. del Fecha: 22-03-2022 Firma: 	Gerente de proyecto: Nombre:  Cargo: Bernardo Y. Ascón Cabrera Ingeniero Civil Registro CIP N° 52859
---	---	--	--



VOLUMEN EN ACOPIO N°15 - TAYCA					
N°	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=90	m3	1573.68
				TOTAL	1573.68

VOLUMEN EN ACOPIO N°17 - TAYCA					
N°	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=50	m3	244.5
				TOTAL	244.5

[Signature]
Emerjildo Juber Espinoza Bañez
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú

[Signature]
Hernán Ayulo Li
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú

OHLA
[Signature]
Osorio Pérez Jesus Alfonso
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY



REV	N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO DIRECTOR
001	01	23.03.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH AM
002	02	23.03.2023	REVISION	
003	03	23.03.2023	REVISION	
004	04	23.03.2023	REVISION	
005	05	23.03.2023	REVISION	
006	06	23.03.2023	REVISION	
007	07	23.03.2023	REVISION	
008	08	23.03.2023	REVISION	
009	09	23.03.2023	REVISION	
010	10	23.03.2023	REVISION	
011	11	23.03.2023	REVISION	
012	12	23.03.2023	REVISION	
013	13	23.03.2023	REVISION	
014	14	23.03.2023	REVISION	
015	15	23.03.2023	REVISION	
016	16	23.03.2023	REVISION	
017	17	23.03.2023	REVISION	
018	18	23.03.2023	REVISION	
019	19	23.03.2023	REVISION	
020	20	23.03.2023	REVISION	
021	21	23.03.2023	REVISION	
022	22	23.03.2023	REVISION	
023	23	23.03.2023	REVISION	
024	24	23.03.2023	REVISION	
025	25	23.03.2023	REVISION	
026	26	23.03.2023	REVISION	
027	27	23.03.2023	REVISION	
028	28	23.03.2023	REVISION	
029	29	23.03.2023	REVISION	
030	30	23.03.2023	REVISION	
031	31	23.03.2023	REVISION	
032	32	23.03.2023	REVISION	
033	33	23.03.2023	REVISION	
034	34	23.03.2023	REVISION	
035	35	23.03.2023	REVISION	
036	36	23.03.2023	REVISION	
037	37	23.03.2023	REVISION	
038	38	23.03.2023	REVISION	
039	39	23.03.2023	REVISION	
040	40	23.03.2023	REVISION	
041	41	23.03.2023	REVISION	
042	42	23.03.2023	REVISION	
043	43	23.03.2023	REVISION	
044	44	23.03.2023	REVISION	
045	45	23.03.2023	REVISION	
046	46	23.03.2023	REVISION	
047	47	23.03.2023	REVISION	
048	48	23.03.2023	REVISION	
049	49	23.03.2023	REVISION	
050	50	23.03.2023	REVISION	
051	51	23.03.2023	REVISION	
052	52	23.03.2023	REVISION	
053	53	23.03.2023	REVISION	
054	54	23.03.2023	REVISION	
055	55	23.03.2023	REVISION	
056	56	23.03.2023	REVISION	
057	57	23.03.2023	REVISION	
058	58	23.03.2023	REVISION	
059	59	23.03.2023	REVISION	
060	60	23.03.2023	REVISION	
061	61	23.03.2023	REVISION	
062	62	23.03.2023	REVISION	
063	63	23.03.2023	REVISION	
064	64	23.03.2023	REVISION	
065	65	23.03.2023	REVISION	
066	66	23.03.2023	REVISION	
067	67	23.03.2023	REVISION	
068	68	23.03.2023	REVISION	
069	69	23.03.2023	REVISION	
070	70	23.03.2023	REVISION	
071	71	23.03.2023	REVISION	
072	72	23.03.2023	REVISION	
073	73	23.03.2023	REVISION	
074	74	23.03.2023	REVISION	
075	75	23.03.2023	REVISION	
076	76	23.03.2023	REVISION	
077	77	23.03.2023	REVISION	
078	78	23.03.2023	REVISION	
079	79	23.03.2023	REVISION	
080	80	23.03.2023	REVISION	
081	81	23.03.2023	REVISION	
082	82	23.03.2023	REVISION	
083	83	23.03.2023	REVISION	
084	84	23.03.2023	REVISION	
085	85	23.03.2023	REVISION	
086	86	23.03.2023	REVISION	
087	87	23.03.2023	REVISION	
088	88	23.03.2023	REVISION	
089	89	23.03.2023	REVISION	
090	90	23.03.2023	REVISION	
091	91	23.03.2023	REVISION	
092	92	23.03.2023	REVISION	
093	93	23.03.2023	REVISION	
094	94	23.03.2023	REVISION	
095	95	23.03.2023	REVISION	
096	96	23.03.2023	REVISION	
097	97	23.03.2023	REVISION	
098	98	23.03.2023	REVISION	
099	99	23.03.2023	REVISION	
100	100	23.03.2023	REVISION	

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú



RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

PLANO
PLATAFORMA DE ACOPIO N°3
ACOPIO DE ROCA N°15 Y N°17
TAYCA

ESPECIALIDAD :
GEOTECNIA

USO :
GENERAL

ZONA :
RÍO HUERMES-HUARMES-ANCASH

ESCALA :
INDICADAS

FECHA :
23.03.2023

REV :
R00

CODIGO DEL PLANO :
CO-PE-1PE406-GE-D-032-VAL-6-011