

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1 - LB - AR - 030
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA** : 15/04/2023
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-032-VAL-7-003 **PROGRESIVA** : 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°22 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

El Volumen indicado es referencial porque incluye volumen de vacíos entre rocas. - Metodo de medición por diferencia de superficie - Dren.

VOLUMEN: VOLUMEN ACTUAL: 1,952.50 m3

AREA: Emerjildo Juber Espinoza Bañez
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Perú

ARTURO PICON MONTOYA
 SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
 REG. CIP 061259

24/04/2023

OHLA
 COMITÉ DE CALIDAD Y SSOMA
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE HUARMEY
 DISTRITO DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY

Subcontratista: Nombre:  Cargo: Hernán Ayulo Li INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY Firma: OHLA Perú	Contratista: Nombre:  Cargo: Alan O. Castillo Arevalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 10338 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Fecha: 15-04-23	Supervisión de Calidad: Nombre:  Cargo: Carlos J. Portocarrero Contreras SUPERVISOR DE CALIDAD DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Fecha: 22/04/23	Gerente de proyecto: Nombre:  Cargo: Bernardo Y. Ascón Cabrera Ingeniero Civil Registro. CIP 57533
---	--	--	---

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1 - LB - AR - 030
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	15/04/2023
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-032-VAL-7-003	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°22 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:


N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892298.772	164286.522				145.366	
002	8892298.671	164305.861				144.170	
003	8892300.674	164333.985				142.060	
004	8892299.995	164356.745				140.421	
005	8892301.522	164367.272				139.866	
006	8892309.576	164368.932				139.624	
007	8892312.296	164359.091				139.873	
008	8892309.803	164326.943				142.218	
009	8892310.460	164299.473				144.885	
010	8892308.305	164284.883				145.557	

OBSERVACIONES:

[Signature]
Emerjildo Juber Espinoza Bañez
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
 Perú

[Signature]
ARTURO PICON MONTOYA
 SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
 REG. CIP 061259

24/04/2023

OHLA
 CHRISTOPHER PIVAR COPA CORAQUINA
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DE OBRA
 DEFENSAS DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Calidad:	Gerente de proyecto:
Nombre: <i>[Signature]</i>	Nombre: <i>[Signature]</i>	Nombre: <i>[Signature]</i>	Nombre: <i>[Signature]</i>
Cargo: Ing. Néstor Ayulo Li	Cargo: OHLA	Cargo: Carlos J. Portocarrero Contreras	Cargo: Ing. Y. Ascón Cabello
Fecha: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY	Fecha: Alan O. Castillo Arevalo	Fecha: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY	Fecha: Ing. Y. Ascón Cabello
Firma: OHLA Pasada	Firma: 15.04.23	Firma: 25/04/23	Firma: Ing. Y. Ascón Cabello



VISTA EN PLANTA – ACOPIO DE ROCA N°22 Y 23
ESC:1/500

VOLUMEN EN ACOPIO N°22 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=50	m3	1,952.50
TOTAL					1,952.50

VOLUMEN EN ACOPIO N°23 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=90	m3	2,917.03
TOTAL					2,917.03

Emerjildo Juber Espinoza Bañez
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú

Hernán Ayulo Li
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú

ARTURO PICON MONTOLYA
SUPERVISOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD
REG. CIP 061259
24/04/2023



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
001	15.04.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
002	15.04.2023	REVISIÓN		
003	15.04.2023	REVISIÓN		
004	15.04.2023	REVISIÓN		
005	15.04.2023	REVISIÓN		
006	15.04.2023	REVISIÓN		
007	15.04.2023	REVISIÓN		
008	15.04.2023	REVISIÓN		
009	15.04.2023	REVISIÓN		
010	15.04.2023	REVISIÓN		

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO: PLATAFORMA N°5
ACOPIO DE ROCA N° 22 Y 23
TAYCA

ESPECIALIDAD :
TOPOGRAFIA

USO :

ZONA :
RIO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA :
INDICADAS

FECHA :
15.04.2023

REV :
R00

CODIGO DEL PLANO :
CO-PE-1PE406-GE-D-032-VAL-7-003