

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
 CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1 - LB - AR - 041
 UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA FECHA : 25/04/2023
 PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-042-VAL-7-004 PROGRESIVA : 16+500
 DESCRIPCIÓN GENERAL : LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°33- TIPO D90 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 1,249 m3

Emerjildo Juber Espinoza Bañez
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pasada

AREA:


OHLA
 CHRISTOPHER BRYCE COPA COPAQUIRA
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DEFENSAS
 RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY

Subcontratista: Nombre: Cargo: Hernán Ayulo Li INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY Firma: OHLA Pasada Perú	Contratista: Nombre: Cargo: Don O Castillo Arévalo INGENIERO DE CALIDAD CIP 107317 Firma: 25-04-23	Supervisión de Calidad: Nombre: Cargo: ARTURO PICON MONTOYA SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA REG. CIP 061259 Firma: 26-04-23	Gerente de proyecto: Nombre: Cargo: Bernardo Y. Ascón Cabrera Ingeniero Civil Registro CIP N° 52358 Firma:
---	---	---	---

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1 - LB - AR - 041
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	25/04/2023
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-042-VAL-7-004	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°33- TIPO D90 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°33 D90
Vol= 1,249 m3



Nº PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892351.537	164222.584				151.531	
002	8892352.863	164235.710				150.140	
003	8892354.080	164247.811				148.860	
004	8892353.941	164258.584				147.784	
005	8892348.897	164263.362				147.600	
006	8892342.714	164258.984				148.000	
007	8892340.588	164245.111				149.369	
008	8892339.908	164231.414				150.738	
009	8892339.616	164220.685				151.708	

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 1,249 m3

Emerjildo Alber Espinoza Bañez
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

OHLA Pesada
Perú

C4HTST0P4E8 R0G8R C0P4 C0P4C0T4R4
C00N0I4D0R 0I C0P0G0N4T4 0I C0R4S 0FF0N4S
H0B0R4S 0I 0S R0D5 14N4 M4R4M4T

Subcontratista:

Nombre:

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
- CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARM

Fecha: **OHLA Posada**
Peru

Firma:

Contratista:

Nombre:

Cargo: Alan O. Castillo Arévalo

Fecha: _____

Firma:

Supervisión de Calidad:

Nombre:

Cargo: ARTURO PICON MONTOYA

Fecha SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
REG. CIP 061259

Firma:

Gerente de proyecto:

Nombre:

Cargo: Bernardo Y Ascón Cabrera

Fecha: bernardo Y. Ascón Celbre
Ingeniero Civil
Registro. CIP N° 52859

Firma:



VOLUMEN EN ACOPIO N° 31 -TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D90	m3	1,287.29
				TOTAL	1,287.29

VOLUMEN EN ACOPIO N° 33 -TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D90	m3	1,249.00
				TOTAL	1,249.00

VOLUMEN EN ACOPIO N° 32 -TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50	m3	2,267.94
				TOTAL	2.267,94

VOLUMEN EN ACOPIO N° 34-TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50	m3	937.63
				TOTAL	937.63

CHILA

CHOTCHONER RUGER COPA COPACUYA
CONTRATO DE FOMENTO DE BARRIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LOS RIOS Y LA MONTAÑA

Emerjildo Juber Espinoza Bañez
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
F. OHLA Rosada

Hernán Ayulo Li
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMHEY
OHLA Posada
Perú

ARTURO PICON MONTOYA
SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
REG. CIP 061259
26-04-23



RO	04/2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	AM
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	VERIFICADO
		FECHA	FIRMA	
REVISADO :				
Juber Espinozo		25.03.2023		
REVISADO :				
Juber Espinozo		25.03.2023		
REVISIÓN :				
Max Huaman		25.03.2023		
APROBACIÓN :				
Ivanon Ayala		25.03.2023		
DIRECTOR DE PROYECTO :				
José Cabello		25.03.2023		

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

PLANO PLATAFORMA N°5
ACOPIO DE ROCA 31,32,33 Y 34
TAYCA 1

ESPECIALIZADO

TOPOGRAFIA

GENERAL

ZONA : RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA :	FECHA :	REV :
INDICADAS	25.04.2023	R00

CÓDIGO DEL PLANO: 00 DE 105106 05 D 040 VAL 3 004