

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1 - LB - AR - 042
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	25/04/2023
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-042-VAL-7-004	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°34- TIPO D50 - TAYCA		

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 937.63 m3

[Firma]
Emerjildo Juber Espinoza Bañez
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
 Perú

AREA:

OHLA
 CHRISTOPHER RIVERA COPA CORAQUIRA
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DE DEFENSA
 RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY

Subcontratista: Nombre: <i>[Firma]</i> Cargo: Hernán Ayulo Li INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Rosada Perú	Contratista: Nombre: <i>[Firma]</i> Cargo: Alan O. Castillo Arevalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 10330 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Fecha: 25-04-23 Firma:	Supervisión de Calidad: Nombre: <i>[Firma]</i> Cargo: ARTURO PICON MONTOYA SUPERVISOR DE CALIDAD Y SUMA REG. CIP 081259 Fecha: 26-04-23 Firma:	Gerente de proyecto: Nombre: <i>[Firma]</i> Cargo: Bernardo Y. Ascón Cabrera Ingeniero Civil Registro. CIP N° 52140 Fecha: Firma:
---	--	---	---

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1 - LB - AR - 042
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	25/04/2023
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-042-VAL-7-004	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	LIBERACION DE ACOPIO DE ROCA N°34- TIPO D50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°34 D50
Vol= 937.63 m3



Nº PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892362.213	164222.357				151.472	
002	8892366.908	164230.797				150.737	
003	8892369.770	164243.628				149.487	
004	8892370.769	164257.371				148.118	
005	8892365.200	164262.636				147.426	
006	8892360.734	164258.030				147.827	
007	8892357.995	164246.577				149.064	
008	8892354.496	164234.260				150.430	
009	8892354.695	164223.610				151.523	

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 937.63 m3

Emerjildo Juber Espinoza Banchi
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Posada
Perú

OHLA

CHRISTOPHER BRYCE COPA COPACUIRA
COMANDANTE DI TERRORE DI COPACUIRA
RISORSE DI .05 ALOS (ALMA) MURRAY

Subcontratista:

Nombre: Hernán Ayulo Li
Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
Fecha: 01/04/2014
Firma: OHLA Posada
Perú

Contratista:

Nombre: **NOHLA**
Cargo: *[Signature]*
Fecha: **Alan O. Castillo Arévalo**
SPECIALISTA DE CALIDAD CIP 1011
DEFENSAS NUESTRAS DE LOS RIOS CSMAYUWARI
Firma: *28-04-23*

Supervisión de Calidad:

Nombre: _____
Cargos: ARTURO PICON MONTOYA
Fecha: _____ SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
Firma: _____ REG. CIP061259
96-04-22

Gerente de proyecto:

Nombre: Bernardo Y. Ascón Cabrera
Cargo: Ingeniero Civil
Fecha: 15/05/2019
Firma: Registro, CIP N° 52059



VISTA EN PLANTA - ACOPIO DE ROCA N°31, 32, 33 Y 34
ESC:1/500

VOLUMEN EN ACOPIO N° 31 -TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D90	m3	1,287.29
				TOTAL	1,287.29

VOLUMEN EN ACOPIO N° 32 -TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50	m3	2,267.94
				TOTAL	2,267.94

VOLUMEN EN ACOPIO N° 33 -TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D90	m3	1,249.00
				TOTAL	1,249.00

VOLUMEN EN ACOPIO N° 34-TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50	m3	937.63
				TOTAL	937.63

OHLA
CHRISTOPHER BARRERA COPA COPACUITRA
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DE OBRAS
SIGNATARIO DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY

Emerjildo Juber Espinoza Bañez
JEFE DE TOPOGRAFIA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

Hernán Ayulo L.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

ARTURO PICON MONTOYA
SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA
REG. CIP 061259
26-04-23



REV	N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR
ROD	04.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN		MH	AM
REV	N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR
DISEÑO		FECHA			SIGNA
DISEÑO	Juber Espinoza	25.03.2023			
DISEÑO	Juber Espinoza	25.03.2023			
REVISADO	Max Huaman	25.03.2023			
REVISADO	Hernán Ayulo	25.03.2023			
DIRECTOR DE PROYECTO	José Cobello	25.03.2023			

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

PLANO PLATAFORMA N°5
ACOPIO DE ROCA 31,32,33 Y 34
TAYCA 1

ESPECIALIDAD TOPOGRAFIA

USO GENERAL

ZONA: RIO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA: INDICADAS FECHA: 25.04.2023 REV: ROD

CÓDIGO DEL PLANO: CO-PE-1PE406-GE-D-042-VAL-7-004