

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
 CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1 - LB - AR - 084
 UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA FECHA : 25/07/2023
 PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-089-VAL-10-011 PROGRESIVA :
 DESCRIPCIÓN GENERAL : ~~LIBERACION DE~~ ACOPIO DE ROCA N°76 - TIPO D50=90 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES: EL METODO EMPLEADO DE MEDICION ES POR DIFERENCIA DE SUPERFICIE - DIFON


FALTA MOSTRAR CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ARROCA

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 1,501.76 m3

AREA:



 CHRISTOPHER RIVERA COPA COPACUTRA
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DEFENSAS
 RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA - HUARMEY

Subcontratista: Nombre:  Hernán Ayulo Li INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY Fecha:  OHLA Rosada PERU Firma:	Contratista: Nombre:  JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA INGENIERO RESIDENTE CIP: 213298 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Fecha: 03/08/23 Firma:	Supervisión de Obra: Nombre:  GLORIER DENES RODRIGUEZ SALINAS INGENIERO CIVIL R.C. CIP N° 10445 Fecha: 04/08/23 Firma:	Gerente de proyecto: Nombre:  Marco Caceres Cargo:  Fecha: 04/08/23 Firma:
--	--	---	--

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1 - LB - AR - 084
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	25/07/2023
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-089-VAL-10-011	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	LIBERACIÓN DE ACOPIO DE ROCA N°76 - TIPO D50=90 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°76
D50=90
Vol= 1,501.76 m3

[illegible]**OBSERVACIONES:**

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

VOLUMEN ACTUAL: 1,501.76 m3

1. GUILA 
 CHRISTOPHER ROGER COPA COPACUIRA
 CDD-00000000 DE TOPOGRAFIA DE NOROCCIDENTE
 CAMPUS DE JUS RIES IATMA MARIANA

Subcontratista:	Contratista:	Supervisión de Obra:	Gerente de proyecto:
Nombre: Hernán Ayulo Li INGENIERO RESIDENTE CARGO: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY Fecha: 01/06/2023 OHLA Rosada Firma:	Nombre: ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA INGENIERO RESIDENTE CIP: 213298 Fecha: 01/06/2023 FIRMA: JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA	Nombre: ROGER DENES INGENIERO CIVIL CARGO: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY Fecha: 01/06/2023 FIRMA: ROGER DENES Reg: CIP N° 67445	Nombre: Mario Colorado CARGO: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY Fecha: 01/06/2023 FIRMA: MARIO COLORADO

PROYECTO/PAQUETE:	"PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS CASMA HUARMEY"		REFERENCIA NPI:	H-037
SUBCONTRATO:	P1 - OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		FECHA:	20/07/2023
CUI:	2501291	CODIGO DE SUBCONTRATISTA:	1PE406	
UBICACIÓN	CANTERA TAYCA 1		N° REGISTRO:	TAYCA-1_D90 N° 075
INSPECCIONADO POR:	ING. JHONATAN JOSMELL CELIS CRISTOBAL		PAGINA:	1 DE 1

ROCA SELECCIONADA TAMAÑO DIAMETRO NOMINAL D50		☐ 50	☒ 90
PROCEDENCIA/CANTERA		CANTERA TAYCA 1	
MÉTODO DE EXPLOTACIÓN		VOLADURA	
FECHA DE INSPECCIÓN		jueves, 20 de Julio de 2023	
LUGAR DE INSPECCIÓN		☐ CANTERA	☒ ACOPIO N° 76 - Ensayo N° 01


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
ROCA SOLIDA Y NO DELEZNABLE SIN SEÑALES DE METEORIZACIÓN, DESCOMPOSICIÓN O GRIETAS	☒		
DIAMETROS DE ROCA SEGÚN PARAMETROS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	☒		
REQUISITOS DE CALIDAD (ENSAYOS) CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	☒		

Reporte Fotográfico	Registro N°	TAYCA-1_D90 N° 075
---------------------	-------------	--------------------




REVISADO Y APROBADO POR

SUBCONTRATISTA:	CONTRATISTA:	SUPERVISOR DE CALIDAD:	GERENTE DE PROYECTO:
Nombre: <u>Hernán Ayulo Li</u> INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY FECHA: <u>20/07/23</u> Firma: <u>[Signature]</u>	Nombre: <u>Alan O. Castillo Arevalo</u> ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103397 FECHA: <u>20.07.23</u> Firma: <u>[Signature]</u>	Nombre: <u>Arturo Pison Montoya</u> SUPERVISOR DE CALIDAD Y SSOMA REG. CIP 061259 FECHA: <u>21-07-23</u> Firma: <u>[Signature]</u>	Nombre: <u>Marco Cabana</u> FECHA: <u>25-07-2023</u> Firma: <u>[Signature]</u> CIP: 221870



VISTA EN PLANTA – ACOPIO DE ROCA N°77 – Plataforma N°7
ESC:1/300




VISTA EN PLANTA – ACOPIO DE ROCA N°76 – Plataforma N°7
ESC:1/300


ING. JULIO BEDREGAL BELGADO VALDIVIA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada

Hernán Ayulo Li
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada

CHRISTOPHER HENNER COPA COPACUTI
COORDINADOR DE LOGISTICA DE OBRAS DE OBRAS
HUBUNAT DE LOS RIOS TAYCA HUARMEY



PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°76
ESC:1/500



PERFIL LONGITUDINAL – ACOPIO N°77
ESC:1/500

VOLUMEN EN ACOPIO N°76 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=90	m3	1,501.76
TOTAL					1,501.76

VOLUMEN EN ACOPIO N°77 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
5.1	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por Tipo)	D50=50	m3	2,473.95
TOTAL					2,473.95



REV	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR
ROO	07.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	
DESIGNO	24.07.2023	Pascual Coveñas		
DIBUJO	24.07.2023	Peter Marcelo		
REVISION	24.07.2023	Max Huaman		
APROBACION	24.07.2023	Hernon Ayala		
DIRECTOR DE PROYECTO	24.07.2023	José Cabello		

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

PERÚ
Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
PLATAFORMA N°7
ACOPIO DE ROCA N° 76~77
TAYCA

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA:
RIO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
24.07.2023

REV:
ROO

CODIGO DEL PLANO:
CO-PE-1PE406-GE-D-089-VAL-10-011