



REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
F-006

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1-LB-AR-131

UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA FECHA : 23/04/2024

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-19-007 PROGRESIVA :

DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°122 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 1,697.34 m3

AREA:

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargos: Ing. Fernando Emilio Puentes Fernandez

Fecha: CIP: 141122

Firma: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

Firma: OHLA Rosada

Jefe de Topografia Contratista:

Nombre:

Cargos: OHLA

Fecha: SILVIO PAUCAR FLORES

Firma: COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Firma:

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargos:

Fecha: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés

Firma: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAO A

Firma:

29/04/2024

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargos: OHLA

Fecha: ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA

Firma: INGENIERO RESIDENTE


DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Firma: CIP: 213298

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-LB-AR-131
UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA **FECHA** : 23/04/2024
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-19-007 **PROGRESIVA** :
DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°122 - TIPO D50=50 - TAYCA

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°122
 D50=50
 Vol= 1.697.34 m3



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892388.719	164399.575				135.942	
002	8892391.838	164423.998				133.883	
003	8892396.503	164449.811				131.679	
004	8892378.688	164452.827				131.598	
005	8892376.867	164424.604				133.700	
006	8892378.379	164406.146				135.176	


OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 1,697.34 m3

Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP: 3062.78
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Perú


Residente Subcontratista: Nombre: Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez Cargo: RESIDENTE DE OBRA CIP: 141122 Fecha: CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY Firma: OHLA Perú	Jefe de Topografia Contratista: Nombre: SILVIO PAUCAR FLORES Cargo: COORDINADOR DE TOPOGRAFIA CIP: 3062.78 Fecha: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Firma: OHLA Perú	Supervisión de ANIN: Nombre: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés Cargo: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4 Fecha: 29/04/2024 Firma:	Residente de Contratista: Nombre: ING. JULIO BERNAL DELGADO VALDIVIA Cargo: INGENIERO RESIDENTE CIP: 213298 Fecha: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Firma: OHLA Perú
--	--	--	---



PLANTA GENERAL ACOPIO N°122 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
ESC:1/750

OHLA
Perú

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMY



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 122 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°122 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Seleccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	1,697.34
				Total	1,697.34

ANIN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA _____ FECHA _____

UBICACIÓN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
001	04/24	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH

FECHA: 23/04/2024

FIRMA: [Firma]

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY

OHLA Posada

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN

PROYECTO: "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMY"

PLANO PLANTA - PERFIL ACOPIO N°122 VALORIZACION N° 19

ESPECIALIDAD: TOPOGRAFIA

USO: GENERAL

ZONA: RÍO HUERMAY-HUARMY-ANCASH

ESCALA: INDICADAS FECHA: 23/04/2024 REV: R00

CÓDIGO DEL PLANO: CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-19-007