



REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
F-006

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1-LB-AR-134

UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA FECHA : 23/05/2024

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-002 PROGRESIVA :

DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°125 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,914.28 m3

AREA:

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Fernando Emilio Fuentes Fernandez

Fecha: CIP: 141122

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

OHLA Rosada
Perú

Jefe de Topografia Contratista:

Nombre:

Cargo:

SILVIO PAUCAR FLORES

Fecha: COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

Firma: DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo:

Ing. Jorge Julio Espichán Avilés

Fecha: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4

Firma:

31/05/2024

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargo:

Firma: JULIO BECERRA DELGADO VALDIVIA

RESIDENTE DE OBRA

CIP 213298

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-134
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	23/05/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-002	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°125 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°125
D50=50
Vol= 3,914.28 m3



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892300.059	164521.740				129.040	
002	8892284.359	164523.212				129.354	
003	8892272.409	164524.244				129.647	
004	8892261.078	164509.649				130.880	
005	8892267.662	164492.316				131.407	
006	8892303.273	164496.279				130.814	
007							
008							

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,914.28 m3

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANILLAS RIOS CASMA - HUAYTAY
OHLA Pasada
Perú

OH LA Rosada
Paró

Residente Subcontratista:

Nombre:

Gargo: Fernando Emilio Fuentes Fernandez

Fecha: 01/11/22
RESIDENTE DE OBRA

JORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

Finha: **LA Rosada**
Peru

Jefe de Topografía Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha: **SILVIO PAUCAR FLORES**

Firma: COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAYARUNY

Firma: DEFENSAS ROLANDO S. A. / ATILIO REY

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fecha: Ing. Jorge Julio Espichan Aviles

GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ 4

Firma: _____

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha: 10.11.2014


7. *Handwritten signature*

Firma: ING. JULIO BEDRIGAL DELGADO VALOMA
RESIDENTE DE OBRA

31/05/2024



PLANTA GENERAL ACOPIO N°125 - PLATAFORMA N°6 - TAYCA
ESC:1/750



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 125 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°125 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Selecccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	3914.28
				Total	3914.28

ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO
☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO

FIRMA _____ FECHA _____



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
DISEÑO:	FECHA	FIRMA	
Pascual Coveñas	23.05.2024		
DIBUJO:	FECHA	FIRMA	
Jorge Herrera	23.05.2024		
REVISIÓN:	FECHA	FIRMA	
Max Huaman	23.05.2024		
APROBACIÓN:	FECHA	FIRMA	
Fernando Fuentes	23.05.2024		
DIRECTOR DE PROYECTO:	FECHA	FIRMA	
José Cabello	23.05.2024		

OHLA
ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA
CIP-218298
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY
OHLA Posada
Perú

PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP-141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY
OHLA Posada
Perú

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMY"

PLANO
PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°125
VALORIZACION N° 20

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMY-HUARMY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
23.05.2024

REV:
R00
CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-D-196-VAL-20-002

OHLA
Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMY
OHLA Posada
Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMY