



REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
F-006

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1-LB-AR-136

UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA FECHA : 23/05/2024

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-004 PROGRESIVA :

DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°127 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,953.73 m3

AREA:

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pesada
Perú

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha: CIP: 141182

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

OHLA Pesada
Perú

Jefe de Topografia Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

SILVIO PAUCAR FLORES

COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

DEFENSAS RIV. CASAS DE LOS RIOS CASMA HUARMEY

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Ing. Jorge Julio Espichán Avilés

GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4

31/05/2024

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

OHLA

ING. JULIO BEORREAL DELGADO VALDIVIA


RESIDENTE DE OBRA

CIP 213208

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-136
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	23/05/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-004	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°127 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892337.299	164432.571				133.860	
002	8892343.471	164461.604				131.516	
003	8892344.809	164484.381				130.260	
004	8892319.062	164483.654				130.910	
005	8892317.755	164461.194				132.282	
006	8892312.957	164430.541				134.830	
007							
008							

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,953.76 m3

Ing. Pascual Coveñas Silva

JEFE DE TOPOGRAFIA

CIP. 305278

CONSORCIO CANERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Rosada

OH LA Posada

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Fernando Emilio Fuentes Fernandez

Fecha: CIP: 141122

RESIDENTE DE OBRA
FEDERICO CANTRELLAS RIOS CASHA HUARVEY

PERSONAL CANTRE LAS RIOS CASMA HUANCAY
TEL: 041 4200000

CHLA rosada

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Jefe de Topografía Contratista:

Nombre:

Cargo: 1

Cargo: **OHLA**
Perú

Fecha: SILVIO PAICAR EL ORES

COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

Firma: DEFENSAS RIVERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARNEY

12

1

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo:-

Ing Jorge Julio Espichán Avilés

Fecha: 08.07.2018

GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4

Firma:

5.1.2

31/05/2024

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargo:

Cargo.


Fecha: 11/11/2023

16/05/2014


Firma: JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIMA

RESIDENTE DE OBRA
C/R 213788

CH 215298
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



PLANTA GENERAL ACOPIO N°127 - PLATAFORMA N°6 - TAYCA
ESC:1/750



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 127 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°127 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Selecccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	3953.76
				Total	3953.76

ANIN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A. ACEPTADO

☐ B. ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C. RECHAZADO

FIRMA _____ FECHA _____



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
001	23.05.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH
002	23.05.2024	REVISIÓN	Max Human
003	23.05.2024	APROBACIÓN	Fernando Fuentes
004	23.05.2024	DIRECTOR DE PROYECTO	José Cabello

ING. JULIO BEORREGAL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 213228

ING. FERNANDO EMILIO FUENTES FERNANDEZ
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

ING. PASCUAL COVEÑAS SILVA
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

ING. SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
OFENAS RIVERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

OHLA Rosada
Perú

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°127
VALORIZACION N° 20

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
23.05.2024

REV:
R00

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-004