



REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
F-006

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1-LB-AR-137

UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA FECHA : 23/05/2024

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-005 PROGRESIVA :

DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°128 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,995.20 m3

AREA:

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargos: Fernando Fuentes Fernandez

Fecha: CIP: 141124

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

Firma: OHLA Rosada

Jefe de Topografía Contratista:

Nombre:

Cargos: OHLA Perú

Fecha: 31/05/2024

Firma: PAUCAR FLORES

TOPOGRAFIA

Firma:

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargos:

Fecha: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés

Firma: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4

Firma:

31/05/2024

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargos:

Fecha: OHLA

Firma: ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA

RESIDENTE DE OBRA

CIP: 213298

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-137
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	23/05/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-005	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°128 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892369.175	164428.287				133.570	
002	8892371.244	164459.101				131.204	
003	8892367.950	164483.564				129.870	
004	8892347.898	164484.267				130.340	
005	8892345.069	164460.206				131.729	
006	8892338.013	164428.414				134.310	
007							
008							

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,995.20 m3

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAYO
UHLA Pasada

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]* **Fernando Emilio Fuentes Fernandez**
 Fecha: CIP: 141127
 RESIDENTE DE OBRA
 Firma: *[Signature]* **ROSADA**
 OCHA **Rosada**

Jefe de Topografía Contratista:

Nombre:

Cargo:	 OHLA Perú	Cargo:
Fecha:		Fecha:
Firma:	 SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIV. CUSAS DE LOS DIOS CUSAS Y MARIAS	Firma:

Supervisión de ANIN:

Nombre:


Cargo: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés
Fecha: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4
Firma:

Residente de Contratista:


Nombre:

Cargo:
Fecha: 10/11/2014
Firma: 
ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA
CIP 213298
REGULAR ORDINARIO DE LEON, GUAYAS - ASAMBLA - GUAYAS

31/05/2024



PLANTA GENERAL ACOPIO N°128 - PLATAFORMA N°6 - TAYCA
ESC:1/750



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 128 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°128 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Seleccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	3995.20
				Total	3995.20



REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA

FECHA

UBICACIÓN



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO DIRECTOR
R00	05.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH

FECHA	FIRMA
23.05.2024	
23.05.2024	
23.05.2024	
23.05.2024	
23.05.2024	

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY



 PERU

Presidencia del Consejo de Ministros



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°128
VALORIZACION N° 20

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
23.05.2024

REV:
R00

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-D-196-VAL-20-005

ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA
CIP 213228
REVISOR

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHSA Posada

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHSA Posada

ING. PASCAR FLORES
CIP: 305278
JEFE DE TOPOGRAFIA