

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N° :** T1-LB-AR-139
UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA **FECHA :** 23/05/2024
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-007 **PROGRESIVA :**
DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°130 - TIPO D50=50 - TAYCA

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

VOLUMEN:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3,824.00 m3

AREA:


 Ing. Pascual Coveñas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 GIP: 306278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHILA Rosada

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
 CIP: 141122
 FIRMA: RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY
 OHILA Rosada

Jefe de Topografía Contratista:

Nombre:

Cargo:

Ing. Silvio Pucallpa Flores
 CIP: 141122
 FIRMA: COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo:

Ing. Jorge Lino Espichán Avilés
 CIP: 141122
 FIRMA: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4
 31/05/2024

Residente de Contratista:

Nombre:


Cargo:

Ing. Julio Bedregal Delgado Valdima
 CIP: 213298
 FIRMA: RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-139
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	23/05/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-196-VAL-20-007	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°130 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°130
D50=50
Vol= 3,824.00 m3



Nº PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892704.437	164640.098				121.037	
002	8892717.082	164660.990				121.110	
003	889227.892	164688.819				121.251	
004	8892709.960	164698.483				120.958	
005	8892696.165	164676.124				121.046	
006	8892680.007	164648.917				120.820	
007							
008							

OBSERVACIONES:

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3.824.00 m3

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Freg. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122

Firma: RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

OH LA
Perú **Posada**

Jefe de Topografía Contratista:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

SMITH HILL

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo:

Fecha: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés

Firma: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ.4

Pinna.

Residente de Contratista:

Nombre:

Cargo:


Equipment

Firma: JULIO BEDEGAL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA


RESOLUCION DE GUB.
CIP 213298
FEDERACION DE EMPRESAS DE LOS DEPT. TACNA Y HUANUCO

101

31/05/2024



PLANTA GENERAL ACOPIO N°130 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
ESC:1/750



PROGRESIVA	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030	0+035	0+040	0+045	0+050	0+055	0+060
COTA TERRENO		121.17	121.26	121.27	121.20	121.21	121.13	121.11	121.09	121.04	120.94	120.86	
COTA RASANTE	121.01	124.30	125.34	125.10	125.12	125.22	125.68	125.07	125.02	125.20	125.60	123.14	120.83
ALTURA DE RELLENO		3.13	4.08	3.83	3.92	4.01	4.55	3.95	3.93	4.15	4.66	2.28	

PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 130 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°130 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Selecccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	3,824.00
Total					3,824.00

ANIN


REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA: _____ FECHA: _____



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	PROYECTOR
R00	05.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	
DISEÑO:	FECHA	FIRMA		
Pascual Coveñas	23.05.2024			
DIBUJO:	FECHA	FIRMA		
Jorge Herrera	23.05.2024			
REVISIÓN:	FECHA	FIRMA		
Max Huaman	23.05.2024			
APROBACIÓN:	FECHA	FIRMA		
Fernando Fuentes	23.05.2024			
DIRECTOR DE PROYECTO:	FECHA	FIRMA		
José Cabello	23.05.2024			

OHLA

ING. JULIO SEDREGAL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA
CIP 213298
"SEMPER PARANDO EN LA LÍNEA" CASHA Y HUARMAY

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASHA - HUARMAY
OHLA Posada

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASHA - HUARMAY
OHLA Posada

OHLA

VIO PANCAR FLORES
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASHA - HUARMAY

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASHA - HUARMAY

OHLA Posada

PERU Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASHA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMAY"

PLANO PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°130
VALORIZACION N° 20

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUARMAY-HUARMAY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
23.05.2024

REV:
R00

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPB406-GE-D-196-VAL-20-007