


REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
F-006

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-153
UBICACIÓN	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	22/07/2024
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-282-VAL-22-001	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°144 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



ACOPIO N°144
D50=50
Vol= 3814.24 m3

[illegible]**OBSERVACIONES:**

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3814.24 m3

ONLY

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
CASA Y HARNEY

Ing. Pascual Coveñas Silva

JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS DIOS CASMA - HUARMAY
OHRA Posada

Subcontratista: 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
C.E.P. 201018
CONSORCIO CAJAMARCA RÍOS CASMA - HUARMAY
Firma: 
B. OHLA Pasada

Contratista:
FOHLA
 Normal
 Cargo:
Alan O. Castillo Arévalo
ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387
 Firmado:
DEFENSAS RESERVADAS DE LOS REINOS CASTILLA Y LEÓN

Supervisión de Calidad:

Nombre: 

Cargo:


Fecha: 

Firma: 
Supervisor de Calidad - ANIN
CIP 5528036


Gerente de Proyecto: 
Nombre: _____
Cargo: **Ing. Rene J. Huarachi Hualpa**
GESTOR DE OBRA
Fecha: **CIP N° 86025**
Por G.P. ANIN

31-07-24





PLANTA GENERAL ACOPIO N°144 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
ESC:1/750



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 144 D50
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°144 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Selecccion y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	m3	3,814.24
Total					3,814.24

ANIN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO


☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA _____ FECHA _____



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
R00	07.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH
DESIGNO:	FECHA	FIRMA	
Pascual Coveñas	22.07.2024		
DIBUJO:	FECHA	FIRMA	
Jorge Herrera	22.07.2024		
REVISIÓN:	FECHA	FIRMA	
Max Huaman	22.07.2024		
APROBACIÓN:	FECHA	FIRMA	
Fernando Fuentes	22.07.2024		
DIRECTOR DE PROYECTO:	FECHA	FIRMA	
José Cabello	22.07.2024		



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°144
VALORIZACION N° 22

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
22.07.2024

REV:
R00

CÓDIGO DEL PLANO:

CO-PE-1PE406-GE-D-282-VAL-22-001