

REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
E-006

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-LB-AR-156
UBICACIÓN	:	HUARMEY - CANTERA TAYCA	FECHA :	22/07/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-D-286-VAL-22-001	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°147 - TIPO D50=50 - TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



ACOPIO N°147
D50=50
Vol= 3440.05 m3

[illegible]**OBSERVACIONES:**

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA

VOLUMEN ACTUAL: 3440.05 m3

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSA CIVIL - CASAS DE LOS NIÑOS CAMBIA Y HUMANIZA

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305270
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEL
3. OHLA Posada

Subcontratista:

Nombre:

Cargo: **Jhonatan Jossnell Celis Cristóbal**
JEFE DE CALIDAD - OBRA

Fecha: C.I.P. 201810

Firma:

Contratista:

Nombre

Cargo: **Alan O. Castillo Arévalo**
ESPECIALISTA 01 191299 CIP 103387

Februari 1950

Firma:

Supervisión de Calidad:

Nombre:

Cargo:

Fecha

Firma:

Gerente de Proyecto:

Nombre:

Cargos Ing. Rene J. Huarachi Hualpa
GESTOR DE OBRA
CIB Nº 36026

Fecha: CIP N° 86025
Por G. P. ANIN


परिभाषा:

22-07-24

erto J. Pejerrey Campodó
Supervisor de Calidad - ANI
CIP: 55282
07.08.2024

31-07-24






164680.000 164720.000

PLANTA GENERAL ACOPIO N°147 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA

ESC:1/750



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 147 D50

ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°147 - TAYCA					
Partida	Status	Descripcion	Tipo	Unidad de medida	Volumen
303.A	Cerrado	Seleccin y Acopio de Roca (Acuerdo al diseo y por tipo)	D50=50	m3	3,440.05
Total					3,440.05

ANIN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO


☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA _____ FECHA _____



REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
R00	07.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH
DISEÑO:	FECHA	FIRMA	
Pascual Coveñas	22.07.2024	<i>[Signature]</i>	
DIBUJO:	FECHA	FIRMA	
Jorge Herrera	22.07.2024	<i>[Signature]</i>	
REVISIÓN:	FECHA	FIRMA	
Max Human	22.07.2024	<i>[Signature]</i>	
APROBACIÓN:	FECHA	FIRMA	
Fernando Fuentes	22.07.2024	<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR DE PROYECTO:	FECHA	FIRMA	
José Cabello	22.07.2024	<i>[Signature]</i>	



CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

OHLA Posada
Perú

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO PLANTA - PERFIL
ACOPIO N°147
VALORIZACION N° 22

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
22.07.2024

REV:
R00

CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-D-286-VAL-22-001