

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : T1-LB-AR-182


UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA FECHA : 23/10/2024

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-392-VAL-25-001 PROGRESIVA :

DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°175 - TIPO D50=50 - TAYCA

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

ACOPIO N°175
D50=50
Vol= 3,147.32 m3



N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892678.958	164649.853				120.551	
002	8892688.628	164672.790				120.904	
003	8892702.654	164697.520				120.926	
004	8892694.919	164701.292				120.655	
005	8892675.328	164687.829				120.330	
006	8892651.848	164664.434				120.147	

OBSERVACIONES:


VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA
VOLUMEN ACOPIO 175: 3,147.32 m3

OHLA Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

AREA:

Subcontratista: Nombre: Cargo: Nataniel J. Cristóbal JEFE DE TOPOGRAFIA - OBRA CIP. 201810 Fecha: 23-10-24 Firma: OHLA Rosada	Contratista: Nombre: Cargo: OHLA Fecha: Firma: Alan O. Castillo Arévalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY	Supervisión de Calidad: Nombre: Cargo: Ruperto J. Pejerrey Campodónico Supervisor de Calidad - ANIN CIP: 55262 Fecha: 30-10-2024 Firma:	Gerente de Proyecto: Nombre: Cargo: Abel A. Bustinza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN Fecha: 28-10-24 Firma:
--	---	---	--



164640.00 164660.00 164680.00 164700.00 164720.00
 PLANTA GENERAL ACOPIO N°175 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
 ESC:1/750



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 175 D50
 ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°175 - TAYCA				
Partida	Status	Descripción	Tipo	Volumen
303.A	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	D50=50	3,147.32
Total				3,147.32

Jhonatan Josmar C. S. Cristóbal
 JEFE DE OBRAS - OBRAS
 CONSORCIO CARTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pesada

SILVIO PAUCAR FLORES
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
 DEFENSAS IN-EN-DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY
 25/10/24

Ing. Pascual Govearías Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 GIP - 3056.28
 CONSORCIO CARTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pesada



REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
☐ A- APROBADO
☐ B- APROBADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO

FECHA	REVISIÓN	REVISOR	REVISADO
21.03.2024	1	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	2	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	3	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	4	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	5	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	6	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	7	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	8	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	9	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS
21.03.2024	10	JEFE DE OBRAS	JEFE DE OBRAS

CONSORCIO CARTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Pesada

PERU
 Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN

PROYECTO:
 "ENTREGA DE LAS DEFENSAS
 RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
 Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
 "OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
 DE ROLACUENCA HUARMEY"

PLANTA - PERFIL
 ACOPIO N°175
 VALORIZACION N° 25

TOPOGRAFIA

GENERAL

RIO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH
 PERU
 NOTARIADO
 21.10.2024
 R00
 COPE-195-06-GE-D-38-114-35-001