



		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO			CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006		
PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"							
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY							
CODIGO DE PROYECTO : 2501291		REGISTRO N° : T1-LB-AR-186					
UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA TAYCA		FECHA : 12/11/2024					
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-418-VAL-26-001		PROGRESIVA :					
DESCRIPCIÓN GENERAL : 303.A Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) - ACOPIO DE ROCA N°177 - TIPO D50=90 - TAYCA							
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
ACOPIO N°177 D50=90 Vol= 2,989.00 m3 							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892702.037	164647.061				121.086	
002	8892712.643	164671.242				121.460	
003	8892716.091	164692.407				121.169	
004	8892704.962	164695.734				120.844	
005	8892691.861	164676.442				120.975	
006	8892680.707	164650.600				120.583	
OBSERVACIONES:							
VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA VOLUMEN ACOPIO 174: 2,989.00 m3							
AREA:							
Subcontratista: Nombre: Jonathan J. Celis Cristóbal Cargo: JEFE DE CANTERA - OBRA Fecha: 12-11-24 Firma:		Contratista: Nombre: Alan O. Castillo Arévalo Cargo: ESPECIALISTA DE CALIDAD Fecha: 13-11-24 Firma:		Supervisión de Calidad: Nombre: Ruperto J. Pejerrey Campodónico Cargo: Supervisor de Calidad - ANIN Fecha: 14.11.2024 Firma:		Gerente de Proyecto: Nombre: Arq. Saul A. Bustanza Sancho Cargo: GESTOR DE OBRA Fecha: 22/11/2024 Firma:	



164640.00 164660.00 164680.00 164700.00

PLANTA GENERAL ACOPIO N°177 - PLATAFORMA N°2 - TAYCA
ESC:1/750

VOLUMEN EN ACOPIO N°177 - TAYCA			
Partida	Status	Descripcion	Unidad de medida
303.A	Cerrado	Selección y Acopio de Roca (Acuerdo al diseño y por tipo)	m3
Total			2,989.00



PERFIL LONGITUDINAL - ACOPIO 177 D50
ESC:1/50

Ing. Pascual Covañas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
GP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHILA Pasada

Jhonatan Cerna
JEFE DE CANTERAS
GP. 301819
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHILA Pasada

ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- APROBADO
☐ B- APROBADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO

FECHA: _____

OHILA Pasada
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS N° 15 - RIOS CASMA - HUARMAY

13-11-20



FECHA	REVISIÓN	REVISOR	REVISADO
01.11.2020	1	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	2	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	3	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	4	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	5	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	6	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	7	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	8	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	9	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva
01.11.2020	10	Jhonatan Cerna	Ing. Pascual Covañas Silva

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHILA Pasada



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE RIOS CASMA Y HUARMAY"

PLANTA - PERIL
ACOPIO N°177
VALORIZACIÓN N° 26

TOPOGRAFIA

GENERAL

ZONA
RIO HUARMAY-HUARMAY-ANCASH
REVISOR
ING. PASCA
FECHA
12.11.2020
BO
CORRESPONDENCIA
COPE-PE606-GE-D-14-VAL-36-001