



REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
F-006

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY

CODIGO DE PROYECTO : 2501291 REGISTRO N° : IR-LB-DME-004

UBICACIÓN : HUARMEY - CANTERA IRMAN FECHA : 23/11/2023

PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-D-146-VAL-14-005 PROGRESIVA : 16+500

DESCRIPCIÓN GENERAL : 6.3 Conformación de DME - RMD03- IRMAN

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANO : CO-PE-1PE406-GE-D-146-VAL-14-005

VOLUMEN: MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA IRMAN

ACUMULADO ANTERIOR: 1,476.77 m³AVANCE MENSUAL: 2,984.93 m³ACUMULADO ACTUAL: 4,461.70 m³

OHLA

CHRISTOPHER ROGER COPA COPACURU
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DE OBRAS DE DEFENSA
RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA HUARMEYIng. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

Subcontratista:

Nombre: *[Firma]*

Cargo: Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez

Fecha: CIP: 141122

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

OHLA Rosada
Perú

Contratista:

Nombre: *[Firma]*

Cargo: JEFE DE PRODUCCIÓN

Fecha: *[Firma]*

Firma: JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ
CIP 138325

Supervisión ARCC:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Gerente de proyecto:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma: