

	REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO	CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006
---	--	---

PROYECTO :	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO :	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO :	2501291	REGISTRO N° :	IR-LB-DME-024
UBICACIÓN :	HUARMEY - CANTERA IRMAN	FECHA :	20/01/2025
PLANO DE REFERENCIA:	CO-PE-1PE406-GE-D-485-VAL-28-001	PROGRESIVA :	18+420
DESCRIPCIÓN GENERAL:	410.A Conformacion de DME/DMO - RMD_HUERTO VIEJO - IRMAN		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

	VOLUMEN= 626.59 m³
--	---------------------------

N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8906496.177	196610.548				1491.110	
002	8906493.694	196625.967				1490.544	
003	8906442.662	196625.494				1489.498	
004	8906413.614	196624.082				1488.463	
005	8906414.195	196614.675				1488.855	
006	8906419.520	196601.394				1488.659	
007	8906421.612	196576.880				1486.791	
008	8906450.596	196584.675				1488.997	
009	8906465.761	196597.932				1488.391	
0010	8906485.747	196607.340				1490.593	
0010	8906477.023	196602.452				1490.417	

OBSERVACIONES:	 Ing. Pascual Covenas Silva JEFE DE TOPOGRAFIA CIP. N° 306278 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY OHLA Pasada
-----------------------	--

Subcontratista: Nombre: Jhonatan Josmel Celis Cristóbal Cargo: JEFE DE CALIDAD - OBRA Fecha: 20-01-25 Firma:	Contratista: Nombre: OHLA Cargo: COORDINADOR DE CALIDAD Fecha: 24-01-25 Firma:	Supervisión de Calidad: Nombre: Gonzalo Eduardo France Cerna Cargo: ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD Fecha: 30-01-25 Firma:	Gerente de Proyecto: Nombre: Arq. Saul A. Bustinza Sancho Cargo: GESTOR DE OBRA Fecha: 30-01-25 Firma:
---	---	---	---

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”

VALORIZACIÓN MES ENERO 2024


PROGRESIVA: PK 18+420 (RIO AIJA)
(Eje de rio)

UBICACIÓN: IRMAN

RMD_HUERTO VIEJO


OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
410.A	CONFORMACIÓN DE DME/DMO	m3	626.59

RESUMEN RMD_01 - ENERO	
ACUMULADO ANTERIOR	2,8292,75 m3
AVANCE MENSUAL	626.59 m3
ACUMULADO ACTUAL	3,456.34 m3


Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201818
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú


20.01.25


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 3052.78
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada



PLANTA - RMD - HUERTO VIEJO


1:80 - 1:500



PERFIL LONGITUDINAL A-A

1:80 - 1:500

Nº PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
40-A	COMPAÑAMIENTO DE DRENAJE	M3	2,829.75	626.59	3,456.34



PLANO DE UBICACIÓN

1:80 - 1:500

VERTICE	LAJDO	DIST.	ANGULO	ESTE	NORTE
P1	P1 - P2	20.14	186° 12' 25"	89.06450.586	
P2	P2 - P3	22.16	106° 12' 05"	105.977.032	89.06465.761
P3	P3 - P4	10.84	188° 07' 11"	106.007.351	89.06485.815
P4	P4 - P5	15.62	98° 12' 25"	106.011.548	89.06496.177
P5	P5 - P6	25.56	95° 52' 58"	106.021.967	89.06499.644
P6	P6 - P7	15.97	184° 10' 33"	106.024.541	89.06467.771
P7	P7 - P8	10.07	184° 16' 29"	106.024.704	89.06462.701
P8	P8 - P9	29.08	173° 08' 47"	106.025.494	89.06442.602
P9	P9 - P10	9.46	89° 19' 57"	106.031.115	89.06418.612
P10	P10 - P11	14.31	161° 41' 11"	106.031.675	89.06414.195
P11	P11 - P12	11.63	145° 42' 14"	106.041.394	89.06419.520
P12	P12 - P13	12.98	165° 26' 7"	106.049.829	89.06420.765
P13	P13 - P14	18.43	80° 32' 30"	106.057.801	89.06421.612
P14	P14 - P1	11.61	175° 31' 26"	106.061.142	89.06419.518

Jhonatan Josselin Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRAS
C.I.P. 201818
CONSEJO CANTERAS ROS CASMA - HUARNEY
OHLA Pesada
20.01.25

Ing. Pascual Cooverías Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
C.I.P. 305278
CONSEJO CANTERAS ROS CASMA - HUARNEY
OHLA Pesada

OHLA Pesada

CONSEJO CANTERAS ROS CASMA - HUARNEY



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS ROS CASMA
Y HUARNEY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA CANTERA
DE ROS CASMA HUARNEY"

PLANO
PLANTA - PERFIL
RMD HUERTO VIEJO - SD
VALORIZACION Nº28

TOPOGRAFIA

GENERAL

RIO ALIA-ALIA-ANCASH
INDICADAS 20.01.2023
COORDINADOR PLANO
CO-PE-PEM-GEOS-504-V-AL-24-01