

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N°	T1-LB-DME-024
UBICACIÓN	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA	18/11/2024
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-430-VAL-26-001	PROGRESIVA	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	410.A Conformación de DME/DMO - DME02- TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



VOLUMEN= 15,836.05 m³

[illegible]

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANO: CO-PE-1PE406-GE-D-430-VAL-26-001

SE LE SUMARAN 7.181,11 m³. DE LO QUE HV SE LLEVO Y EL METRADO A VALORIZAR ES: 15.836,05 m³

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA TAYCA 1

ACUMULADO ANTERIOR: 252.152.42 m³

AVANCE MENSUAL: 15.836.05 m³

ACUMULADO ACTUAL: 267.988,47 m³

OHLA
Perd

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIVERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Ing. Pascual Covenas
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA

CONSORCIO CANTERAS AIDS CASMA

FINANCIAL

Gerente de Proyecto:

Corrente de Projeto:

Nombre:

14/11/2014

Cargo: AKK

.....
 A. Paul A. Buehler

Arq. Saul A. Bustinz

Firma: GESTOR DE O
31/03/2025

Firma:  CAP N° 0185
B. G. B. A. N.

Por G.P. AN

67111



Nº PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
+10 A	CONFORMACION DE DME / DMO	M3	252.152.42	15.836.05	267.988.47

[illegible]

CONSEJO CANTERAS BLOX CASALE - HUAYTAMEN



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"

PLANTA - PERFIL
DME 02 - TAYCA
VALORIZACION N° 26

TOPOGRAFIA

GENERAL

INDICADOR	FECHA	ROO
INDICADOR	18.11.2024	ROO