

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N°	T1-LB-DME-025
UBICACIÓN	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA	14/12/2024
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-468-VAL-27-001	PROGRESIVA	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	410.A Conformacion de DME/DMO - DME02- TAYCA		


ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



VOLUMEN= 8,777.03 m³

N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892332.677	164912.232				123.752	
002	8892365.363	164946.541				151.213	
003	8892335.493	165038.337				179.457	
004	8892276.429	165125.741				165.614	
005	8892228.855	165152.982				150.900	
006	8892214.416	165123.391				166.041	
007	8892226.513	165072.533				165.856	
008	8892226.812	165032.778				166.202	
009	8892265.706	164956.323				152.488	

OBSERVACIONES:







Perú

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
16/12-24



Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY


Perú

Subcontratista: Nombre: Carga: Fecha: Firma:	Contratista: Nombre: Carga: Fecha: Firma:	Supervisión de Calidad: Nombre: Carga: Fecha: Firma:	Gerente de Proyecto: Nombre: Carga: Fecha: Firma:
 Jhonatan Jarama Coto Cristóbal JEFE DE CALIDAD - OBRA CIP. 201819 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY  Perú	 Elmer Berrospi Cama COORDINADOR DE CALIDAD CIP 224124 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY 18-12-24	 Gonzalo Eduardo Franco Cerna CIP N° 73528 ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE. Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey	 Arq. Saul A. Bustiza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN 19-12-24

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”**“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”****VALORIZACIÓN MES DICIEMBRE 2024**

PROGRESIVA: PK 16+600 (RIO HUARMEY)
(Eje de rio)

UBICACIÓN: CANTERA TAYCA 1

DME_02

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
410.A	CONFORMACIÓN DE DME/DMO	m3	8,777.03

RESUMEN DME_02 - DICIEMBRE	
ACUMULADO ANTERIOR	267,988.47 m3
AVANCE MENSUAL	8,777.03 m3
ACUMULADO ACTUAL	276,765.50 m3


Jhoselyn Rosmery Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201910
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Posada
Perú


 OHLA Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIVEROÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
16/12.24


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
GIP. 306178
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Posada
Perú



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CONSORCIO CARTERAS RÍO CASMA - HUARMAY
OHLA Resada



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXECCUCIÓN DE LA AUTENTICA
DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMAY"

PLANTA - PERFIL
DME 02 - TAYCA
VALORIZACION N° 27

TOPOGRAFIA

GENERAL

ZONA	RIO HUARMAY-HUARMAY-ANCASH
INDICADOR	INDICADOR
FECHA	14/12/2018
INDICADOR	INDICADOR
FECHA	14/12/2018
INDICADOR	INDICADOR
FECHA	14/12/2018


COPE-IPR-06-GE-D-068-VOL-27-001

ANIN
INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA Y CIVIL AVIACION
A- APROBADO
B- APROBADO CON COMENTARIOS
C- RECHAZADO

8892200.00

8892200.00

OHLA
Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
DME 02 - TAYCA
VALORIZACION N° 27
OHLA Resada



164900.00

165000.00

165100.00


165200.00

164900.00

165000.00

165100.00

165200.00



PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA 1:2500

Ing. Juan José Celis Cristóbal
JEFE DE TAYCA
CONSORCIO CARTERAS RÍO CASMA - HUARMAY
OHLA Resada

N° PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE MENSUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
410 A	CONFORMACION DE DME / DMO	M2	8,777.03	267,988.47	276,765.50