

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY 	REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO	CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006
---	---------------------------------	---------------------------------

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N°	T1-LB-DME-027
UBICACIÓN	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA	20/02/2025
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-542-VAL-29-001	PROGRESIVA	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	410.A Conformacion de DME/DMO - DME02- TAYCA		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:



VOLUMEN= 13,491.06 m³




N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892332.677	164912.232				123.752	
002	8892365.363	164946.541				151.213	
003	8892335.493	165038.337				179.457	
004	8892276.429	165125.741				165.614	
005	8892228.855	165152.982				150.900	
006	8892214.416	165123.391				166.041	
007	8892226.513	165072.533				165.856	
008	8892226.812	165032.778				166.202	
009	8892265.706	164956.323				152.488	

OBSERVACIONES:



SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
25.02.25


Inc.  **Coveñas**
TOPOGRAFIA
CIP N° 15278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
 **Posada**
Perú

Subcontratista: Nombre:  Cargo: JEFE DE CALIDAD - OBRA Fecha: C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY Firma:  Posada Perú 22.02.25	Contratista: Nombre:  Cargo:  Posada Firma:  COORDINADOR DE CALIDAD - CIP 224124 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY	Supervisión de Calidad: Nombre:  Cargo:  Fecha:  CIP N° 137143 GERENTE DE SUPERVISION DE CALIDAD Y SSOMA CONSORCIO SUPERVISOR NORTE Defensas Riberenas de los Rios Casma y Huarmey	Gerente de Proyecto: Nombre:  Cargo:  Fecha:  GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Firma:  Por G.P. ANIN
--	--	---	---



“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”

VALORIZACIÓN MES FEBRERO 2025

PROGRESIVA: PK 16+600 (RIO HUARMEY)
(Eje de rio)

UBICACIÓN: CANTERA TAYCA 1

DME_02


OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
410.A	CONFORMACIÓN DE DME/DMO	m3	13,491.06

RESUMEN DME_02 - FEBRERO	
ACUMULADO ANTERIOR	283,164.58 m3
AVANCE MENSUAL	13,491.06 m3
ACUMULADO ACTUAL	296,655.64 m3


SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY
25.02.25


Inc. José Covarrubias Silva
TOPOGRAFÍA
005278
CONSORCIO DE CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Perú

164900.00 165000.00 165100.00 165200.00



8892300.00


8892200.00

164900.00

165000.00

165100.00

165200.00



PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA 1:2500

N° PARTIDA	DESCRIPCION	CONFORMACION DE DME / DMO			AVANCE		ACUMULADO ACTUAL
		UNIDAD DE MEDIDA	M3		MENSUAL		
410 A					13,491.06		296,655.64

Jhonatan Josmel Celis Cristóbal
JEFE DE OBRAS - OBRA
CLP. 201618
CONSORCIO CARRETERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

Inq. Patricia Goveñas Silva
JEFE TOPOGRAFIA
CLP. 305278
CONSORCIO CARRETERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMAY
1250225

ANIN
REVISOR DE DOCUMENTOS TECNICOS
A. APROBADO
B. APROBADO CON COMENTARIOS
C. RECHAZADO
FOLIO: 1
FECHA: 2016/18



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROYECTO		1	8892300.00	8892300.00
2	PROYECTO		1	8892200.00	8892200.00

CONSORCIO CARRETERAS RIOS CASMA - HUARMAY
OHLA Pasada



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"
"OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA
DE RICA CUENCA HUARMAY"

PLANTA - PERFIL
DME 02 - TAYCA
VALORIZACION N° 29

TOPOGRAFIA

GENERAL

PROYECTO	201618	R00
CONTRATO	201618	R00
CD-PE-IP006-GE-D-362-VOL-29-001		