

REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

CO-PE-1PE406-QA-PN-006
E-006

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	IR-RT-038
UBICACIÓN	:	HUARMEY CANTERA IRMAN	FECHA :	20/01/2025
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-RT-509-VAL-28-001	PROGRESIVA :	18+420
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1 km (incluye carguio)		
		504.A Eliminacion de material excedente > 1 km		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

[illegible]

OBSERVACIONES:

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUAMAY

Ing. Personal Covelias S. A.
S. A. P. TOPOGRAFIA
C. A. 3062 PV
CONSORCIO CANTERAS RIBS CARRA - HUAMANTLA
CINILA Pineda

Subcontratista: Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez CIP: 141122 Fecha: RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS LOS CASMA HUARMEY Firma: [Firma]	Contratista: Nombre: <u>[Firma]</u> Carga: Elmer Berrospi Cama COORDINADOR DE CALIDAD CIP 224124 EMPRESAS HIRREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Firma: 27-01-25	Supervisor de Calidad: Nombre: <u>[Firma]</u> Carga: Edoardo France Cerna N° 73528 TA CONTROL DE CALIDAD EL SUPERVISOR NORTE de las de los Rios Casma y Huarmey Firma: [Firma]	Gerente de proyecto: Nombre: <u>[Firma]</u> Carga: Arg. Saul A. Bustanza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN Firma: 30-01-25
--	---	---	---

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”**“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”****VALORIZACIÓN MES ENERO 2025**

500. TRANSPORTE DE MATERIAL				
503.A ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE ≤ 1 KM (incluye carguío)				
504.A ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE $D > 1$ KM				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	ZONA DE EXTRACCIÓN IRMAN	RMD_HUERTO VIEJO	Km	3,474


SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

24.01.25


Ing. Pascual Coveñas Soria
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP. 30627W
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Rosada
Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA HUARMEY
OHLA Rosada



PLANO PLANTA
ESC. 1/4500

RUTA DE MATERIAL EXCEDENTE - ENERO 2024				
503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1Km (incluye cargo)				
504.A Eliminacion de material excedente > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA IRMAN	RMD - HUERTO VIEJO	KM	3.474

LEYENDA	
CENTRO DE GRAVEDAD	△
RMD	□

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY
OHLA Pasada

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA HUARMEY
24-01-25

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA HUARMEY
24-01-25

UBICACION

Rev. A	20.01.2025	EMITIDO PARA APROBACION	MIT	JC
Rev. N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECCION
DISENO	FECHA	FORMA		
Pascual Coveñas	20.01.2025			
DISEÑO	FECHA	FORMA		
Jorge Herrera	20.01.2025			
REVISION	FECHA	FORMA		
Max Human	20.01.2025			
APROBACION	FECHA	FORMA		
Fernando Fuentes	20.01.2025			
DIRECTOR DE PROYECTO	FECHA	FORMA		
José Cabello	20.01.2025			

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

OHLA Pasada
Perú

PERU Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE ELIMINACION DESDE CANTERA IRMAN A RMD - HUERTO VIEJO

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

RIO AJIA-AJIA-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
20.01.2025

REV:
Rev. 0

CODIGO DEL PLANO
CO-PE-IPE406-GE-RT-509-VAL-28-001