

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-RT-019
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA** : 25/02/2024
PLANO DE REFERENCIA : 400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-002 Rev. G **PROGRESIVA** : 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL :
 6.1 Eliminacion de material excedente ≥ 1 km
 6.2 Eliminacion de Material excedente ≤ 1 Km (incluye carguio)

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

6.1 Eliminacion de material excedente ≥ 1 km

6.2 Eliminacion de Material excedente ≤ 1 Km (incluye carguio)

DESDE CANTERA TAYCA HACIA DME 2

LONGITUD DE RUTA: 0.188 Km

Ing. Pascual Covenas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP. 306278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
 OHLA Rosada

Residente Subcontratista:

Nombre:

Cargo:

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
 CIP: 141122
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY
 OHLA Rosada

Jefe de Topografia Contratista:

Nombre:

Cargo:

HENRY TAFUR ROJAS
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 DEPENSA RIBEREÑAS - CASMA HUARMEY
 Firma:

Supervisión de ANIN:

Nombre:

Cargo:

Ing. Jorge Julio Espichán Avilés
 GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ
 Fecha: 05/03/2024
 Firma:

Residente de contratista:

Nombre:

Cargo:

JEFE DE PRODUCCIÓN
 CIP 138325
 Firma:

164400.00

164700.00

165000.00

8892600.00

8892300.00

8892600.00

8892300.00

RUTA DE TRANSPORTE DE ROCA Y MATERIAL EXCEDENTE -FEBRERO 2024				
6.2 Eliminacion de material excedente <1Km (Incluye cargio)				
6.1 Eliminacion de material excedente >1Km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	DME 2	Km	0.188

**ANIN**

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA

FECHA

DESDE	26/01/2024
HASTA	25/02/2024



Rev. G	25.02.2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. G	25.01.2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. F	20.12.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. F	25.11.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. F	25.10.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. E	25.09.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. D	25.08.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. C	25.07.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. B	25.06.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. B	25.05.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	24.04.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	24.03.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	25.02.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	24.01.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR

	FECHA	FIRMA
DISEÑO :	25.02.2024	
DIBUJO :	25.02.2024	
REVISION :	25.02.2024	
APROBACION :	25.02.2024	
DIRECTOR DE PROYECTO :	25.02.2024	

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMY



C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\AS27a3782.d6

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA TAYCA 1
A DME 02 EN TAYCA

ESPECIALIDAD :
TOPOGRAFÍA

USO :
GENERAL

ZONA :
RIO HUARMY-HUARMY-ANCASH

ESCALA :	FECHA :	REV :
INDICADAS	25.02.2024	Rev. G

CÓDIGO DEL PLANO :
400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-002

OHLA
JEFFERSON DAVID ZULOETA SÁNCHEZ
JEFE DE PRODUCCIÓN
CIP 138325

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMY
OHLA Pasada
Perú

Ing. Fernando Emilio Fuentes Berna
CIP. 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMY
OHLA Pasada
Perú

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:1500