

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-RT-030
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA** : 25/05/2024
PLANO DE REFERENCIA : CO-PE-1PE406-GE-RT-255-VAL-21-001 **PROGRESIVA** : 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : 503.A Eliminacion de material excedente ≥ 1 km 8(incluye cargui)
 504.A Eliminacion de Material excedente > 1Km

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:




 503.A Eliminacion de material excedente ≥ 1 km 8(incluye cargui)

504.A Eliminacion de Material excedente > 1Km

DESDE CANTERA TAYCA HACIA DME 2

LONGITUD DE RUTA: 0.340 Km

Ing. Pascual Coveñas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP. 306278
 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY
 P.O. Box 1000, Tarma

Residente Subcontratista: Nombre:  Cargo:  Fecha:  Firma:  RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY	Jefe de Topografia Contratista: Nombre:  Cargo:  Fecha:  Firma:  SILVIO PAJUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY	Supervisión de ANIN: Nombre:  Cargo:  Fecha:  Firma:  Saul A. Bustanza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN 02-07-24	Residente de contratista: Nombre:  Cargo:  Fecha:  Firma:  JULIO CESAR GAL DELGADO VALDIMIA RESIDENTE DE OBRA CAP 213298 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY
---	--	---	---

8892990000

8892600.00

8892300.00

164400.00

164700.00

165000.00



RUTA DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE - MAYO 2024				
503.A Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguio)				
504.A Eliminación de material excedente > 1km				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	DME 02	Km	0.340

DESDE	25/05/2024
HASTA	24/06/2024

ING. JULIO BECERRIL DELGADO VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA
CIP-213208

UBICACION

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP-306278

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

Rev.G	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.F	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.E	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.D	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.C	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.B	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.A	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev.Nº	24/06/2024	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC

Ing. Fernando Flores Fernandez
RESIDENTE DE OBRA
CIP-141122

Ing. Carlos Casada

	FECHA	FIRMA
DISEÑO:	24/06/2024	
DIBUJO:	24/06/2024	
REVISION:	24/06/2024	
APROBACION:	24/06/2024	
DIRECTOR DE PROYECTO:	24/06/2024	

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

OHLA Posada
Perú

PERU Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AGENCIA NACIONAL DE INGENIERIA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA TAYCA 1
A DME 02 EN TAYCA

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RIO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
24/06/2024

REV:
Rev. 0

CODIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-RT-255-VAL-21-001

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:1500

164400.00

164700.00

165000.00