



V°B

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY  OHLA Perú		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO		CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006			
PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"						
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY						
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N°	T1-RT-033				
UBICACIÓN	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA	15/08/2024				
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-RT-312-VAL-23-001	PROGRESIVA	16+500				
DESCRIPCIÓN GENERAL	503.A Eliminacion de material excedente $\geq$ 1 km 8incluye cargui) 504.A Eliminacion de Material excedente > 1Km						
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8892495.220	164950.710				182.500	
002	8892247.900	165082.220				158.726	
OBSERVACIONES:							
503.A Eliminacion de material excedente $\geq$ 1 km 8incluye cargui) 504.A Eliminacion de Material excedente > 1Km DESDE CANTERA TAYCA HACIA DME 2 LONGITUD DE RUTA: 0.357 Km							
Subcontratista: Nombre: Cargo: Fecha:  Jonathan José Celis Cristóbal JEFE DE CANTERA - OBRA C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY  OHLA Perú 15-08-2024		Contratista: Nombre: Cargo: Fecha:  Alan O. Castillo Arévalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY  OHLA Perú		Supervisión de Calidad: Nombre: Cargo: Fecha:  Ruperto J. Pejerrey Campedónico Supervisor de Calidad - ANIN CIP: 55282 26-08-2024		Gerente de Proyecto: Nombre: Cargo: Fecha:  Arg. Sanja Bustanza Sancho GESTOR DE OBRA CAP N° 018597 Por G.P. ANIN 26-08-24	

8892900000

8892600.00

8892300.00

164400.00

164700.00

165000.00

RUTA DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE - AGOSTO 2024				
503.A Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguio)				
504.A Eliminación de material excedente > 1km				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANtera TAYCA 1	DME 02	Km	0.357

DESDE	24/07/2024
HASTA	15/08/2024

PLATAFORMA
Nº 02

PLATAFORMA
Nº 03

POLVORIN

PLATAFORMA
Nº 07

DME

PLATAFORMA
Nº 04

PLATAFORMA
Nº 05

PLATAFORMA
Nº 06

PLATAFORMA
Nº 01

CANtera
TAYCA 2

PLATAFORMA
Nº 09

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:1500

KM 0+000

OHLA
HENRY TAFOR ROJAS
JEFE DE TOPOGRAFIA
OHLA POSADA

KM 0+357

DME 2



8892900000

8892600.00

8892300.00

UBICACION

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

Jhonatan Jorjey Veliz Cristóbal
JEFE DE CALIDAD OBRA
CIP: 201019
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

REV. N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REVISADO	DIRECTOR
1	15.08.2024	REVISION PARA APROBACION	MH	JC

DISENO	FECHA	FIRMA
Pascual Covenas	15.08.2024	
Jorge Herrera	15.08.2024	
Max Huaman	15.08.2024	
Fernando Fuentes	15.08.2024	
José Cabello	15.08.2024	

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

Presidencia del Consejo de Ministros
ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO:
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANtera TAYCA 1
A DME 02 EN TAYCA

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFIA

USO:
GENERAL

ZONA:
RIO HUARMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:	FECHA:	REV:
INDICADAS	15.08.2024	Rev. 0

CODIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-RT-312-VAL-23-001

164400.00

164700.00

165000.00