




		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO		CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006			
PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"					
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY					
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	IR-RT-017			
UBICACIÓN	:	HUARMEY -CANTERA IRMAN	FECHA :	25/03/2024			
PLANO DE REFERENCIA	:	400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-003 Rev. D	PROGRESIVA :				
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio).					
	:	505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km					
INSPECCION TOPOGRAFICA							
ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME			
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐			
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐			
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐			
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐			
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐			
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐			
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐			
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐			
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐			
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐			
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐			
OBSERVACIONES:							
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio).							
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km							
DE LA CANTERA IRMAN HACIA ACOPIOS EN RDM03							
LONGITUD DE RUTA: 1.586 Km							
Residente Subcontratista: Nombre:  Cargo:  Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez CIP: 141122 Firma: RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY 		Jefe de Topografía Contratista: Nombre:  Cargo:  SILVIO PAUCAR FLORES COORDENADOR DE TOPOGRAFIA Firma: DEFENSAS RIVERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY 		Supervisión de ANIN: Nombre:  Cargo:  Ing. Jorge Julio Espichán Avilés Firma: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ. 01/04/2024		Residente de contratista: Nombre:  Cargo:  LUIS JAVIER LEÓN QUIROZ INGENIERO CIVIL CIP 67089	


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY




RUTA DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE - MARZO 2024				
503.A Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguio)				
504.A Eliminación de material excedente > 1km				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	DME 02	Km	0.200



REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA

FECHA

DESDE	26-02-24
HASTA	25-03-24



Rev. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECCIÓN
Rev. H	25.03.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. G	25.03.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC

FECHA	FIRMA
25.03.2024	Pascual Coveñas
25.03.2024	Peter Marcelo
25.03.2024	Max Huaman
25.03.2024	Fernando Fuentes
25.03.2024	José Cabello

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY



 **PERU** Presidencia del Consejo de Ministros



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA TAYCA 1
A DME 02 EN TAYCA

TOPOGRAFÍA

GENERAL

ZONA:
RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:	FECHA:	REV:
INDICADAS	25.03.2024	Rev. H

CÓDIGO DEL PLANO:
400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-002