

		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO		CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006	
PROYECTO		"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"			
CONTRATO		P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY			
CODIGO DE PROYECTO		2501291		REGISTRO N°	IR-RT-018
UBICACIÓN		HUARMEY -CANTERA IRMAN		FECHA	25/04/2024
PLANO DE REFERENCIA		400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-003 Rev. D		PROGRESIVA	
DESCRIPCIÓN GENERAL		505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio). 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km			
INSPECCION TOPOGRAFICA					
ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME	
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐	
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐	
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐	
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐	
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐	
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐	
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐	
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐	
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐	
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐	
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐	
OBSERVACIONES:					
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio).					
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km					
DE LA CANTERA IRMAN HACIA ACOPIOS EN RDM03					
LONGITUD DE RUTA: 1,586 Km					
Residente Subcontratista:		Jefe de Topografía Contratista:	Supervisión de ANIN:	Residente de contratista:	
Nombre:		Nombre:	Nombre:	Nombre:	
Cargo:		Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Fecha:		Fecha:	Fecha:	Fecha:	
Firma:		Firma:	Firma:	Firma:	
Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez CIP: 141122 RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY OHLA Pasada		SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA HUARMEY	Ing. Jorge Julio Espichán Avilé GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAC 29/04/2024	Ing. JULIO REDREGAL DELGADO VALDIVIA INGENIERO RESIDENTE CIP: 213298 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY	

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N° :	IR-RT-018
UBICACIÓN	HUARMEY -CANTERA IRMAN	FECHA :	25/04/2024
PLANO DE REFERENCIA	400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-003 Rev. D	PROGRESIVA :	
DESCRIPCIÓN GENERAL	505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio).		
	505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

[illegible]

OBSERVACIONES:

505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio).


505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km

DE LA CANTERA IRMAN HACIA ACOPIOS EN RDM03

LONGITUD DE RUTA: 1.586 Km

Ing. Pascual Covañas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTON RIOS CASMA - HUANCRA
CHLA Posa...

Residente Subcontratista: Nombre: Cargo: Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez Fecha: 14/11/22 RESIDENTE DE OBRA FIDELTORCIO CANTERAS DE LOS RIOS CASMA HUAYNEY OHLA Posada	Jefe de Topografia Contratista: Nombre: Cargo: OHLA Para Fecha: SILVIO PAVAR FLORES COORD. DE OBRA DE TOPOGRAFIA Firma:	Supervisión de ANIN: Nombre: Cargo: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés Fecha: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAQ 6 Firma: 29/04/2024	Residente de contratista: Nombre: Cargo: OHLA Fecha: ING. JULIO DOMINGAL DELGADO VALDIVIA Firma: INGENIERO RESIDENTE CIP: 213298 DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUAYNEY
---	---	---	--



ANIN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A. ACEPTADO
☐ B. ACEPTADO CON COMENTARIOS
☐ C. RECHAZADO

FIRMA: _____ FECHA: _____



REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
Rev.G	25.04.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev.F	25.03.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev.E	25.02.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev.D	25.01.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev.C	25.11.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev.B	25.10.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev.A	25.09.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

OHLA Posada
Perú

PERU Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROSA "QUECHA HUARMEY"

PLANO:
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA IRMAN
A RMD01

ESPECIFICACIÓN:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

OTRA:
RÍO AIJA-AIJA-ANCASH

ESCALA: INDICADAS
FECHA: 25.04.2024
REV: Rev. G

CÓDIGO DEL PLANO:
400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-004



OHLA
Perú
ING. JULIO BEDREGAL BELGADO VALDIVIA
INGENIERO RESIDENTE
CIP: 213298
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

RUTA DE MATERIAL EXCEDENTE - ABRIL 2024				
503.A Eliminación de material excedente ≤ 1Km (incluye cargo)				
504.A Eliminación de material excedente > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA IRMAN	RMD01	Km	0.623
1	CANTERA IRMAN	RMD03	Km	1.586

OHLA
Perú
SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

OHLA
Perú
ING. JULIO BEDREGAL BELGADO VALDIVIA
INGENIERO RESIDENTE
CIP: 213298
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

OHLA Posada
Perú
Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

OHLA Posada
Perú
Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP: 306278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY