




CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY 		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO		CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006			
PROYECTO		"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"					
CONTRATO		P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY					
CODIGO DE PROYECTO		2501291	REGISTRO N° :	IR-RT-025			
UBICACIÓN		HUARMEY CANTERA IRMAN	FECHA :	22/07/2024			
PLANO DE REFERENCIA		CO-PE-1PE406-GE-D-298-VAL-22-001	PROGRESIVA :	16+500			
DESCRIPCIÓN GENERAL		505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio) 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km					
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8908374.570	198286.900				1687.469	
002	8907676.810	196986.430				1564.760	
OBSERVACIONES:							
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio) 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km DE LA CANTERA IRMAN HACIA EL ACOPIO 13 LONGITUD DE RUTA: 2.033 Km							
Subcontratista:		Contratista:		Supervisión de Calidad:		Gerente de Proyecto:	
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Jhonatan Josphell Celis Cristóbal JEFE DE CALIDAD - OBRA C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY		CINCO JULIO BERNAL DELGADO VALDIVIA INSTITUTO RESIDENTE C.I.P. 13298 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY		SILVIO PAUCAR FLORES COORDINADOR DE TOPOGRAFIA DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY		Ing. Pascual Covenas Silva JEFE DE TOPOGRAFIA C.I.P. 305278 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY	
Firma:  22-07-24		Firma: 		Firma:  01-08-2024		Firma:  31-07-24	



RUTA DE MATERIAL ACOPIO - RMD_04 - JULIO 2024			
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1Km (incluye cargo)			
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km			
N° PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA IRMAN	ACOPIO 13	Km 2.033

198000.00

8908000.00

ANIN

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C- RECHAZADO

FIRMA

FECHA

DESDE 25-03-24

HASTA 25-06-24

UBICACIÓN

SILVIO PAUCAR FLORES

COORDINADOR DE TOPOGRAFIA

DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA

INGENIERO RESIDENTE

CH. 213298

DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY

Rev. A	22.07.2024	ENVÍADO PARA APROBACIÓN	MH	JC
REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	ELABORADOR/REVISOR	
DISCUSO				
Pascua Coveñas	22.07.2024			
DIBUJO				
Jorge Herrera	22.07.2024			
REVISIÓN				
Max Huaman	22.07.2024			
APROBACIÓN				
Fernando Fuentes	22.07.2024			
DIRECTOR DE PROYECTO				
José Cabello	22.07.2024			

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

PROYECTO:

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO

RUTA DE TRANSPORTE DESDE CANTERA IRMAN A ACOPIO 13 - RMD 04

ESPECIALIDAD:

TOPOGRAFÍA

USO

GENERAL

ZONA

RÍO AIJA-AIJA-ANCASH

ESCALA:

FECHA:

REV:

INDICADAS

22.07.2024

Rev. 0

CÓDIGO DEL PLANO

CO-PE-1PE406-GE-RT-296-VAL-22-001

Ing. Pascual Coveñas Silva

JEFE DE TOPOGRAFIA

CIP. 305578

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY

Jhonatan Josmell Belis Cristóbal

JEFE DE CANTERA - OBRA

CIP. 201818

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY