


V°B ✓

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY		REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO				CO-PE-1PE406-QA-PN-006 F-006	
PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"						
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY						
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N°	IR-RT-027				
UBICACIÓN	HUARMEY CANTERA IRMAN	FECHA	19/08/2024				
PLANO DE REFERENCIA	CO-PE-1PE406-GE-D-322-VAL-23-001	PROGRESIVA	16+500				
DESCRIPCIÓN GENERAL	503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1 km (incluye carguio) 504.A Eliminacion de material excedente > 1 km						
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:							
							
N° PUNTO	COORDENADAS		FECHA DE INSPECCION ANTERIOR	ELEVACION NIVEL ANTERIOR	FECHA DE INSPECCION ACTUAL	ELEVACION NIVEL ACTUAL	DIFERENCIA
	NORTE	ESTE					
001	8908374.570	198286.900				1687.469	
002	8907676.810	196986.430				1564.760	
OBSERVACIONES:							
503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1 km (incluye carguio) 504.A Eliminacion de material excedente > 1 km DE LA CANTERA IRMAN HACIA EL RMD04 LONGITUD DE RUTA: 2.033 Km							
Subcontratista:		Contratista:		Supervisión de Calidad:		Gerente de Proyecto:	
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Cargos:		Cargos:		Cargos:		Cargos:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Jonathan Josmell Celis Cristóbal JEFE DE CALIDAD - OBRA C.I.P. 201818 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY OHLA Rosada Perú		Alan O. Castillo Arévalo ESPECIALISTA DE CALIDAD CIP 103387 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY		Ruperto J. Pejerrey Campos Supervisor de Calidad CIP 85282 ANIN		Ing. Rene J. Huarachi GESTOR DE OBRA CIP N° 86025 C.P. ANIN	

198400.00

198000.00

197600.00



198000.00

197600.00

197600.00

197200.00



PLANO PLANTA
ESC. 1/1500

197600.00

197200.00

RUTA DE MATERIAL EXCEDENTE - AGOSTO 2024				
503.A Eliminacion de material excedente ≤ 1Km (incluye cargo)				
504.A Eliminacion de material excedente > 1km				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANtera IRMAN	RMD04	KM	2.033

Jhonatan Asmeh Celis Cristóbal
JEFE DE CALIDAD - OBRA
C.I.P. 201810
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Rosada

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Rosada

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY
OHLA Rosada



Rev. A	22.07.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	REVISOR

DISEÑO:	FECHA	FIRMA
Pascual Coveñas	22.07.2024	[Firma]
DIBUJO:		
Jorge Herrera	22.07.2024	[Firma]
REVISIÓN:		
Max Huaman	22.07.2024	[Firma]
APROBACIÓN:		
Fernando Fuentes	22.07.2024	[Firma]
DIRECTOR DE PROYECTO:		
José Cabello	22.07.2024	[Firma]

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMAY

OHLA Rosada
Perú



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMAY (PAQUETE 4)"
"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANtera
DE ROCA CUENCA HUARMAY"

PLANO
RUTA DE ELIMINACIÓN
DESDE CANtera IRMAN
A RMD4

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO AJIA-AJIA-ANCASH
ESCALA:
INDICADAS
FECHA:
22.07.2024
REV:
Rev. 0
CÓDIGO DEL PLANO:
CO-PE-IPE406-GE-RT-322-VAL-23-001