

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-RT-011
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA** : 25/11/2023
PLANO DE REFERENCIA : 400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001 Rev. J **PROGRESIVA** : 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)
5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1 km

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)


5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1 km

DESDE CANTERA TAYCA HACIA PLATAFORMA N°1

LONGITUD DE RUTA: 1.335 Km


Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Pasada
Perú

Subcontratista: Nombre:  Cargo: Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez Fecha: CIP: 141122 RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY OHLA Pasada Perú	Contratista: Nombre:  Cargo: JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ Fecha: OHLA Firma: JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ JEFE DE PRODUCCION CIP 128325	Supervisión ARCC: Nombre:  Cargo: RODRIGUEZ SALINAS Fecha: RODRIGUEZ SALINAS INGENIERO CIVIL Reg: CIP N° 67445	Gerente de proyecto: Nombre:  Cargo: Marco Antonio Zulueta Fecha: Marco Antonio Zulueta Firma: Marco Antonio Zulueta
--	--	---	---



RUTA DE TRASPORTE DE ROCA - NOVIEMBRE 2023				
5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1km (Incluye carguio)				
5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (Incluye carguio)				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N°01	Km	1.335
2	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N°02	Km	0.820

DESDE	26/10/2023
HASTA	25/11/2023



REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
Rev. J	25.11.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. I	25.10.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. H	25.09.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. G	25.08.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. F	25.07.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. E	25.06.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. D	25.05.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. C	25.04.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. B	25.03.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	25.02.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	25.01.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. A	25.01.2023	EMITIDO PARA APROBACION	MH	JC
Rev. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR

JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE PRODUCCIÓN
CIP 138325

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

Ing. Pascual Covenas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY

OHLA **Posada**

PERU Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO: "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO

RUTA DE TRANSPORTE DESDE CANTERA TAYCA 1 A PLATAFORMAS DE ACOPIO

(SPECIALIDAD)

TOPOGRAFIA

GENERAL

ZONA: RIO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:	FECHA:	REV:
INDICADAS	25.11.2023	Rev. J

CÓDIGO DEL PLANO:

400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001