

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N° :** T1-RT-003
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA :** 25/09/2023
PLANO DE REFERENCIA : 400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001 Rev. H **PROGRESIVA :** 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : 5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)
 5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1 km

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:


 5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)

 5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1 km

DESDE CANTERA TAYCA HACIA PLATAFORMA N°8

LONGITUD DE RUTA: 1.230 Km


Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP - 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada
Perú
 28-09-23


Subcontratista: Nombre:  Cargo:  Fecha: 25/09/2023 Firma:  RESIDENTE DE OBRA CIP: 141122 CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY OHLA Posada Perú	Contratista: Nombre:  Cargo:  Fecha: 25/09/2023 Firma:  JEFE DE PRODUCCIÓN CIP 138325	Supervisión ARCC: Nombre:  Cargo:  Fecha: 25/09/2023 Firma:  RODRIGUEZ SALINAS INGENIERO CIVIL Reg: CIP N° 87445	Gerente de proyecto: Nombre:  Cargo:  Fecha: 25/09/2023 Firma:  H. cebano
---	---	---	---

Para la validación falta adjuntar los protocolos de calidad del volumen de la roca transportada

PROYECTO	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	2501291	REGISTRO N° :	T1-RT-003
UBICACIÓN	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	25/09/2023
PLANO DE REFERENCIA	400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001 Rev. H	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye cargulo)		
	5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1 km		
ESQUEMA TOPOGRÁFICO:			

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

LONGITUD DE RUTA: 1.230 Km

[illegible]

OBSERVACIONES:

5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)

5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1 km

DESDE CANTERA TAYCA HACIA PLATAFORMA N°8

LONGITUD DE RUTA: 1.230 Km

0111A

CHRISTOPHER POWERS CORP. COBACN/TRA
CORPORATION OF INDEPENDENT OF OTHER OFFENSES
FINANCIAL OF THE BROTHERLY LOVE MURDER

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
GIP. 308278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASAMA - HUARMAY
OHLA Rosado

Subcontratista:

Nombre:

Ing. Fernando Emilio Fuentes Fernandez
CIP: 141122
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY

Firma:  **OHLA** **Posada**
Perú

Contratista:	
--------------	--

Nombre:

Cargo: **OHLA**
Fecha: **JEFFERSON DAVID ZULOETA SANCHEZ**
Firma: **JEFE DE PRODUCCION**
CIP 188325

Firma: **AGN DE PRODUCCIÓN**
CIP 138325

Supervisión ARCC

Nombre:

Cargo:
Fecha:
Firma:
INGENIERO CIVIL
Reg: CIP N° 87445


Firma: ING'NIERO CIVIL
Reg: CIP N° 67445

Gerente de proyecto:

Nombre:

Cargo: 
Fecha:
Firma:  24/04/22 H. Abona

Firma: _____



RUTA DE TRANSPORTE DE ROCA - SETIEMBRE 2023				
5.3 Transporte de material interno para acopio ≥ 1km (incluye carguio)				
5.2 Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguio)				
Nº	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N° 08	Km	1.230
2	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N° 10	Km	1.598

DESDE	26/08/23
HASTA	25/09/23



REV. Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
Rev. H	25.09.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. G	25.08.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. F	25.07.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. E	25.06.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. D	25.05.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. C	25.04.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. B	25.03.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. A	25.02.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC
Rev. A	25.01.2023	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH	JC

FECHA	FIRMA
25.09.2023	Pascual Coveñas
25.09.2023	Peter Marcelo
25.09.2023	Max Huaman
25.09.2023	Fernando Fuentes
25.09.2023	José Cabello

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY



PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA
Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA
DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE
DESDE CANTERA TAYCA 1
A PLATAFORMAS DE ACOPIO

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

TÍTULO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
25.09.2023

REV:
Rev. H

CÓDIGO DEL PLANO:
400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001