

PROYECTO : "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONTRATO : P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY
CODIGO DE PROYECTO : 2501291 **REGISTRO N°** : T1-RT-023
UBICACIÓN : HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA **FECHA** : 25/04/2024
PLANO DE REFERENCIA : 400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001 Rev. N **PROGRESIVA** : 16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL : 505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km

INSPECCION TOPOGRAFICA

ITEM	DESCRIPCION TOPOGRAFICA	NOTAS	CONFORME	NO CONFORME
001	Marcos preliminares	Verificado	☒	☐
002	Línea base de topografía	Verificado	☒	☐
003	Nivelación de los Rellenos	N/A	☐	☐
004	Nivelación final de los Rellenos	N/A	☐	☐
005	Layout de estacas	Delimitado	☒	☐
006	Nivelación de la excavación	N/A	☐	☐
007	Nivelación final de la excavación	N/A	☐	☐
008	Niveles y geometría	Conforme	☒	☐
009	Revisión de limpieza y remoción	N/A	☐	☐
010	Verificación de equipo topográfico	Verificado	☒	☐
011	Certificado de Calibración	Conforme	☒	☐

OBSERVACIONES:

505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1 km (incluye carguio)


505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1 km

DESDE CANTERA TAYCA HACIA PLATAFORMA N°1

LONGITUD DE RUTA: 1.299 Km


Ing. Pascual Covenas
JEFE DE TOPOGRAFIA
GIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY
OHLA Perú

Residente Subcontratista: Nombre:  Cargo: Ing. Fernando Emilio Paredes GIP: 161132 Fecha: RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA HUARMEY Firma: OHLA Perú Posada	Jefe de Topografía Contratista: Nombre:  Cargo: OHLA Perú Fecha: ING. MARIO PAUCAR FLORES CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA Y HUARMEY Firma: OHLA Perú	Supervisión de ANIN: Nombre:  Cargo: Ing. Jorge Julio Espichán Avilés Fecha: GESTOR DE OBRA ANIN - CH - PAC Firma: 29/04/2024	Residente de contratista: Nombre:  Cargo: OHLA Perú Fecha: ING. JULIO DELGADO VALDIVIA INGENIERO RESIDENTE GIP: 213298 DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY Firma: OHLA Perú
---	--	---	--



RUTA DE TRANSPORTE DE ROCA - ABRIL 2024				
505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguío)				
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UM	LONG.TOTAL
1	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N° 01	Km	1.299
2	CANTERA TAYCA 1	PLATAFORMA N° 07	Km	1.425

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A. APROBADO

☐ B. ACEPTADO CON COMENTARIOS

☐ C. RECHAZADO

FIRMA

FECHA



REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
Rev. N	25.04.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH JC
Rev. A1	25.04.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH JC
Rev. A	25.04.2024	EMITIDO PARA APROBACIÓN	MH JC
REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO/DIRECTOR
DISEÑO:	25.04.2024	Pascual Coveñas	
DIBUJO:	25.04.2024	Peter Marcelo	
REVISIÓN:	25.04.2024	Max Huaman	
APROBACIÓN:	25.04.2024	Gerardo Fuentes	
DIRECTOR DE PROYECTO:	25.04.2024	José Cabello	

ING. JULIO BEDREGAL DELGADO VALDIVIA
INGENIERO RESIDENTE
CIP: 243298
DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY

ING. PASCUAL COVEÑAS SILVA
JEFE DE TOPOGRAFÍA
CIP: 305278
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

ING. FERNANDO EMILIO FUENTES FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY
OHLA Posada

PERÚ
Presidencia del Consejo de Ministros

ANIN
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"

"OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY"

PLANO
RUTA DE TRANSPORTE DESDE CANTERA TAYCA 1 A PLATAFORMAS DE ACOPIO

ESPECIALIDAD:
TOPOGRAFÍA

USO:
GENERAL

ZONA:
RÍO HUERMEY-HUARMEY-ANCASH

ESCALA:
INDICADAS
FECHA:
25.04.2024
REV:
Rev. N

CÓDIGO DEL PLANO:
400199-OHL001-501-RT-OC-VAL-001