

PROYECTO	:	"PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"		
CONTRATO	:	P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY		
CODIGO DE PROYECTO	:	2501291	REGISTRO N° :	T1-RT-044
UBICACIÓN	:	HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA	FECHA :	14/12/2024
PLANO DE REFERENCIA	:	CO-PE-1PE406-GE-RT-471-VAL-27-001	PROGRESIVA :	16+500
DESCRIPCIÓN GENERAL	:	505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguío)		
		505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km		

ESQUEMA TOPOGRÁFICO:

[illegible]**OBSERVACIONES:**

SILVIO PAUCAR FLORES
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
DEFENSAS RIVERENAS DE LOS RIOS CASAPU Y HUARUY

Ing. Pascual Coveñas Silva
JEFE DE TOPOGRAFIA
CIP. 306278
CONSORCIO CANTERAS RIOS CASMA - HUARMAY
CHLA Pasada

Subcontratista:
Nombre: Jonathan
Cargo: JEFE DE CANTERA - CASA
Fecha: 17-12-2014
Firma:

Contratista:
Nombre: **ORLA**
Cargo: **Elmer Berrospi Cama**
Fecha: **COORDINADOR DE CALIDAD** CIP 224124
DEFENSAS RIBERAS DE LOS RIOS CASMA Y HUANCAY
Firma: **18-12-24**

Supervisión de Calidad:
Nombre: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: 01/05/2017
Firma: Gonzalo Eduardo France Cerna
CIP: N° 73528
Especialista Control de Calidad
Consortio Supervisor Norte
Defensas Reventeras de los Rios Casma y Huancabamba

Gerente de Proyecto: _____
Nombre: _____
Cargo: **Arq. Saul A. Bustiza Sancho**
Fecha: **GESTOR DE OBRA**
CAP N° 018597
Por G.P. ANIN
Firma: _____
19-12-24

“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”

“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”

VALORIZACIÓN MES DICIEMBRE 2024

505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguío)				
505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km				
N°	PUNTO DE INICIO	PUNTO DE LLEGADA	UND	DISTANCIA
1	ZONA DE EXTRACCIÓN - CANTERA TAYCA 1	ACOPIO 184	Km	0.728



SILVIO PAUCAR FLORES
 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
 DEFENSAS RIVERANAS DE LOS RÍOS CASMA - HUARMEY

17/12/24


Ing. Pascual Coveñas Silva
 JEFE DE TOPOGRAFIA
 CIP. 305278
 CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY


